
1 
 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ІНЖЕНЕРНИЙ НАВЧАЛЬНО- НАУКОВИЙ ІСТИТУТ ім. Ю.М. ПОТЕБНІ 

Кафедра   Промислове та цивільне будівництво           
(повна назва) 

 

 

Кваліфікаційна робота  

 

рівень вищої освіти ____________Магістр_____________ 

                             (рівень вищої освіти) 

 

на тему: Оцінка економічної ефективності   будівництва  

двох секційного  житлового будинку м. Запоріжжя 

 

 

 

Виконав: студент 2  курсу, групи 8.1920 – 

пцб-з 

      Байбороша Сергій Олегович.   
(прізвище та ініціали) 

спеціальність 

192 Будівництво та цивільна інженерія 
(шифр і назва напряму підготовки, спеціальності) 

освітньо-професійна програма 

промислове і цивільне будівництво 
(шифр і назва) 

Керівник    проф., д.т.н. Арутюнян І.А. 
(посада, вчене звання, науковий ступінь, прізвище та ініціали)    

Рецензент__ проф., д.е.н. Анін  В.І._ 
(посада, вчене звання, науковий ступінь, прізвище та ініціали) 

 

 

 

Запоріжжя – 2021 року 

 



2 
 



3 
 

 



4 
 

АНОТАЦІЯ 

 

Байбороша Сергій Олегович. Оцінка економічної ефективності   

будівництва  двох секційного  житлового будинку м. Запоріжжя. 

Кваліфікаційна випускна робота для здобуття ступеня вищої освіти 

магістра за спеціальністю 192 – Будівництво та цивільна інженерія, науковий  

керівник  І.А. Арутюнян, Інженерний навчально-науковий інститут 

Запорізького національного університету, 2021. 

В  роботі розглянуто оцінку економічної ефективності будівництва, яка 

відображає здатність будівельної організації  обґрунтовувати раціональність 

вибору конструктивних та організаційно-технологічних рішень   двох 

секційного  житлового будинку м. Запоріжжя. Адекватна оцінка ефективності – 

одна з найважливіших умов успішної діяльності виробничого процесу, яка 

безпосередньо пов’язана з аналізом собівартості будівельно-монтажних робіт, 

та економічною ефективністю при отриманні прибутку будівельною 

організацією. 

Обґрунтовано раціональний варіант конструктивних рішень зовнішньої 

стіни – зовнішня цегляна стіна завтовшки 510  мм з утепляючим шаром з 

стекловатной жорсткої плити  URSA   

Ключові слова: будівництво, конструктивні рішення, порівняльний 

аналіз, економічний ефект, кошторис. 

Байбороша С.О., Арутюнян І.А. Оцінка економічної ефективності   

будівництва  двох секційного  житлового будинку м. Запоріжжя. I 

всеукраїнської науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти, 

аспірантів та молодих вчених «Актуальні питання сталого науково-

технічного та соціально-економічного розвитку регіонів України». Запоріжжя: 

ІННІ ЗНУ, 2021. С. 353-355. 
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ANNOTATION 

 

Baiborosha S. O. Estimation of economic efficiency for the construction of 

two-sectional residential building in Zaporizhzhia. 

Qualifying final work for the receipt of degree of higher education of master's 

degree after speciality 192 is Building and civil engineering, scientific  leader I.А. 

Аrutiunian, Engineering educational-scientific institute of the Zaporizhzhya national 

university, 2021. 

The paper considers the assessment of economic efficiency of construction, 

which reflects the ability of the construction organization to justify the rational choice 

of design and organizational and technological solutions of two sectional residential 

building in Zaporozhye. Adequate efficiency assessment is one of the most important 

conditions for the successful operation of the production process, which is directly 

related to the analysis of the cost of construction and installation work, and economic 

efficiency in making a profit by the construction company. 

The rational variant of structural decisions of external wall is reasonable is an 

external brick wall in thick a 510  mm with a warming layer from glass wool  of hard 

flag  of URSA   

Keywords: building, structural decisions, comparative analysis, economic 

effect, estimate. 
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будівництва  двох секційного  житлового будинку м. Запоріжжя. I 

всеукраїнської науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти, 

аспірантів та молодих вчених «Актуальні питання сталого науково-

технічного та соціально-економічного розвитку регіонів України». Запоріжжя: 
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ВСТУП 

 

Актуальність теми магістерської роботи. Розрізняють три виду 

діяльності: інвестиційну, операційну (виробничу) і фінансову. Оцінка 

ефективності виробничої (операційної) діяльності будівельної організації 

визначається показниками її економічної діяльності, характеризує результат 

інвестиційного та фінансового розвитку, це дає необхідну інформацію як для 

інвестора так і для керівництва самої організації. Крім того, відображає 

здатність будівельної організації  обґрунтовувати раціональність своїх 

грошових потоків від інвестиційної, операційної (виробничої) та фінансової 

діяльностей, це сприяє  нарощуванню своїх економічних потенціалів на користь 

як акціонерів так і працівників будівельної організації, що дозволяє 

оптимізувати роботу всіх ланок господарювання, здійснювати гнучкіше 

ухвалення управлінських рішень.  

Адекватна оцінка ефективності – одна з найважливіших умов успішного 

розвитку всіх сфер виробничої діяльності. Особливо актуальна оцінка 

ефективності функціонування системи капітального будівництва. Темпи 

розвитку галузей реального сектора економіки, технічного прогресу і 

переозброєння виробництва, зростання продуктивності праці й зниження 

виробничих витрат, зрушення в розміщенні продуктивних сил, а також 

вирішення найважливіших соціальних проблем значною мірою залежать від 

роботи галузі «Будівництво». 

Економіка будівництва вивчає закономірності, властиві конкретно галузі 

матеріального виробництва – будівництву, і виявляє форми прояви цих законів, 

які обумовлені особливостями будівництва. Вивчення цих закономірностей і 

механізму їх дії для досягнення у будівництві максимальних результатів при 

найменших витратах і являється завданням економіки будівництва як науки. 

Одним з основних чинників, що впливають на економічність і рентабельність 

закінченого будівельного об'єкту, а також забезпечують його надійність і 

довговічність являється якість продукції. Ринкові стосунки пред'являють до 

нього особливі вимоги. Будівництво як єдине ціле серйозно впливає на народне 
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господарство. Створюючи капітал, будівельники розосереджують його по тих, 

що відповідають галузям народного господарства. Ці зміни призводять до 

реакції у відповідь ринку, в результаті якої перед будівельниками виникають 

новий завдання рішення яких, призводить до чергових нових змін. Будівництво 

як економічний процес – є безперервна інвестиційна діяльність власників 

капіталу на протязі життєвих циклів будівель і споруд, в зведення яких 

вкладається капітал. Очевидно, що не теоретична, ні прикладна ринкова 

економіка будівництва не може розглядати такі об'єкти як галузь народного 

господарства, оскільки в ринкових умовах (будівельний ринок – динамічна 

сукупність тих, що взаємодіють суб'єктів: земля, робоча сила, капітал) 

будівництво втрачає управління. Будівельні процеси вимагають гнучкого 

підходу до зведення будівель і їх експлуатації в процесі всього життєвого 

циклу. До економіки будівництва належить сукупність суспільно-виробничих 

відносин у будівництві, наука, яка вивчає закономірності розвитку будівництва, 

фактори, що визначають ефективність праці та використання засобів 

виробництва в цій важливій галузі економіки, а також форми й методи 

економічної роботи в будівельному виробництві. 

Головними цілями економічної ефективності будівництва  є: вибір  

сучасних технологій будівельного виробництва, враховуючи оптимальні 

організаційно-технологічні рішення по зведенню або реконструкції будинків та 

споруд, основних напрямків науково-технологічного процесу в будівництві з 

урахуванням положення по охороні навколишнього середовища та правил 

безпеки, в результаті вибору ґрунтовну економічну оцінку будівельного 

виробництва на основі методів розрахунку економічної ефективності інвестицій 

в будівництво.  

Метою написання магістерської роботи є  дослідження теоретично-

методологічних підходів та практичних рекомендацій  в розрізі оцінки 

економічної ефективності   будівництва  двох секційного  житлового будинку 

м. Запоріжжя. 

Об’єкт дослідження  є організаційно-технологічні процеси будівництва 

двох секційного  житлового будинку м. Запоріжжя. 
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Предмет дослідження є методи зведення споруди, її конструктивно-

технологічне рішення, інструмент оцінювання якості будівельних робіт та 

кошторис на розробку проекту, економічна оцінку прийнятого рішення. 

Досягнення поставленої мети передбачає вирішення в роботі таких 

основних завдань: 

• дослідити основні теоретико-методологічні аспекти оцінки 

економічної ефективності   будівництва  двох секційного  житлового будинку 

м. Запоріжжя; 

• визначити значення  техніко-економічного обґрунтування в 

будівництві; 

• провести дослідження проєкта будівництва двох секційного  

житлового будинку м. Запоріжжя; 

• розрахувати організаційно-технологічні процеси  будівництва  двох 

секційного  житлового будинку м. Запоріжжя. 

Методологія дослідження: аналіз  та оцінка літературних джерел, метод 

порівняння, економічна статистика, моделювання організаційних та 

технологічних процесів, сітьові методи планування і управління. 

Новизна роботи полягає у вирішенні актуальної задачі підвищення 

ефективності організаційних процесів при  будівництві  двох секційного  

житлового будинку м. Запоріжжя, використовуючи порівняльний аналіз, 

враховуючи споживчі ринкові умови населення України. 

Сучасний стан вивченості теми магістерської роботи можна назвати 

досить глибоким. Різні аспекти питання, що розглядається у магістерській 

роботі, висвітлені в роботах вчених в області організації і технології 

будівельного виробництва: Арутюнян І.А., Афанасьєва В. А., Білоконя А.І., 

Бушуєва С. Д., Вечерова В. Т., Гусакова О. А., Денисенка М. П., Кірноса В.М., 

Млодецького В. Р., Новожилової М. В., Павлова І. Д., Поколенка В.О., 

Радкевича А. В., Рача В. А.,  Торкатюка В.І., Тяна Р. Б., Трідіда О. М., Тугая 

О.А., Ушацького С. А. 

Апробація роботи. Основні положення роботи опубліковані на 

спеціалізованій науково-технічній конференції студентів, магістрантів, 
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аспірантів та викладачів ІННІ ЗНУ на секції «Промислове та цивільне 

будівництво» (2021, м. Запоріжжя). 

Структура роботи. Структурно робота складається з вступу, трьох 

розділів, висновків. Загальний обсяг 106 сторінок. Включає 10 рисунків, 21 

таблиць, список використаних джерел з 45 пунктів. 
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1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ  ПОСТУЛАТИ ЕФЕКТИВНОСТІ 

ДІЯЛЬНОСТІ БУДІВЕЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА 

 

 

1.1 Основи ефективності діяльності будівельного виробництва 

 

 

Оцінка ефективності виробничої діяльності будівельної організації (фірми)  

визначає показники його економічного благополуччя, характеризує результат 

інвестиційного і фінансового розвитку, містить необхідну інформацію для 

інвестора. Крім того, відображає здатність будівельної організації відповідати по 

своїх боргах і зобов’язаннях і нарощувати свій економічний потенціал на 

користь акціонерів і працівників підприємства, дозволяє оптимізувати роботу 

всіх ланок господарювання, здійснювати гнучкіше ухвалення управлінських 

рішень. Адекватна оцінка ефективності – одна з найважливіших умов 

успішного розвитку всіх сфер виробничої діяльності. Особливо актуальна 

оцінка ефективності функціонування системи капітального будівництва. Темпи 

розвитку галузей реального сектора економіки, технічного прогресу і 

переозброєння виробництва, зростання продуктивності праці й зниження 

виробничих витрат, зрушення в розміщенні продуктивних сил, а також 

вирішення найважливіших соціальних проблем значною мірою залежать від 

роботи галузі «Будівництво». 

Зростаюча популярність поняття «ефективність» привела до вельми 

широкого його трактування і в якісному, і в кількісному плані й до 

використання не лише в економіці, але і в багатьох інших науках практично 

повсюдно. В той же час збільшилася неоднозначність розуміння поняття 

ефективності та її показників [3]. 

Перш, ніж говорити про те, як зробити виробництво ефективним або про 

те, як підвищити ефективність існуючого виробництва, слід визначити, що 

є «ефективне виробництво».  

Ефективністю виробництва є комплексне віддзеркалення кінцевих 

результатів використання всіх ресурсів виробництва за певний проміжок часу. 
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Вона характеризує підвищення продуктивності праці, якнайповніше 

використання виробничих потужностей, сировинних і матеріальних ресурсів, 

досягнення найбільших результатів при найменших витратах.  

Різновиди ефективності, що характеризує результативність діяльності 

економічних систем (підприємств, територій, національної економіки). 

Основною особливістю таких систем є вартісний характер засобів (видатків, 

витрат) досягнення цілей (результатів), а в деяких випадках і самих цілей 

(зокрема, одержання прибутку). 

Ефективність визначається відношенням результату (ефекту) до витрат. 

Економічна ефективність = результат/витрати. 

Економічна ефективність — досягнення найбільших результатів за 

найменших затрат живої та уречевленої праці. Економічна ефективність є 

конкретною формою дії закону економії часу. За капіталістичного способу 

виробництва узагальнюючий показник економічної ефективності — норма 

прибутку. Для підприємств у розвинутих країнах основною метою стає 

максимізація не прибутку, а чистого доходу на одного зайнятого, що не 

виключає необхідності використання показника норми прибутку. 

Конкретнішими показниками економічної ефективності є продуктивність і 

фондомісткість праці, фондовіддача і фондомісткість продукції, 

матеріаловіддача і матеріаломісткість продукції, економічна ефективність 

капітальних вкладень, нової техніки, енергомісткість продукції та ін. Основні 

напрями зростання економічної ефективності в Україні: суттєве зниження 

енергомісткості (витрати енергії на одиницю продукції приблизно в 2,5-3 рази 

перевищують аналогічні витрати у розвинутих державах світу, нафти — у 8-10 

разів), матеріаломісткості (витрати матеріалів та ресурсів в Україні на одиницю 

продукції в 2-2,5 рази перевищують аналогічні показники у країнах Заходу), 

зростання фондовіддачі тощо. 

В разі ефективної роботи підприємства повинні виконуватися дві умови: 

1) підприємство заробляє більше; 2) воно витрачає менше. Виникає питання: як 

досягти виконання цих умов? Якщо ці два простих правила перефразовувати, то 

стає зрозумілішим, як це зробити: 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%94%D0%BC%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D0%BA%D0%B0
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 – підприємство повинне виробляти те, що потрібне ринку; 

 – підприємство виробляє продукцію швидко і в строк; 

 – підприємство виробляє якісну продукцію; 

 – виробництво продукції пов’язане з мінімальними витратами. 

Будь-яке комерційне підприємство прагне до здобуття прибутку. 

Необхідний рівень прибутку дозволяє вирішувати цілий комплекс завдань, 

обумовлюючу стабільність і ефективність даного бізнесу. Якщо співвіднести 

прибуток і витрачені на його здобуття ресурси, можна судити про ефективність 

діяльності фірми в цілому. Недостатній рівень прибутку приводить до 

динамічного перерозподілу ресурсів в економіці. 

Сьогодні підприємствам необхідно знайти джерело постійного 

фінансування, проте на дорозі залучення інвесторів існує ряд проблем, які 

гальмують прихід великих об’ємів капіталів в будівництво [4]. 

Якщо розглядати ефективність будівельного виробництва, то воно 

великою мірою залежить від того, який застосовується спосіб будівництва – 

господарський або підрядний. Підвищення ефективності будівельного 

виробництва забезпечується подальшим витісненням ручних процесів, 

збільшенням продуктивності вживаних засобів механізації й вдосконаленням 

технологічних процесів, в основному пов’язаних з новими машинами і з 

організацією робіт, що забезпечує найкраще використання машин. Для 

підвищення ефективності будівельного виробництва необхідно 

удосконалювати методи забезпечення організаційно-технологічної надійності 

будівельної системи [1]. 

Особливістю підприємств будівельної галузі є те, що вони дуже чутливі 

до чинників макроекономічного середовища. Саме тому основним завданням 

для забезпечення ефективності функціонування будівництва в цілому є 

мінімізація негативного впливу зовнішнього середовища за допомогою 

стратегічного управління [5]. Одним із важливих шляхів досягнення 

стабільності та підвищення ефективності діяльності будівельного підприємства 

є формування, виявлення і використання внутрішніх резервів. Багатьом 

будівельним фірмам не вдається повністю мобілізувати внутрішньовиробничі 
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резерви підвищення ефективності виробництва. Певною мірою це пояснюється 

відсутністю чітких загальноприйнятих понять про те, що є високими кінцевими 

результатами стосовно будівництва, як вони вимірюються, який механізм їх 

досягнення. 

Одним з найважливіших узагальню вальних показників, що 

характеризують результати виробничо-господарської діяльності будівельних 

організацій, є показник рентабельності. Основне економічне значення 

показника рентабельності полягає в тому, що він відображає рівень 

використання всіх виробничих ресурсів і є критерієм ефективності 

будівельного виробництва. Рентабельність в будівельних організаціях залежить 

від рівня собівартості будівельно-монтажних робіт і прибутку [2]. 

Всі організаційно-технічні заходи, сприяючі підвищенню 

ефективності функціонування будівельного підприємства, групують за різними 

ознаками: 

1) з врахуванням профілю будівельно-монтажної організації; 

2) за напрямами інноваційної політики підприємства; 

3) по інвестиційному забезпеченню; 

4) за видами ефекту, що забезпечують: кількісний ефект; якісний ефект; 

прямий ефект; непрямий ефект. 

5) за формою прояву ефективності: скорочення витрат праці; зниження 

собівартості. 

6) за повнотою реалізації ефекту. 

Проте, оцінка ефективності діяльності будівельного підприємства може 

бути повністю охарактеризована лише системою взаємозв’язаних 

показників, що характеризують взаємодію основних чинників, – праці, 

капіталу, матеріальних ресурсів і вартості. 

Формуванню єдиного інтегрального критерію повинне передувати 

визначення узагальню вальних показників ефективності виробництва. У свою 

чергу,узагальнювальні показники повинні враховувати результативність 

відповідних підсистем виробничої діяльності на основі окремих показників 

обліку результатів діяльності будівельного підприємства. 
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Розвиток ринкових відносин підвищує відповідальність і самостійність 

підприємств всіх форм власності у виробленні управлінських рішень по 

забезпеченню ефективності їх виробничо-господарської діяльності. Для 

підвищення ефективності діяльності будівельного підприємства необхідно 

більше уваги приділяти питанням, пов’язаним з внутрішньовиробничими 

резервами, – виявляти їх і якнайповніше використовувати. 

 

 

 

Рисунок 1.1 –  

 

 

1.2  Значення  техніко-економічного обґрунтування в будівництві 

 

 

Кожна будівельна організація, фірма, перш ніж розпочати будівництво, 

визначає яку ціну встановити на будівельну продукцію, який прибуток або 

доход вона зможе отримати. Для визначення ціни будівельної продукції 
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застосовують: кошториси інвесторів (розрахунки, калькуляції витрат) на стадії 

розробки передпроектної або проектно-кошторисної документації за 

замовленням інвесторів; розрахунки будівельної організації (кошториси, 

калькуляції витрат виробництва) на стадії підготовки до укладання договору 

підряду, зокрема при підрядних торгах на основі тендерної документації, що 

передається інвестором. Прибуток будівельної організації, фірми залежить від 

двох показників: ціни будівельної продукції і витрат на її виробництво. Ціна 

продукції на ринку є наслідком взаємодії попиту і пропозиції. Під впливом 

законів ринкового ціноутворення в умовах вільної конкуренції ціна продукції 

не може бути більшою чи меншою за бажанням виробника або покупця, вона  

вирівнюється у точці рівноваги попиту й пропозиції автоматично.  

В умовах ринкової економіки перед проектувальником ставиться задача 

створення об’єктів не тільки технічно досконалих і надійних, а й економічно-

ефективних. 

ТЕО (проект) будівництва (далі - ТЕО) є основним проектним 

документом на будівництво об'єктів. На підставі затвердженою в 

установленому порядку ТЕО готується тендерна документація і проводяться 

торги підряду, складається договір (контракт) підряду, відкривається 

фінансування будівництва і розробляється робоча документація. 

ТЕО (ТЕР) розробляється на підставі вихідних даних для об'єктів 

виробничого призначення та лінійних об’єктів інженерно-транспортної 

інфраструктури, які потребують детального обґрунтування відповідних рішень 

та визначення варіантів і доцільності будівництва об'єкта. 

ТЕР застосовується для технічно нескладних об'єктів виробничого 

призначення та лінійних об’єктів інженерно-транспортної інфраструктури.  

Примітка. За відповідним обґрунтуванням замовником може бути прийнято 

рішення щодо розроблення ТЕО для об’єктів невиробничого призначення. 

ТЕО (ТЕР) обґрунтовує основні  проектні  рішення, потужність виробництва, 

номенклатуру та якість продукції, якщо вони не задані директивно, кооперацію 

виробництва, забезпечення сировиною, матеріалами, напівфабри-катами, 

паливом, електро- та теплоенергією, водою і трудовими ресурсами, включаючи 
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вибір конкретної ділянки для будівництва, вартість будівництва та основні 

техніко-економічні показники. 

При підготовці ТЕО (ТЕР) повинна здійснюватись всебічна оцінка 

впливів планованої діяльності на стан навколишнього середовища (ОВНС) 

згідно з ДБНА.2.2-1; рекомендовані рішення ТЕО (ТЕР) мають 

обґрунтовуватися результатами ОВНС; матеріали ОВНС, оформлені у вигляді 

спеціальної частини (розділу) документації, є обов'язковою складовою ТЕО 

(ТЕР). 

ТЕР виконується у скороченому обсязі порівняно з ТЕО відповідно до 

характеру об'єкта та вимог завдання. 

Склад ТЕО (ТЕР) викладено у додатку В. ДБН А.2.2.-3:2014 

Матеріали ТЕО (ТЕР) передаються замовнику на паперовому (в чотирьох 

примірниках) та електронному носіях. 

У ТЕО визначаються основні рішення - технологічні, об'ємно-

планувальні, конструктивні, природоохоронні; достовірно оцінюється 

екологічна, санітарно-епідеміологічна і експлуатаційна безпека проекту, а 

також його економічна ефективність і соціальні наслідки. 

Як можливі джерела фінансування капітальних вкладень в об'єкти можуть 

розглядатися: 

- асигнування з державних бюджетів України, місцевих бюджетів і 

відповідні позабюджетні фонди; 

- власні фінансові ресурси і внутрішньогосподарчі резерви інвестора; 

- позикові і привернуті фінансові кошти замовників; 

- грошові кошти, що централізуються об'єднаннями (союзами) 

підприємств; 

- іноземні інвестиції. 

Згідно ДБН А.2.2.-3:2014 (додаток В) «Склад та зміст проектної 

документації на будівництво» ТЕО складається з наступних розділів: 

Для об’єктів виробничого призначення та лінійних об’єктів інженерно-

транспортної інфраструктури: 
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1. Вихідні положення, в яких зазначається технічна можливість та 

економічна доцільність будівництва об’єкта в цілому, за чергами та пусковими 

комплексами. 

2. Обґрунтування  проектної  потужності  об'єкта  будівництва, 

передбачуваного асортименту продукції, запланованої до випуску, а також 

міркування щодо її збуту. 

3. Обґрунтування чисельності нових або додаткових робочих місць 

виробничого персоналу. 

4. Дані про наявність сировинної бази, про забезпечення основними 

матеріалами, енергоресурсами, напівфабрикатами, трудовими  ресурсами з 

обґрунтуванням можливості їх використання або одержання. 

5. Дані інженерних вишукувань. 

6. Оцінка впливів на навколишнє середовище (ОВНС). 

7. Схеми генплану та транспорту. 

8. Схема зведеного плану інженерних мереж. 

9. Основні рішення з інженерної підготовки території і захисту об'єкта від 

небезпечних природних чи техногенних факторів. 

10. Основні технологічні, будівельні та архітектурно-планувальні 

рішення. 

11. Основні рішення та показники з енергоефективності, порівняння 

варіантів, облік і використання вторинних та поновлюваних ресурсів, з охорони 

праці. 

12. Основні положення з організації будівництва. 

13. Заходи щодо технічного захисту інформації. 

14. Основні рішення з санітарно-побутового обслуговування працюючих. 

15. Основні рішення з вибухопожежної безпеки виробництва. 

16. Основні рішення щодо реалізації інженерно-технічних заходів 

цивільного захисту (цивільної оборони). 

17. Ідентифікація та декларація безпеки об'єктів підвищеної небезпеки. 

18. Доступність території об’єкту для маломобільних груп населення 

(крім об’єктів виробничого призначення).  
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19. Обґрунтування ефективності інвестицій. 

20. Висновки з визначенням вибраного варіанту запропонованих рішень 

та пропозиції. 

21. Проектна тривалість будівництва. 

22. Техніко-економічні показники. 

23. Кошторисна документація, склад, обсяг та зміст якої визначається 

відповідно до ДСТУ Б Д.1.1- 1 . 

24. Розрахунок класу наслідків (відповідальності) до ДСТУ-Н Б В.1.2- 

Для об’єктів невиробничого призначення: 

1. Вихідні положення, в яких зазначається технічна можливість та 

економічна доцільність будівництва об’єкта в цілому, за чергами та пусковими 

комплексами. 

2. Обґрунтування проектної потужності об'єкта. 

3. Обґрунтування чисельності нових або додаткових робочих місць. 

4. Дані про забезпечення енергоресурсами, напівфабрикатами, трудовими 

ресурсами з обґрунтуванням можливості їх використання або одержання. 

5. Обґрунтування розміщення об'єкта будівництва. 

6. Дані інженерних вишукувань. 

7. Оцінка впливів на навколишнє середовище (ОВНС). 

8.  Схеми генплану та транспорту. 

9. Схема зведеного плану інженерних мереж. 

10. Основні рішення з інженерної підготовки території і захисту об'єкта 

будівництва від небезпечних природних чи техногенних факторів. 

11. Основні технологічні, будівельні та архітектурно-планувальні 

рішення. 

12. Основні рішення та показники з енергоефективності та охорони праці. 

13. Основні положення з організації будівництва. 

14. Заходи щодо технічного захисту інформації. 

15. Основні рішення з санітарно-побутового обслуговування працюючих. 

16. Основні рішення щодо реалізації інженерно-технічних заходів 

цивільного захисту (цивільної оборони). 
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17.  Доступність території об’єкту для маломобільних груп населення. 

18. Обґрунтування ефективності інвестицій. 

19. Висновки з визначенням вибраного варіанту запропонованих рішень 

та пропозиції. 

20. Проектна тривалість будівництва. 

21. Техніко-економічні показники. 

22. Кошторисна документація, склад, обсяг та зміст якої визначається 

відповідно до ДСТУ Б Д.1.1- 1.  

23. Розрахунок класу наслідків (відповідальності) відповідно до ДСТУ-Н 

Б В.1.2-16. 

ТЕР складається, як правило, з таких розділів: 

1. Вихідні положення, в яких зазначається технічна можливість та 

економічна доцільність будівництва об’єкта в цілому, за чергами та пусковими 

комплексами. 

2. Обґрунтування проектної потужності об'єкта, передбачуваного 

асортименту продукції, запланованої до випуску, а також міркування щодо її 

збуту. 

3. Обґрунтування чисельності нових або додаткових робочих міс ц ь  

виробничого персоналу. 

4. Дані інженерних вишукувань. 

5. Оцінка впливів на навколишнє середовище (ОВНС). 

6. Схеми генплану та транспорту з мережами. 

7. Основні рішення з інженерної підготовки території і захисту об'єкта 

будівництва від небезпечних природних чи техногенних факторів. 

8. Основні технологічні, будівельні та архітектурно-планувальні рішення. 

9. Основні рішення та показники з енергоефективності, з охорони праці. 

10. Основні положення з організації будівництва. 

11. Заходи щодо технічного захисту інформації. 

12. Основні рішення з санітарно-побутового обслуговування працюючих. 

13. Доступність території об’єкту для маломобільних груп населення 

(крім об’єктів виробничого призначення). 
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14. Висновки з визначенням вибраного варіанту запропонованих рішень 

та пропозиції. 

15. Проектна тривалість будівництва. 

16. Техніко-економічні показники. 

17. Кошторисна документація, склад, обсяг та зміст якої визначається  

відповідно до ДСТУ Б Д.1.1- 1 . 

18. Розрахунок класу наслідків (відповідальності) відповідно до ДСТУ-Н 

Б В.1.2-16.  

Склад ТЕО може бути доповнений чи скорочений (за винятком матеріалів 

ОВНС) за рішенням замовника або за погодженням з ним. 

Якщо ТЕО розробляється у декількох варіантах, то розділ ОВНС 

виконується після погодження замовником вибраного варіанта. 

ТЕО (проект) будівництва є обов'язковим документом у випадку, якщо 

фінансування капітальних вкладень до основних фондів відповідних 

підприємств здійснюється повністю або на пайових початках з державного 

бюджету України та позабюджетних фондів, централізованих фондів 

міністерств і відомств а також власних фінансових ресурсів державних 

підприємств 

Рішення про необхідність розробки ТЕО для обґрунтування доцільність 

інвестицій за рахунок інших джерел фінансування ухвалюється самостійно 

інвестором (замовником). 

Розробка ТЕО здійснюється юридичними і фізичними особами 

(проектувальниками), що отримали в установленому порядку ліцензії на 

виконання відповідних видів проектних робіт, і на підставі договору 

(контракту) із замовником. 

Для вибору кращої пропозиції з боку проектувальників замовник 

проводить конкурс (торги) на розробку ТЕО. 

 Основним правовим документом, регулюючим виробничо-господарські і 

інші взаємини між замовником і проектувальником, є договір (контракт) 

підряду на виконання ТЕО. 
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Вартість розробки ТЕО визначається договором між замовником 

(інвестором) і проектною організацією. 

Якщо в результаті виконаного в ТЕО інвестицій аналізу виявлено 

недоцільність інвестування засобів в будівництво наміченого об'єкту, вартість 

розробки ТЕО списується на збитки замовника в установленому порядку. 

При розробці ТЕО необхідне: 

- передбачати для складних і крупних об'єктів альтернативні варіанти 

досягнення мети, поставленої замовником (інвестором), в тому числі різні 

варіанти (джерела) фінансування інвестицій; 

- враховувати податкову, амортизаційну і кредитну політику, проводимую 

державою і місцевими органами влади, вимоги законодавства і нормативних 

актів України, регулюючих інвестиційну діяльність, умови користування 

землею і іншими природними ресурсами; 

- забезпечувати захист інтересів інвестора, з одного боку, і загально 

національних інтересів (інтересів регіону) - з іншого; 

- встановити розрахунковий період, в межах якого повинні виконуватися 

економічні розрахунки. Як правило, розрахунковий період включає період 

будівництва, освоєння проектної потужності і експлуатації підприємства до 

першої його реконструкції або закінчення терміну окупності капітальних 

вкладень; 

- розрахунки і аналіз основних економічних і фінансових показників 

здійснювати в спеціально розроблених уніфікованих таблицях по методиці, що 

діє. 

В процесі розробки ТЕО обов'язковому порядку повинна здійснюватися 

оцінка дії діяльності підприємства (об'єкту) на навколишнє середовище 

(ОВНС). 

Оцінка діяльності на навколишнє середовища проводиться з метою 

запобігання деградації навколишнього середовища, забезпечення збалансованої 

господарської діяльності, вироблення мір, що знижують рівень екологічної 

небезпеки наміченої діяльності, вироблення узгоджених мерів по запобіганню 

або компенсації негативних наслідків в соціально-економічній сфері району 
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розміщення підприємства (об'єкту). При цьому об'єм і глибина опрацьовування 

питань в процесі проведення ОВНС залежать від специфіки дії майбутнього 

підприємства на навколишнє середовище і екологічних обмежень території, на 

якій його передбачається розмістити. 

Порядок розробки, узгодження і затвердження ТЕО інвестицій 

Замовник (інвестор) виходячи зі своїх цілей і аналізу ситуації з 

урахуванням рішень, прийнятих в програмах і схемах розміщення 

продуктивних сил, готує Декларацію про наміри. Декларація прямує в місцевий 

орган державного самоврядування, що володіє правом вилучення і надання 

земельних ділянок. 

Після отримання позитивного рішення від органу місцевого 

самоврядування з приводу Клопотання (Декларації) про наміри і розгляду умов 

розміщення майданчика (траси) для будівництва об'єкту замовник (інвестор) 

ухвалює рішення про розробку ТЕО. 

Для підготовки початкової інформації і матеріалів, складання завдання на 

розробку ТЕО, організації і проведення конкурсу (тендеру) на їх розробку 

замовником притягуються на договірних умовах інжинірингова, консалтингова, 

маркетингова фірми або створюється тендерний комітет. 

Склад початкової інформації визначається залежно від вигляду і 

масштабів планованої діяльності об'єкту, кількості і видів використовуваних 

ресурсів, що залучаються до господарського обороту, особливостей екологічної 

ситуації і ін. 

Узгодження намічених рішень по будівництву об'єкту і умов 

попереднього узгодження земельної ділянки проводиться замовником або за 

його дорученням проектувальником з урахуванням отриманої інформації згідно 

порядку, приведеному в схемі організації попереднього узгодження розміщення 

земельної ділянки будівництва. 

Витрати, пов'язані з проведенням узгоджень, підготовкою і передачею 

документації за попереднім погодженням і відведенням земельної ділянки, 

оплачуються інвестором з власних коштів, в порядку і розмірі, визначених 

органами місцевого самоврядування. 
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Проекти незалежно від джерел фінансування, форм власності і 

приналежності підлягають державній експертизі відповідно до порядку, 

встановленого в Україні. 

Затвердження проектів на будівництво об'єктів у залежності від джерел 

фінансування проводяться: 

− за рахунок державних капітальних вкладень, що фінансуються з 

державного бюджету, - в порядку, встановленому Міністерством України 

спільно із зацікавленими міністерствами і відомствами; 

- за рахунок власних фінансових ресурсів, позикових і залучених коштів 

інвесторів (включаючи іноземних інвесторів),  -  замовниками (інвесторами). 

В результаті розробки ТЕО визначаються техніко-економічні фінансові 

показники, приведені нижче. 

Основні техніко-економічні і фінансові показники, включені в 

розпорядливий документ про затвердження (схвалення) інвестицій: 

1. Потужність підприємства (річний випуск продукції, пропускна 

спроможність) в натуральному виразі (по видах продукції). 

2. Вартість товарної продукції, млн. грн. 

3. Загальна чисельність тих, що працюють, зокрема робочих, чол. 

4. Кількість (приріст) робочих місць, одиниць. 

5. Загальна вартість будівництва, млн. грн.  

В тому числі:  

об'єктів виробничого призначення, млн. грн.  

об'єктів житлово-цивільного призначення, млн. грн.  

інших об'єктів, млн. грн. 

6. Вартість основних виробничих фондів, млн. грн. 

7. Тривалість будівництва, рік. 

8. Питомі капітальні вкладення, грн/один. 

9. Собівартість основних видів продукції, грн./один. 

10. Балансовий прибуток, млн. грн. 

11. Чистий прибуток (дохід), млн. грн. 

12. Термін окупності капітальних вкладень, рік. 
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13. Внутрішня норма рентабельності (норма прибули) %. 

Для об'єктів житлово-цивільного будівництва ТЕО полягає і наступних 

розділів: 

1. Загальна записка пояснення; 

2. Архітектурно-будівельні рішення; 

3. Технологічні рішення; 

4. Рішення по інженерному устаткуванню; 

5. Охорона навколишнього середовища; 

6. Інженерно-технічні заходи цивільної оборони. Заходи щодо 

попередження надзвичайних ситуацій; 

7. Кошторисна документація; 

8. Ефективність інвестицій 

Вибір майданчика 

Ухваленню інвестиційного рішенні передує вибір майданчики (земельної 

ділянки) для проекту. Від цього вибору в значній мірі залежить успіх всього 

проекту, тому дана процедура традиційно складається з ряду етапів: 

- формування критеріїв, яким майданчик повинен відповідати; 

- формування альтернативних варіантів; 

- порівняння варіантів можливих майданчиків на предмет відповідності 

вибраним критеріям; 

- проведення інженерно-геологічних досліджень на кращий з 

альтернативних варіантів; 

- додаткове вивчення варіантів, визнаних кращими, на предмет 

відповідності сукупності критеріїв; 

- остаточний вибір місце розташування майданчика. 

Для цієї цілі фахівцями розробляються спеціальні карти рейтингу 

будівельних ділянок. 

Нижче приведені основні чинники рейтингу ділянок; 

- інженерно-геологічна прийнятність; 

- можливість отримати дозвільні документи; 

- політична характеристика регіону; 
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- кадри (наявність, рівень заробітної плати, закони по праці); 

- податки (майнові, на інвестиції, на підприємництво); 

- навколишнє середовище (законодавство, відношення громадськості, 

якість води); 

- кліматичні умови (кількість опадів, витрати на опалювання, вологість); 

- інфраструктура (безпека, дорогі, місцеві ресурси); 

- транспорт (вартість, наявність рухомого складу).  

Земельна ділянка 

Після затвердження ТЕО і ухвалення інвестиційного рішення замовник 

звертається в орган місцевого самоврядування, що володіє правом вилучення і 

надання земельних ділянок, з клопотанням про вилучення заздалегідь 

узгодженої земельної ділянки і наданні його для будівництва об'єкту. 

Підготовку матеріалів по вилученню і наданню земельних ділянок 

здійснюють районні (міські) комітети із земельної реформи і земельних 

ресурсів. 

Орган місцевого самоврядування розглядає вказані матеріали і ухвалює 

рішення про вилучення (викупі) земельної ділянки. Копія вирішення про 

надання земельної ділянки видається замовникові. 

На цьому закінчується початкова (передінвестиційна) фаза проекту її 

результатами є: 

- об'єми робіт за проектом; 

- кошторис і бюджет проекту; 

- майданчик (земельна ділянка); 

- графік проекту, зокрема графік постачань ресурсів 

- норми і стандарти 

- завдання на проектування. 
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1.3 Основні принципи, умови та етапи оцінки 

 

 

Техніко-економічна оцінка проектних рішень виконується на стадії 

проекту і робочої документації (при проектуванні в дві стадії) і на стадії 

робочого проекту (при проектуванні в одну стадію). 

На стадії проекту (робочого проекту) техніко-економічна оцінка робиться 

для: 

– встановлення відповідності основних показників проекту завданню на 

проектування, а також вимогам будівельних норм (ДБН) і інших нормативних 

документів в області проектування житлових і громадських будівель; 

– виявлення впливу на техніко-економічні показники даного проекту 

будівлі якісних відмінностей в порівнянні з еталонним або в порівнянні з 

діючими, раніше реалізованими, проектами в частині об'ємно-планувальних і 

конструктивних рішень, систем інженерного устаткування, якості обробки. 

Визначити вплив на ці показники природно-кліматичних, демографічних, 

географічних, геологічних, виробничо-технічних, національно-побутових і 

інших місцевих умов районів застосування порівнюваних проектів. 

– визначення техніко-економічних переваг, соціальних, екологічних 

нового проектного рішення в порівнянні з проектами нині чинних підприємств, 

з урахуванням виявлених відмінностей в якісній  характеристиці порівнюваних 

проектних рішень. 

На стадії робочої документації техніко-економічна оцінка проектів 

робиться для: 

– встановлення відповідності основних показників даного проекту на цій  

стадії проектування показникам, затвердженим на стадії проекту; 

– визначення техніко-економічних показників по варіантах об'ємно-

планувальних і конструктивних рішень, що розробляються відповідно до 

завдання на проектування (варіантів рішення зовнішніх стін при різних 

розрахункових температурах, варіантів конструктивних рішень даху, підлог, 

віконних заповнень, санітарних вузлів та ін.); 
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– виявлення якості і довговічності будівельних конструкцій по сукупності 

властивостей несучих конструктивних елементів, несучих огороджувальних 

або спеціальних, обумовлюють їх придатність задовольняти нормативним 

вимогам будівництва і експлуатації будівель. 

Основними принципами економічної оцінки варіантів проектних рішень, 

які характеризують вибраний підхід з різних точок зору, є наступні: 

– розгляд декількох альтернативних варіантів (чим більше варіантів, тим 

більше вірогідність досягнення раціонального рішення); 

– облік проектних обмежень соціально-економічного характеру. В якості 

обмежень в конкретних умовах оцінки можуть бути: об'єм інвестицій, що 

виділяються, матеріальні і паливно-енергетичні ресурси, тривалість 

проектування і будівництва; можливості будівельних підприємств; наявність  

підйомно-транспортного устаткування необхідної потужності для конкретних 

умов будівництва; 

– загальнодержавний підхід - вибраний варіант проектного рішення 

відповідає вимогам ефективності для суспільства в цілому. Зокрема, це означає 

зниження прямих і зв'язаних витрат на будівництво, експлуатаційних витрат в 

період функціонування об'єкту, раціональне використання дефіцитних 

економічних ресурсів, територій, що відводяться під будівництво, дотримання 

нормативних термінів будівництва, отримання соціального ефекту, збереження 

екологічної рівноваги. 

– використання методу порівняльної  економічної ефективності - 

зіставлення і аналіз альтернативних варіантів і встановлення найбільш 

ефективного з них при прийнятих для  вирішення цього завдання критеріїв 

оцінки; 

– комплексність розгляду проектних варіантів - слід оцінювати як 

проектне архітектурно-будівельне рішення в цілому, так і окремі його елементи 

і частини з метою визначення раціональності їх взаємозв'язку. Оцінка варіантів 

повинна проводитися на усіх основних стадіях їх розробки. В процесі оцінки 

потрібне детальне виявлення усіх чинників, що впливають на зміну якісних 

характеристик і рівня ефективності варіантів, що зіставляються; 
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– облік чинника часу, конкретним проявом якого є динаміка 

перспективних ціноутворюючих чинників і різночасності здійснення витрат і 

отримання ефектів; 

– обов'язковість дотримання норм і стандартів, особливо для 

архітектурно-будівельних рішень підвищеного класу вимог (умови праці, 

надійність і безпека, освітленість, висота приміщень, вплив на довкілля, умови 

функціонально-технологічного процесу, розташування в існуючій забудові та 

ін.); 

– при виборі складу техніко-економічних показників для оцінки слід 

розрізняти дані проектні рішення за масштабом економічних, соціальних і 

екологічних наслідків. При цьому повинні враховуватися усі можливі умови 

функціонального використання даних варіантів і відповідно визначатися межі  

зміни оцінних техніко-економічних показників. 

Для оцінки варіантів проектних рішень необхідно дотримуватися умов 

порівнянності по ряду аспектів : 

– по функціональному призначенню, потужності (пропускній 

спроможності, місткості) розміщуваних підприємств; 

– по рівню технічних норм, правил проектування, методів виробництва 

робіт; 

– за кліматичними, ґрунтовими умовами, умовами будівництва і 

експлуатації; 

– за величиною корисних, вітрових і снігових навантажень; 

– за величиною сітки колон; 

– по рівню опору теплопередачі і звукоізоляції; 

– за початковими умовами економічної оцінки (показники вартості слід 

визначати для умов одного і того ж району  будівництва із застосуванням 

єдиного рівня  цін на матеріали, виробу і конструкції і єдиного рівня 

кошторисно-нормативної бази); експлуатаційні витрати - із застосуванням 

єдиного рівня цін на теплову і електричну енергію, холод, воду; 

– по методах визначення техніко-економічних показників. 

Порівняння варіантів слід проводити в частині ознак, що відрізняються, 
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тобто однакові елементи в розгляд не повинні включатися. У випадках, коли 

особливості даних варіантів обумовлюють зміни в суміжних елементах або 

частинах проекту, слід враховувати різницю у витратах на будівництво і 

поточних витратах по змінюваних суміжних частинах. Так, наприклад, для 

варіантів об'ємно-планувального рішення будівлі змінюваними суміжними 

рішеннями можуть бути: територія і її інженерне облаштування (при порівнянні 

різноповерхових будівель, варіантів по блокуванню), підйомно-транспортне 

устаткування, технологічні рішення та ін. При порівнянні конструктивних 

систем будівлі об'ємно-планувальні рішення повинні прийматися однаковими 

або економічно оптимальними для кожної конструктивної системи. 

Висновок про економічну доцільність і остаточне рішення про вибір 

кращого варіанту можна робити тільки за результатами зіставлення варіантів, 

розроблених з однаковою мірою деталізації і закінченості. Якщо варіант, 

розроблений на більше ранній стадії проектування, виявиться за показниками 

краще, чим варіант, що детальніше пропрацював, то це дає основу для 

подальшої його розробки. 

Економічна оцінка проектних рішень в загальному випадку складається з 

певної  послідовності складових. 

При розрахунку інвестицій в процесі оцінки, окрім одноразових витрат, 

слід брати до уваги експлуатаційні і реноваційні (відновні) витрати, що 

виникають в процесі експлуатації об'єкту. Їх величина значною мірою визначає 

ефективність проектних пропозицій. Процес виконання робіт для здійснення 

будівництва (передінвестиційний цикл) можна представити у вигляді 

наступних етапів: 

I етап - завдання на проектування, що виявляє, яким чином можна 

задовольнити потреби замовника; 

II етап - проектне завдання (програма проектних робіт), яке є основою для 

проектування; 

III етап - будівельне проектування, при якому вирішуються технічні 

завдання будівництва об'єкту. На підставі будівельного проектування 

приймається рішення про початок будівництва; 
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IV етап - підготовка будівництва - розгляд  пропозицій будівельних 

організацій по здійсненню будівельно-монтажних робіт і ухвалення рішень про 

терміни початку і завершення будівництва. 

V етап - будівництво. 

Постійними вимогами до системи розрахунків і оцінки є: надійність, 

варіантність, керованість і безперервність. Надійність залежить від наявної 

інформації, проектних матеріалів, повноти початкових даних, методів їх 

використання і передбачення результатів. 

Варіантність - виявлення і облік нових чинників, що виникають в процесі 

проектування і будівництва. 

Такий підхід до оцінки має істотне значення для управління 

проектуванням, оскільки дозволяє виявити альтернативні варіанти проектних 

рішень з точки зору їх економічності. 

Залежно від призначення об'єкту і рівня точності розрахунків система 

оцінки містить наступні дані: 

1. Визначення сукупності чинників, які слід врахувати при оцінці, коли 

робиться оцінка для складних об'єктів високого рівня. Наприклад, при 

проектуванні населених пунктів визначення і облік чинників є дуже складним 

завданням. 

2. Розчленовування системи оцінки на частини, що визначають локальні 

(приватні) завдання. 

3. Складання варіантів інвестицій і виявлення можливостей 

фінансування, тобто для складання завдань на проектування і підготовчих 

заходів замовника. 

Різноманіття умов розвитку територій, окремих об'єктів і комплексів 

визначають неоднорідність їх економічних проблем, вимагає 

диференційованого підходу до техніко-економічної оцінки проектних рішень. 

При цьому позначається вплив економічних, соціальних, історичних чинників, 

а також природно-кліматичних, демографічних умов, національних традицій, 

побутового устрою населення. 

Вибір території для будівництва - первинний і найбільш відповідальний 
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етап проектної роботи. Від обґрунтованості вибору багато в чому залежать 

витрати на будівництво і експлуатацію об'єктів міського господарства. 

Варіантне порівняння і техніко-економічна оцінка різних майданчиків під 

забудову ґрунтується на усебічному обстеженні і аналізі існуючих умов 

розселення. Для цього виконуються: інженерно-геологічні, гідрогеологічні та 

ін. технічні дослідження; архітектурно-ландшафтні, конструктивні, санітарно-

гігієнічні, соціально-економічні обстеження; оцінка існуючих регіональних  

особливостей, потенційних можливостей ділянки території, територіально-

структурної організації обслуговування населення та ін. 

При проведенні економічних обстежень слід дати характеристику фонду 

будівель, що склався, інженерним спорудам, дорожній мережі, паливно-

енергетичним ресурсам, розмірам можливих витрат на освоєння і інженерну 

підготовку території. 

Від природних умов, рельєфу, розташування будівельного майданчика в 

структурі міста залежатимуть витрати на інженерне освоєння території, 

пов'язані з нейтралізацією несприятливої дії зовнішніх чинників і чинниками в 

межах вибираного майданчика (затопленням, підтопленням, пониженням рівня 

ґрунтових вод, ліквідацією просідання та інші заходів); інженерне устаткування 

і благоустрій, озеленення території; будівництво і експлуатацію об'єктів 

міського господарства. 

Порівняльна оцінка варіантів вибору території проводиться 

обґрунтованим розрахунком на основі системи техніко-економічних 

показників. 

тенденцію пошуку кращих рішень окремих будівель або комплексів на 

основі об'єктивного вибору варіанту в процесі поглибленої порівняльної 

техніко-економічної оцінки. 

Діючі методологічні положення встановлюють основні напрями техніко-

економічної оцінки проектних рішень житлових і громадських будівель; 

порівняння об'ємно-планувальних рішень проектів; порівняння різних 

конструктивних рішень; порівняння будівель з різними системами інженерного 

устаткування. 
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Чинники, що впливають на економічність проектних рішень житлових і 

громадських будівель, представлені на рис. 1.2. 

При аналізі проектних рішень житлових будинків основними чинниками, 

що впливають на вартісні показники економічної ефективності, є наступні: 

– планувальні рішення квартир і їх розмір; 

– планування секцій і їх орієнтація; 

– планувальні рішення житлового будинку в цілому, його довжина і 

ширина, конфігурація в плані; 

– висота поверху, поверховість будівлі; 

– конструктивні рішення; 

– рівень санітарно-технічного устаткування і характер обробки будівлі; 

– місцеві умови будівництва і експлуатації. 

Багато  чинників взаємозв'язаний. Проте для зручності вивчення вплив 

вказаних чинників на ефективність проектних рішень розглядається окремо. 

 

 

 



34 
 

 

Рисунок 1.2 - Етапи економічної оцінки проектних рішень 



35 
 

1.4 Методи оцінки економічної ефективності капітальних вкладень 

 

 

Ефективність виробничих інвестицій (капітальних вкладень) 

характеризують економічні або соціальні результати і господарську доцільність 

їхнього здійснення. Основою оцінки доцільності капітальних витрат служить 

порівнювання вигідності того чи того проекту за умови обмеженості капіталу 

як ресурсу та забезпечення найбільших прибутків через реалізацію найліпшого 

з кількох варіантів (проектів) інвестицій. 

Методика оцінювання ефективності (доцільності) капітальних вкладень 

передовсім включає загальні положення. Найбільш суттєвими з них є такі: 

– по-перше, розрахунки економічної ефективності капітальних вкладень 

застосовуються за розробки різних проектних і планових (прогнозних) 

документів; оптимізації розподілу реальних інвестицій за різними 

формами відтворення основних засобів; оцінювання ефективності 

витрачання власних фінансових коштів підприємства; 

– по-друге, у розрахунках визначають загальну економічну ефективність 

як відношення ефекту (результату) до суми капітальних витрат, що 

зумовили цей ефект. Витрати та результати обчислюють з урахуванням 

чинника часу. На підприємствах економічним ефектом капітальних 

вкладень служить приріст прибутку; 

– по-третє, з метою всебічного обгрунтування та аналізу економічної 

ефективності капітальних вкладень, виявлення резервів її підвищення 

використовують систему показників. До узагальнених показників 

належать період окупності капітальних витрат (кількість років, за які 

відшкодовуються початкові інвестиції) та питомі капітальні вкладення (у 

розрахунку на одиницю приросту виробничої потужності або продукції) – 

капіталомісткість. Окрім узагальнених до системи входять такі 

показники, що підлягають спільному комплексному аналізу: 

продуктивність праці; матеріаломісткість, собівартість, якість і технічний 

рівень продукції; величина соціального ефекту (порівняно із соціальними 
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нормативами); показники, що характеризують поліпшення стану 

навколишнього середовища; 

– по-четверте, при визначенні ефективності капітальних вкладень має 

бути виключений вплив на сумарний ефект так званих неінвестиційних 

чинників, тобто заходів, здійснення яких не потребує капітальних 

вкладень. Це означає, що з одержаного підприємством загального ефекту 

(прибутку) треба вилучати ефект від повнішого використання введених 

раніше виробничих потужностей, збільшення коефіцієнта змінності 

роботи устаткування, запровадження прогресивних форм організації 

виробництва, праці та управління, підвищення професійної підготовки й 

майстерності персоналу. 

Економічну ефективність виробничих інвестицій можна визначити за 

допомогою показників їхньої абсолютної та порівняльної економічної 

ефективності. 

Абсолютна ефективність капітальних вкладень характеризує загальну 

величину їхньої віддачі та визначається відношенням величини економічного 

ефекту до величини понесених витрат. Абсолютна ефективність виробничих 

інвестицій (капітальних вкладень) визначається за допомогою двох 

взаємопов'язаних показників. 

Коефіцієнт економічної ефективності капітальних вкладень ( ) 

визначають з відношення приросту прибутку, зумовленого ними, до загального 

обсягу інвестицій. Його обчислюють за формулою: 

 

        (1.1) 

 

де  – приріст прибутку за рахунок інвестицій, грн; 

К – обсяг капіталовкладень, грн. 

Для оцінки економічної ефективності здійснюваних інвестицій 

обчислений коефіцієнт економічної ефективності капіталовкладень порівнюють 

з нормативним, що визначає мінімальний рівень приросту прибутку з 

розрахунку на 1 грн. вкладень. 

К
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Нормативний коефіцієнт ефективності капітальних 

вкладень  встановлюється централізовано Міністерством економічного 

розвитку і торгівлі України на певний період. Його тривалість звичайно 

дорівнює так званому горизонту прогнозування чи індикативного планування. 

Проект (варіант) капітальних вкладень визначають ефективним за умови, коли 

розрахований коефіцієнт ефективності вкладень дорівнює або більший 

нормативного. 

Строк окупності капітальних вкладень (7) визначається відношенням 

обсягу здійснюваних капіталовкладень до середньорічного приросту маси 

прибутку. Цей показник обернений до коефіцієнта ефективності інвестицій. 

Його визначають за формулою: 

 

        (1.2) 

 

Якщо підприємствам надається довгостроковий кредит на будівництво, 

реконструкцію і технічне переозброєння виробничих об'єктів на строк 

окупності до 20 років, на придбання сільськогосподарської техніки, 

транспортних засобів – на строк до 5 років, то коефіцієнти абсолютної 

економічної ефективності капітальних вкладень при цьому повинні становити 

відповідно 0,05 і 0,20. 

Порівняльну економічну ефективність капітальних вкладень визначають 

при виборі найкращого варіанта використання капітальних вкладень на основі 

застосування показника приведених витрат. Він характеризує не лише 

величину капіталовкладень, а й розмір наступних виробничих витрат при 

використанні введених в дію об'єктів основного капіталу. 

Приведені витрати – це сума річних виробничих витрат (собівартості) і 

капітальних вкладень, приведених до річної розмірності відповідно до 

нормативного коефіцієнта їхньої ефективності. По кожному варіанту 

капіталовкладень обчислюють приведені витрати, їхню річну суму 

розраховують за формулою: 
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   (1.3) 

 

де  – річні виробничі витрати (собівартість) за i-м варіантом капітальних 

вкладень, грн.; 

 – нормативний коефіцієнт ефективності капіталовкладень; 

 – обсяг капітальних вкладень за і-м варіантом, грн. 

Наведені нормативні коефіцієнти економічної ефективності 

капіталовкладень використовують тільки для порівняння приросту інвестицій 

при обгрунтуванні найбільш раціонального варіанта, їх не можна 

ототожнювати з нормативом при визначенні абсолютної ефективності 

капіталовкладень. 

Важливою формою реалізації виробничих інвестицій є вкладення в 

капітальне будівництво. Капітальне будівництво – це процес створення нових, 

реконструкції і розширення діючих об'єктів виробничої та соціальної сфери 

підприємства. До сфери капітального будівництва відносяться: спорудження 

будівель і об'єктів виробничого та невиробничого призначення; монтаж 

устаткування; проектно- пошукові та інші роботи; капітальний ремонт 

обладнання і споруд. Воно характеризується тривалим циклом, складністю 

споруджуваних об'єктів, великими затратами трудових, матеріальних і 

фінансових ресурсів. 

Кінцевий результат капітального будівництва – введення в дію 

виробничих потужностей. Підприємства, які створюють основні засоби шляхом 

будівництва і здійснюють для цього певні капітальні вкладення, 

називаються забудовниками. Капітальне будівництво може здійснюватись 

підрядним та господарським способом. 

Ефективність інвестицій у капітальне будівництво характеризують 

показники: лаг будівництва і лаг освоєння об'єктів основного капіталу. 

Лаг будівництва – це час від початку спорудження і до введення і дію 

виробничих об'єктів. Якщо період будівництва скорочується, то ефективність 

капіталовкладень значно підвищується. 

min→+= iHi KECZ
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Лаг освоєння характеризується часом від закінчення будівництва і 

введення в дію основних засобів до досягнення обсягів виробництва продукції, 

передбачених проектом. Тривалість лага освоєння залежить від багатьох 

факторів і особливо від якості виконаних робіт та забезпечення оптимального 

співвідношення основного і оборотного капіталу підприємства. 

На основі приведених витрат розраховують також річний економічний 

ефект, від реалізації відповідного напрямку капітальних вкладень. Його 

визначають на основі порівняння приведених витрат за новим і базовим 

варіантами капіталовкладень: 

 

(1.4) 

 

де  – річний економічний ефект, грн; 

 і  – собівартість одиниці продукції або роботи відповідно за базовим і 

новим варіантом, грн; 

 і  – капітальні вкладення на одиницю продукції або роботи відповідно 

за базовим і новим варіантом, грн; 

OП – обсяг виробленої продукції або виконаних робіт після здійснення 

капіталовкладень, грн. 

Для визначення ефективності інвестування технічного переозброєння або 

реконструкції підприємства використовують додаткові показники – умовне 

вивільнення працівників та економію матеріальних і паливно-енергетичних 

ресурсів. 

Економічну ефективність капітальних вкладень у природоохоронні 

об'єкти визначають порівнянням досягнутого ефекту від збереження чи 

поліпшення екологічного стану довкілля або зменшення його забруднення і 

капітальних витрат на створення (розвиток) таких об'єктів. За проектування 

таких об'єктів вибір найліпшого технічного рішення з кількох можливих 

здійснюється з урахуванням чинника часу. Для визначення повного ефекту від 

здійснення природоохоронних заходів необхідно враховувати можливе 
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поліпшення стану довкілля на всій території, де мають місце негативні наслідки 

порушення екологічної рівноваги. 

Порівняння ефективності капітальних вкладень дає змогу відібрати 

найліпші проекти (варіанти) за мінімальною величиною приведених витрат та 

визначити загальну економічну ефективність здійснюваного проекту через 

обчислення очікуваного коефіцієнта прибутковості інвестування. 
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2 ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЕКТА БУДІВНИЦТВА ДВОХ 

СЕКЦІЙНОГО  ЖИТЛОВОГО БУДИНКУ м. ЗАПОРІЖЖЯ 

 

2.1 Аналіз архітектуро-конструктивних рішень будівництва двох 

секційного  житлового будинку м. Запоріжжя 

 

 

Згідно завданню до проекту: Проект 9-ти поверхового двосекційного 

житлового будинку в м. Запоріжжя. 

Будівля складається з  двох  секції і має розміри в плані 14,38x57,92 м 

Висота поверху – 3  м, висота  будівлі -30.40  м.   

Поверховість – 9 поверхів 

За умовну отм. 0.000 прийнятий рівень підлоги 1-го поверху 

Конструктивна система будівлі – безкаркасна (стінова). 

Зовнішні стіни з цеглини, завтовшки 510  мм. 

Внутрішні стіни  – цеглина, завтовшки 380  мм. 

Перегородки гипсобетонные, завтовшки 80  мм. 

Перекриття, сходові марші і майданчики, шахти ліфтів збірні залізобетонні. 

Геологічні і кліматичні умови: 

Житловий будинок знаходиться в м. Запоріжжя. 

Рельєф ділянки будівництва рівний, спокійний. 

Згідно ДБН В.1.2-2:2006 для району будівництва прийняті наступні 

розрахункові параметри:  

- снігове навантаження для м. Запоріжжя – 1110 Па;  

- вітрове навантаження для м. Запоріжжя – 460 Па;  

- район будівництва не сейсмічний.  

Нормативна глибина промерзання   -  0,8м. 

Рівень ґрунтових вод знаходиться нижчим за нормативну глибину промерзання 

ґрунту на 2м. 

Функціональна особливість проектованої будівлі. 
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Проектованою будівлею є багатоповерховий житловий будинок у м. 

Запоріжжя, який призначений для постійного або тимчасового мешкання 

людей. Проектовану будівлю передбачає розташування 72 житлових квартир. 

Загальна житлова площа будівлі рівна 5571,36  м2, з якої корисна – 3403,44  м2. 

         Проектування житлових будівель є одним з провідних завдань міського 

будівництва для основних, життєвих потреб людини.  

У зв'язку з цим будівництво житлових будівель є актуальним, що 

дозволяє забезпечити  населення упорядкованим житловим фондом на основі 

суспільного виробництва і розподілу матеріальних ресурсів і допоможе  в 

цілому вирішити житлову проблему міста.  

Будівництво 9-ти поверхових житлових будинків є відносно дешевшим, 

що визначає максимальний об'єм застосування їх в забудові міст. Воно не 

вимагає підвищене використання додаткових інженерних устаткувань, має 

полегшені об'ємно-планувальні рішення і протипожежні вимоги залежно від 

будівель підвищеної поверховості. 

Об'ємно-планувальні рішення. 

Проектована будівля складається з однієї  секції. Секція складається з 

групи квартир, об'єднаних загальним вертикальним об'ємно-просторовим 

комунікаційним стовбуром. 

У даному житловому будинку на одному поверсі знаходяться: 

 4 квартири – трикімнатні і 4 – двокімнатні. 

Загальна площа квартир: трикімнатною – 86,86  м2 

                                                                     двокімнатною – 67,9  м2. 

У квартирах передбачається компактне розміщення приміщень і  зручні 

взаємозв'язки між ними.  

Відповідно багатофункціональному призначенню проектованої будівлі  

квартири містять житлові кімнати – загальну кімнату для сумісного 

перебування всієї сім'ї і спальні для її членів, а також підсобні приміщення – 

кухню, ванну, убиральню і відкриті приміщення – балкони.                             

Основні комунікаційні приміщення – коридори і сходові клітки, а також 

житлові кімнати і кухні – спроектовані з природним освітленням через вікна.  
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Санітарні приміщення спроектовані з штучним освітленням. 

Санітарні приміщення квартир спроектовані у вигляді роздільних 

санітарних вузлів – два суміжно розташованих приміщення – ванну і 

убиральню. 

Конструктивна характеристика основних елементів будівлі. 

9-поверховим житловим будинком є  дві секції в плані. 

Несущі конструкції  – поперечні стіни і сходово-ліфтовий вузол, 

запроектовані з цеглини. 

Просторова жорсткість будівлі забезпечується поперечними і подовжніми 

стінами і стінами сходової клітки спільно з плитами перекриття, що спираються 

на них. Перекриття утворюють горизонтальні діафрагми, які поэтажно пов'язані 

із стінами і передають на них вітрові навантаження. 

Фундаменти  

Під житловий будинок запроектовані пальові фундаменти. По пальовій 

основи запроектований монолітний армований ростверк. По монолітному 

ростверку фундамент виконується із збірних бетонних блоків.  

Зовнішні стіни 

Зовнішні стіни – з цеглини, завтовшки 510  мм. Утеплювач – скловатні  

плити  URSA   

Перегородки в приміщеннях запроектовані з гіпсобетону, завтовшки 80  

мм.  

Перекриття і покриття. 

Перекриття і покриття запроектовані з типових збірних пустотних 

залізобетонних плит з попередньою напругою арматури. Застосування збірних 

плит перекриттів і покриттів збільшує швидкість зведення будівель.  

Підлоги. 

Підлоги в житлових кімнатах задовольняють вимогам міцності, опірності 

зносу, достатній еластичності, безшумності, зручності прибирання. Покриття 

підлоги в квартирах прийняте з лінолеуму, у внеквартирних коридорах з 

мозаїчного террацо.  

Сходова клітка. 
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Сходова клітка запланована як внутрішня, повсякденній експлуатації, із 

збірних залізобетонних елементів. Сходи двохмаршеві з тим, що спирається на 

сходові майданчики. Ухил сходів 1:2. Зі сходової клітки є вихід на крівлю по 

металевих сходах, обладнаними вогнестійкими дверима. Сходова клітка має 

штучне і природне освітлення через віконні отвори. Всі двері по сходовій клітці 

і в тамбурі відкриваються у бік виходу з будівлі за умовами пожежної безпеки. 

Огорожа сходів виконується з металевих ланок, а поручень фанерований 

пластмасою.  

Сміттєпровід. 

В межах сходово-ліфтового вузла в будівлі розміщені сміттєпроводи – 

загальні на секцію. 

Сміттєпровід є азбестоцементною трубою з внутрішнім діаметром 40  см, 

забезпечену завантажувальними клапанами на кожному поверсі. Сміттязборні 

камери влаштовані на першому поверсі. Вхід в сміттязборну камеру 

ізольований від входу в будинок і поблизу розташованих вікон глухими 

стінами. 

Камера має природну витяжну вентиляцію через стовбур сміттєпроводу.  

Сміттєпровід внизу закінчується в сміттякамері бункером-

накопичувачем. Накопичене сміття в бункері висипається в сміттєві візки і 

занурюється в сміттязборні машини і вивозиться на міське звалище відходів. 

Стіни сміттякамери облицьовувалися глазурованою плиткою, підлога металева. 

У сміттякамері передбачені холодний і гарячий водопровід із змішувачем для 

промивки сміттєпроводу, устаткування і приміщення сміттякамери. 

Сміттякамера обладнана трапом із зливом води в хозфекальную каналізацію. У 

підлозі передбачений змійовик опалювання. Вгорі сміттєпровід має вихід на 

крівлю для провітрювання сміттякамери і через сміттяприймальник клапана 

видалення повітря, що застоялося, зі сходових кліток, а також диму на випадок 

пожежі.  

Ліфт є основним засобом вертикального транспорту в цьому будівлі. 

У даній будівлі запроектований пасажирський ліфт вантажопідйомністю 

320  кг (на 4 людини). Ліфт розміщений поблизу сходів, компонуючи єдиний 
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сходово-ліфтовий вузол. Машинне відділення ліфта розташовується над 

шахтою. 

Вікна і двері  

Вікна і двері прийняті по ГОСТ 23166-78* відповідно до площі кімнат. 

Всі житлові кімнати мають природне освітлення. 

Кімнати в квартирах мають окремі входи. Для забезпечення швидкої 

евакуації всі двері відкриваються назовні по напряму руху на вулицю виходячи 

з умов евакуації людей з будівлі при пожежі. Двері обладналися ручками, 

клямками і врізаними замками.  

Сантехнічне устаткування 

Ванні кімнати і санітарні вузли обладнані витяжною природною 

вентиляцією. 

 У санвузлах розміщені унітази мазкі Т-КВ-1, у ванних кімнатах - 

умивальники типу Прбс. 

Обробка. 

Зовнішня обробка виконується без обштукатурювання поверхонь. Кладка 

зовнішнього шару багатошарової конструкції стіни виконується з розшиванням 

швів. 

Внутрішня обробка: у квартирах стіни обклеюються шпалерами після 

штукатурки цегляних стенів. Кухні обклеюються шпалерами, що миються, а 

ділянки стенів над санітарними приладами облицьовувалися глазурованою 

плиткою. У санкабінах підлоги з керамічної плитки. Стіни і стелі 

забарвлюються клейовою фарбою за 2 рази на висоту 2,1 м і виконується 

панель шляхом забарвлення емалями за 2 рази. 

Віконні і дверні отвори забарвлюються білою масляною фарбою. 

Теплотехнічний розрахунок огорожуючих конструкцій 

При теплотехнічних розрахунках є визначення загальної товщини 

одношарових  або основного утепляючого шару багатошарових конструкцій, 

що захищають, для заданого кліматичного району. Теплотехнічний розрахунок 

виконується методом поступового наближення.  
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По заданій конструктивній схемі визначається теплова інерція огорожі D, 

розрахункова температура зовнішнього повітря tн і відповідно необхідний опір 

.тр

оR . 

Теплова інерція D конструкції, що захищає, визначається по формулі: 

D=S1 R1+ S2R2+……+ SnRn;        (2.1) 

де   R1, R2., Rn- термічний опір окремих шарів, м2 °С/Вт; 

         S1, S2..,Sn- розрахункові коефіцієнти. 

Залежно від конструктивного виконання огорожі його загальне опір 

теплопередачі можна записати таким чином: 

н

n

i

iвo RRRR ++= 
=1

;         (2.2) 

де  i – кількість конструктивних шарів в огорожі; 

      
в

вR


1
=  - опір теплосприянню; 

       в - коефіцієнт тепловіддачі внутрішньої поверхні, що приймається 

по ДБН В.2.6-31:2006; 

     
н

нR


1
=  - опір тепловіддачі; 

      н - коефіцієнт тепловіддачі зовнішньої поверхні, що приймається 

по ДБН В.2.6-31:2006; 

     
i

i

iR



=  - термічний опір окремих шарів, м2 °С/Вт; 

      i - коефіцієнт теплопровідності матеріалу, що приймається по ДБН В.2.6-

31:2006. 

Опір теплопередачі повинен бути не менш необхідного  опору 

теплопередачі за санітарно-гігієнічними умовами, визначеного по формулі: 

( )

нв

нвтр

о
t

ttn
R



−
=


;         (2.3) 

де  n – коефіцієнт, що приймається залежно від положення зовнішньої поверхні 

конструкцій, що захищають, по відношенню до зовнішнього повітря, 

приймається по ДБН В.2.6-31:2006; 
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      нt - нормативний температурний перепад між температурою внутрішнього 

повітря і температурою внутрішньої поверхні тієї, що захищає 

конструкції; 

      вt - розрахункова температура внутрішнього повітря, оС; 

      нt - розрахункова температура зовнішнього повітря, оС. 

Початкові дані для розрахунку: 

1. розрахункова зимова температура абсолютна мінімальна   -34 оС; 

2. розрахункова зимова температура найбільш холодної доби   -25 оС; 

3. розрахункова зимова температура найбільш холодної п'ятиденки   -22 

оС; 

4. зона вологості  - третя (суха); 

5. розрахункова температура внутрішнього повітря  вt = 18 оС; 

6. вологість повітря    = 55 %; 

7. влажностный режим приміщення - нормальний; 

8. умови експлуатації огорожі – А 

Теплотехнічний розрахунок 

 Теплотехнічний розрахунок вироблюваний відповідно ДБН В.2.6-31:2006 

«Будівельна теплотехніка. Норми проектування». Проводимо розрахунок 

шаруватих конструкцій що складаються з декількох шарів, розташованих 

паралельно зовнішнім поверхням огорожі. 

1

4

3

2

 

Рисунок  2.1 – Склад стінової огорожі 
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Визначаємо опір теплопередачі стіни житлового будинку у зовнішній 

стіні з цеглини 510 мм., скловатної жорсткої плити URSA, прошарку повітря 

0,02м., алюмінієвої фасадної касети 0,0015м. 

Таблиця 2.1 - Характеристики матеріалів 

№ 

п/п 

Найменування 

матеріалу 

Толщи-

на, мм. 

Коеф. 

теплопро- 

водності 

,  

Вт/(м·°С) 

Коеф. тепло- 

засвоєння 

s, 

Вт/(кв.м·°С) 

плот- 

ность 

,  

кг/куб.м 

 

1 Вапняно-піщаний 

розчин 

20 0,81 9.76 1600 

2 Цегляна кладка 510 0,7 9.23 1600 

3 Утеплювач URSA  х 0.039 0.56 14 

4 Повітряна 

прослойка* 

20 R=0,3   

*Термічний опір повітряного прошарку при обклеювання з одного боку 

алюмінієвою фольгою(фасадною касетою) складає R=0,15*2=0,3 м2*С0/Вт  

згідно ДБН В.2.6-31:2006. 

Визначаємо необхідний опір теплопередачі залежно від значення 

градусодоби опалювального періоду (ГСОП) 

ГСОП = ( ) ,в от.пер. от.пер.  t t z−
     (2.4) 

де  tв -  розрахункова температура внутрішнього повітря °С, що приймається 

згідно ДБН В.2.6-31:2006; 

tот.пер., zот.пер - середня температура °С, і тривалість, діб, періоду з 

середньою добовою температурою повітря нижче або рівною 8°С по ДБН В.2.6-

31:2006. 

ГСОП=(18-(-0,4))*174=3202  

тоді Rо тр.=2,1 м2*С0/Вт 

Визначаємо товщину утеплювача: 

в =8,7- коефіцієнт тепловіддачі, Вт/(кв.м ·°С) ДБН В.2.6-31:2006 
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н =23  - коефіцієнт тепловіддачі для зимових умов, Вт/(кв.м · °С) ДБН В.2.6-

31:2006 

.0

.

.0
3,0

23

1

039,07,0

51,0

81,0

02,0

7,8

111
тр

ут

пв

нi

i

в

RRR +++++=+++= 








ут. = 0,076 м, приймаємо товщину утеплювача рівної 80 мм. 

Теплотехнічний розрахунок горищного перекриття 

Таблиця 2.2 - Конструкція горищного перекриття і розрахункові 

коефіцієнти. 

Конструктівна 

схема 

перекриття 

 

Характеристики шарів 

Розрахункові 

коефіцієнти 

( додат. 3 БНіП ) 

ном. 

шару 

матеріал товщина, 

м 

λ,  

Вт/(м2оС) 

S, 

Вт/(м2оС) 

 

 

 

1 

плита 

покриття 

 

0,22 

 

1,92 

 

17,98 

 

2 

пароізоляція, 

1 шар 

руберойду 

 

0,003 

 

0,17 

 

3,53 

 

3 

утеплювач 

керамзитовий 

 

х 

 

0,13 

 

1,87 

4 Цементно- 

піщаний 

розчин 

 

0,025 

 

0,76 

 

9,6 

Необхідний опір теплопередачі:  

4.2=тр

оR  м2 °С/Вт; 

( )
5.23

2

2225
=

−+−
=нt  °С – розрахункова зимова температура 

4= нt   

7,8=в  

1=n   

          12=н  
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Загальний термічний опір всій огороджувальної конструкції : 

тр

о

нв

о R
х

R +++++=














11

4

4

32

2

1

1
 ,      (2.5) 

Товщина теплоізоляційного шару: 

226,013,0
12

1

76,0

025,0

17,0

003,0

92,1

22,0

7,8

1
4,2

11
3

4

4

2

2

1

1 =







−−−−−=










−−−−= 













 нв

тр

оRx  м 

Теплова інерція буде рівна: 

69,560,9
76,0

025,0
87,1

13,0

226,0
53,3

17.0

003.0
98,17

92.1

22.0
=+++=D  

Таким чином, теплова інерція горищного перекриття відповідає середній 

інерційності. 

Горищне покриття заданої конструкції з утепляючим шаром з керамзиту 

завтовшки 0,226  м задовольняє теплотехнічним вимогам. 

Техніко-економічні показники 

Таблиця 2.3 - Техніко-економічні показники 

Найменування показника Одиниці 

вимірювання 

Кількість 

Будівельний об'єм м3 12659,93 

Площа забудови м2 416,445 

Кількість квартир шт 36 

 зокрема:   

двокімнатних шт 18 

трикімнатних шт 18 

Житлова площа квартир по будівлі в цілому м2 1701,72 

Загальна площа квартир по будівлі в цілому м2 2785,68 

 

Комунікації  проектованої будівлі 

Опалювання 

Вид опалювальних приладів - радіатори марки М-140. 

У будівлі запроектована двотрубна проточна тупикова система водяного 

опалювання з верхньою розводкою. Розрахункові температури теплоносія в 
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системі опалювання прийняті 105...70°С. Подаюча магістраль прокладається на 

горищі на 30 см вище за перекриття і на відстані 1м від внутрішньої поверхні 

зовнішніх стенів, зворотна магістраль - безпосередньо у зовнішніх стенів 

підвалу на 30см нижче за стелю. 

Опалювальні прилади встановлюються під кожним вікном в 

приміщеннях. 

Тепловіддачу радіаторів регулюють установкою на трубопроводі перед 

радіатором подвійного регулювання. 

Однотрубні, прокладені відкрито стояки приймаються з одно- і 

двостороннім приєднанням радіаторів. 

Магістральні трубопроводи і труби стояків, розташовані в підвальній 

частині будівлі ізолюються і покриваються алюмінієвою фольгою. 

Водопостачання. У будівлі передбачено постачання водою санітарних 

приладів (санвузлах і кухнях). 

Холодне водопостачання запроектоване від внутрішньоквартального 

колектора водопостачання з двома введеннями. Вода на кожну секцію 

подається по внутрішньобудинковому магістральному трубопроводу, 

розташованої в підвальній частині будівлі, який ізолюється і покривається 

алюмінієвою фольгою. На кожну секцію і вбудований блок встановлюється 

рамка введення. Навколо будинку виконується магістральний пожежник 

господарсько-питний водопровід з колодязями, в яких встановлені пожежні 

гідранти. 

Каналізація. Каналізація виконується внутрішньодворова з врізанням в 

колодязі внутрішньоквартальної каналізації. З кожної секції виконуються 

самостійні випуску хозфекальной і дощовій каналізації. 

Енергопостачання 

Енергопостачання виконується від дворової підстанції з живленням 

кожної секції двома кабелями: основним і запасним. Всі електрощитові 

розташовані на перших поверхах. 
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2.2 Порівняльна оцінка конструктивних рішень  

 

Варіанти конструктивних рішень. 

Конструкції зовнішніх стін можуть бути вирішені в 3х варіантах. 

Перший варіант: 

       1 – цегла, γ = 1400 кг/м3 

        2 – гідроізоляція мастична 

                γ = 1200 кг/м3 

          3 – стекловатной жорсткої плити 

                  URSA   

          4 – сітка арматурна 

          5 – цементно-піщана 

                                                                               

штукатурка, γ = 1800 кг/м3 

Рисунок 2.1- Конструкція цегляної стіни завтовшки 510  мм з тим, що утепляє 

шаром із стекловатной жорсткої плити URSA. 

 

Другий варіант: 

                                

                                       

                 1 – цегла, γ = 1400 кг/м3 

                                        2 – гідроізоляція мастична 

         γ = 1200 кг/м3 

                                                                                                   3 – мати мінераловатні  

           γ = 125 кг/м3 

                                                                                4 – сталев. профіль 

                                                                              5 – гіпсокартон, γ = 800 кг/м3 

Рисунок 2.2 -Конструкція цегляної стіни завтовшки 510  мм з утеплювачем -

шаром з мінераловатних мат  
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Третій варіант:            

 

         1 – цегла, γ = 1400 кг/м3 

         2 – гідроізоляція мастична 

                               γ = 1200 кг/м3 

         3 – мати з скловолокна, 

                                γ = 150 кг/м3  

         4 – метал. профіль 

         5 – гіпсокартон, γ = 800 кг/м3 

 

Рисунок 2.3 - Конструкція цегляної стіни завтовшки 510  мм з утеплювачем - 

                      шар з матів прошивних з скляного волокна 

 

Визначення товщини теплоізоляційного шару 

Початкові дані для розрахунку: 

Виходячи з теплотехнічного розрахунку огорожуючих конструкцій 

будівлі, визначається  загальна  товщина основного утепляючого шару 

багатошарових огорожуючих конструкцій  для заданого кліматичного району. 

Теплотехнічний розрахунок виконується методом поступового 

наближення.  

По заданій конструктивній схемі визначається  розрахункова температура 

зовнішнього повітря tн і відповідно необхідний опір .тр

оR . 

Залежно від конструктивного виконання огорожі його загальне опір 

теплопередачі можна записати таким чином: 

н

n

i

iвo RRRR ++= 
=1

;        (2.6) 

де  i – кількість конструктивних шарів в огорожі; 

в

вR


1
=  - опір тепловосприятию; 

в - коефіцієнт тепловіддачі внутрішньої поверхні, що приймається 

згідно ДБН В.2.6-31:2006 
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н

нR


1
=  - опір тепловіддачі; 

 н - коефіцієнт тепловіддачі зовнішньої поверхні, що приймається 

згідно ДБН В.2.6-31:2006 

            
i

i

iR



=  - термічний опір окремих шарів, м2 °С/Вт; 

            i - коефіцієнт теплопровідності матеріалу, що приймається по прил. 3 

Таблиця 2.3 - Розрахункові коефіцієнти для 1-го варіанту 

Коструктив. 

схема стіни 

Характеристики шарів Розрахункові коеф. 

номер 

шару 

матеріал товщина, 

м 

λ,  

Вт/(м2оС) 

S, 

Вт/(м2оС

) 

 

1 цегляна 

кладка 

 

0,51 

 

 

0,58 

 

 

6,77 

 

2 гідроізоляція 

мастична 

 

0,002 

 

0,23 

 

5,79 

3 стекловатной 

жорсткої плити 

URSA 

 

х 

 

0,064 

 

0,73 

4 штукатурка 

цем.-пісчаний 

 

0,02 

 

0,8 

 

9,48 

Необхідний опір теплопередачі: 

5.2=тр

оR  м2 °С/Вт; 

( )
5.23

2

2225
=

−+−
=нt  °С – розрахункова зимова температура 

6= нt   

7,8=в  

1=n   

          23=н   

Загальний термічний опір стіни: 
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тр

о

нв

о R
х

R +++++=














11

4

4

32

2

1

1  ,      (2.7) 

Товщина теплоізоляційного шару: 

008,0064,0
23

1

8,0

02,0

23,0

002,0

58,0

51,0

7,8

1
1,2

11
3

4

4

2

2

1

1 =







−−−−−=










−−−−−= 












 нв

тр

оRx м 

572.2
23

1

8,0

02,0

064,0

008,0

23,0

002,0

58,0

510,0

7,8

1
=+++++=оR  м2 °С/Вт 

Умова 5,2572,2 == тр

оо RR  дотримується, тобто прийнята конструкція стіни 

задовольняє теплотехнічним вимогам. 

Таблиця 2.4 - Розрахункові коефіцієнти для 2-го варіанту 

Коструктив. 

схема стіни 

Характеристики шарів Розрахункові коеф. 

номер 

шару 

матеріал товщина 

м 

λ,  

 Вт/(м2оС) 

S,  

Вт/(м2оС) 

 

1 цегляна 

кладка 

 

0,51 

 

 

0,58 

 

 

6,77 

 

2 Гідроізоляція 

мастична 

 

0,002 

 

0,23 

 

5,79 

3 мати 

мінераловат. 

 

х 

 

0,064 

 

0,73 

 

4 

 

гіпсокартон 

 

0,02 

 

0,18 

 

3,12 

 

 

Необхідний опір теплопередачі: 

5.2=тр

оR  м2 °С/Вт; 

( )
5.23

2

2225
=

−+−
=нt  °С – розрахункова зимова температура 

6= нt   

7,8=в  
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1=n   

          23=н   

Загальний термічний опір стіни: 

тр

о

нв

о R
х

R +++++=














11

4

4

32

2

1

1
,      (2.8) 

Товщина теплоізоляційного шару: 

108,0064,0
23

1

18,0

02,0

23,0

002,0

58,0

51,0

7,8

1
1,2

11
3

4

4

2

2

1

1 =







−−−−−=










−−−−−= 












 нв

тр

оRx  м 

603,2
23

1

18,0

02,0

064,0

108,0

23,0

002,0

58,0

51,0

7,8

1
=+++++=оR  м2 °С/Вт 

Умова 5,2603,2 == тр

оо RR  дотримується, тобто прийнята конструкція 

стіни задовольняє теплотехнічним вимогам. 

Таблиця 2.5 - Розрахункові коефіцієнти для 3-го варіанту 

Коструктив. 

схема стіни 

Характеристики шарів Розрахунковий коеф. 

( прил. 3 СНиП ) 

номер 

шару 

матеріал товщина 

м 

λ,  

 Вт/(м2оС) 

S, 

 Вт/(м2оС) 

 

 

1 цегляна 

кладка 

 

0,51 

 

0,58 

 

6,77 

2 Гідроізоляція 

мастична 

 

0,002 

 

0,23 

 

5,79 

3 мати з 

скловолокно 

 

х 

 

0,06 

 

0,76 

 

4 

 

гіпсокартон 

 

0,02 

 

0,18 

 

3,12 

Необхідний опір теплопередачі: 

5.2=тр

оR  м2 °С/Вт; 

( )
5.23

2

2225
=

−+−
=нt  °С – розрахункова зимова температура 

6= нt  

7,8=в  
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1=n   

          23=н  

 Загальний термічний опір стіни: 

тр

о

нв

о R
х

R +++++=














11

4

4

32

2

1

1
,      (2.9) 

Товщина теплоізоляційного шару: 

108,006,0
23

1

18,0

02,0

23,0

002,0

58,0

51,0

7,8

1
1,2

11
3

4

4

2

2

1

1 =







−−−−−=










−−−−−= 












 нв

тр

оRx м, 

572,2
23

1

18,0

02,0

06,0

108,0

23,0

002,0

58,0

51,0

7,8

1
=+++++=оR м2 °С/Вт 

Умова 5,2572,2 == тр

оо RR  дотримується, тобто прийнята конструкція стіни 

задовольняє теплотехнічним вимогам. 

Визначення собівартості і трудомісткості зведення конструкції 

Визначаємо  витрати матеріалів на будівлю по варіантах. 

Таблиця 2.6 - Витрати матеріалів на будівлю 

№ 

п/п 

Будівельні матеріали Одиниця 

вимірювання 

Варіант 

1 2 3 

1 Цегла 1000 шт 337,934 337,934 337,934 

2 Мастика т 4,1184 4,1184 4,1184 

3 стекловатной жорсткої 

плити URSA 

м3 304,25 - - 

4 Мати з скловолокна м3 -  304,25 

5 Мати мінераловатні   304,25  

6 Гіпсокартон м2 - 2340,4 2340,4 

7 Сетка арматурная т 0,32 - - 

8 Сталев. профіль т - 0,0032 0,0032 

9 Розчин готовий 

цементно-піщаний 
м3 85,41 - - 
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Об'єми робіт визначені відповідно до конструктивних рішень. Витрати 

бетону  і сталі на конструктивні елементи прийняті за даними проектних 

організацій. 

Відомості про собівартість і трудомісткість зведення конструкцій 

прийняті по цінниках кошторисних цін.      

Розрахунок собівартості і трудомісткості зведення конструкцій по трьом 

варіантам проводжу програмним комплексом «АВК». 

Кошторисна собівартість варіантів конструктивних рішень з урахуванням 

місця  будівництва 

Кошторисна собівартість варіантів конструктивних рішень з урахуванням 

місця будівництва: 

С=СсК1К2          (2.10) 

де Сс- кошторисна вартість, грн. 

К1=1,05 - поправочний коеф-нт територіального поясу (II пояс для м. 

Запоріжжя) 

К2=0,92 - поправочний коеф-нт кліматичного району (III район для м. 

Запоріжжя) 

С1= 1581263 х 1,05 х 0,92 = 1527500  грн. 

С2= 1705557 х 1,05 х 0,92 = 1647568 грн. 

С3= 2568343 х 1,05 х 0,92 = 2481019 грн. 

Тривалість зведення конструкцій 

При розрахунку не враховуємо трудомісткість монтажу подмостей, 

оскільки вона не впливає на тривалість робіт по зведенню конструкцій. 

Для монтажу конструкцій приймаю один баштовий кран (КБ-160-2) по 

всіх варіантах. 

Тривалість зведення конструкцій: 

t = m/NnS          (2.11) 

де     m - трудомісткість зведення конструкцій, чол-дн.; 

N- кількість бригад, що беруть участь в зведенні конструкції (N=3 у зміну); 

S=1 - кількість змін роботи в добу; 

n=7 - кількість чоловік в бригаді. 
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t1= (22920:8)/(371)=136,429днів =  0,37 року 

t2= (23327:8)/(371)= 138,851 днів =  0,38 року 

t3= (23327:8)/(371)= 138,851 днів =  0,38 року 

Визначення величини основних виробничих фондів 

З основних виробничих фондів умовно враховую тільки ті машини, які 

беруть участь в процесі зведення конструкцій. 

Заздалегідь підбираємо кран, виходячи з ваги найбільш важкого елементу 

і габаритних розмірів проектованої будівлі. Приймаю баштовий кран КБ-160-2, 

Lстр=30 м. Вартість крана КБ-160-2  - 377110 грн. 

Вартість основних фондів, що беруть участь в процесі монтажу конструкцій: 

Фпр=Кt1/T           (2.12) 

де    К- вартість крана, грн.; 

t1- час роботи крана на будівельному майданчику, рік.; 

Т- термін служби крана. 

Фпр1= 3771100,37/10  =13953,07 грн. 

Фпр2= 3771100,38/10  =14330,18 грн.        

Фпр3= 3771100,38/10  =14330,18  грн.        

Визначення величини оборотних коштів 

Визначаємо величину оборотних коштів, що беруть участь в процесі 

зведення конструкцій з урахуванням показника оборотності. 

Середньорічна величина оборотних коштів будівельної організації: 

nt

С
Фоб




=

06,1
         (2.13) 

         де  1,06 - коефіцієнт переходу від кошторисної собівартості до 

кошторисної вартості 

n=3 - коефіцієнт оборотності; 

Фоб1=(1,061527500)/(30,37)= 1458694 грн. 

Фоб2=(1,061647568)/(30,38)= 1531949 грн. 

Фоб3=(1,062481019)/(30,38)= 2306912 грн. 

Коефіцієнт обліку зміни терміну служби нового плану будівлі в 

порівнянні з базовим: 
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           (2.14) 

 

      де   Р1 и Р2- долі кошторисної вартості будівництва конструкцій з 

розрахунку на один рік їх служби по порівнюваних варіантах; 

t1=10          φ=0,0452; 

t2=11          φ=0,0416; 

t3=12          φ=0,0387; 

Визначення приведених витрат по порівнюваних варіантах  

Приведені витрати по порівнюваних варіантах конструктивних рішень: 

  )
100

(
1

06,1)(
С

Р
Е

ФФEСП
пр

обпрn +++=       (2.15) 

де    С- кошторисна вартість будівництва, грн. 

Ен= 0,15 - нормативний коефіцієнт економічної ефективності в 

будівництві; 

Фпр - вартість основних виробничих фондів, грн; 

Фоб - вартість оборотних коштів, грн; 

 - коефіцієнт зміни терміну служби нового типу будівлі або конструкції 

по порівнянню варіантів; 

Епр= 0,08 - нормативний коефіцієнт приведення майбутніх витрат; 

Р= 0,7 - відрахування на ремонт і зміст конструкцій у відсотках від 

кошторисної вартості. 

П1=[1527500+0,15(13953,07+1458694)]0,0452+1,061/0,08 х  

х(15275000,7/100) =220703 грн. 

П2=[1647568+0,15(14330,18 +1531949)]0,0416+1,061/0,08 х  

х(16475680,7/100) =231000грн. 

П3=[2481019+0,15(14330,18 +2306912)]0,0387+1,061/0,08 х 

х(24810190,7/100) =339605грн. 

 

 

 

n

n

EP

ЕР

+

+
=

2

1
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Таблиця 2.7 - Основні техніко-економічні показники 

№ 

п/

п 

Найменування показників  Од. 

вимір. 

Варіант 

1 2 3 

1 Кошторисна собівартість 

зведення  

 

грн. 

 

152750 

 

1647568 

 

2481019 

2 Трудомісткість зведення 

конструкції 

чол.-

день 

 

2865 

 

2915,88 

 

2915,88 

3 Тривалість зведення 

конструкції 

 

день 

 

136,429 

 

138,851 

 

138,851 

4 Витрата матеріалів:     

1)цегляної кладки тис. шт 337,934 337,934 337,934 

2)мастики т 4,1184 4,1184 4,1184 

3) плити URSA м3 304,25   

4)мінераловатних мат м3  304,25 - 

5)мат з скловолокна м3 - - 304,25 

6)гіпсокартона м2 - 2340,36 2340,36 

7)сітки дротяної т 0,32 - - 

8)сталев. профіля т - 0,0032 0,0032 

9) розчин готовий 

цементно-піщаний 
м3 85,41 - - 

5 Річні приведені витрати грн. 220703 231000 339605 

6 Економічний 

ефект 

тис. 

грн. 

 

118,9016 

- - 
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Аналіз проектних рішень 

Порівняння кошторисної собівартості зведення зовнішніх стенів з різних 

утеплювачів по варіантах показує, що 1-й варіант має меншу собівартість в 

порівнянні з 2-м і 3-м на 10,29637 тис.грн. і 118,9016 тис.грн., відповідно 

застосуванню прогресивніших матеріалів.  

Трудомісткість зведення зовнішніх стенів по варіантах показує, що 1-й 

варіант має меншу трудомісткість в порівнянні з 2-м і 3-м на 50,875 чол.-день.  

Тривалість виконання робіт по зведенню конструкцій зменшилася на 2,42 

днів в порівнянні з 2-м варіантом і 3-м варіантом. 

Економічний ефект від ухвалення 1-го варіанту: 

Е=339605-220703=118,9016  грн. 

Приймаємо до проектування перший варіант конструктивних рішень – 

зовнішня цегляна стіна завтовшки 510  мм з утепляючим шаром з стекловатной 

жорсткої плити  URSA   
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3 ОРГАНІЗАЦІЙНО-ТЕХНОЛОГІЧНІ РІШЕННЯ  БУДІВНИЦТВА  

ДВОХ СЕКЦІЙНОГО  ЖИТЛОВОГО БУДИНКУ М. ЗАПОРІЖЖЯ 

 

3.1 Технологічна карта на зведення надземної частини двох 

секційного  житлового будинку м. Запоріжжя 

 

 

Технологічна карта розроблена на виконання комплексу робіт по зведенню 

цегляних стін 9-ти поверхового житлового цегляного будинку  в м. Запоріжжя. 

У комплекс робіт по зведенню цегляних стін входять: кладка зовнішніх 

стін завтовшки 510мм; кладка внутрішніх стін завтовшки 380 мм; монтаж 

гіпсобетонних перегородок, укладання перемичок брусків; пристрій і 

розбирання інвентарних подмостей; монтаж збірних з/б конструкцій 

перекриття, покриття, шахт ліфта і сходів. 

Організація і технологія виробництва робіт при зведенні надземної 

частини будівлі 

Підготовчі роботи 

При виробництві робіт необхідно дотримувати технологічну 

послідовність виконання операцій. 

До початку зведення надземної частини будівлі повинні бути виконані 

наступні роботи: 

- закінчення нульового циклу з оформленням акту прийому виконаних робіт; 

- організація будівельного майданчика відповідно до будгенплану  на стадії 

зведення підземної частини будівлі; 

- технологічний огляд вантажопідйомного устаткування і вантажозахватних 

пристосувань; 

- підготовка і перевірка необхідного інвентарю і пристосувань; 

- пристрій тимчасової огорожі, робочих місць; 

- нанесення висотних відміток і разбивочних осей стін; 

- забезпечення безперебійної доставки на об'єкт розчину. 

Технологія виробництва кам'яної кладки 
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Кам'яна кладка - один з комплексних процесів зведення конструкцій 

будівель, що несуть і захищають, що складається з простих процесів : 

- пристрій подмостей 

- подача матеріалів 

- кладка. 

Цеглина і розчин поставляються на об'єкт у відповідність з тижнево-

добовим графіком. Цеглина транспортується на автомашинах пакетами із 

застосуванням пакет-поддонів. Розчин готується централізований, 

доставляється самоскидами і вивантажується в бункер ємкістю 0,25м3, цегла-

захватом. 

Цегляна кладка виконується на захватке поярусно бригадами каменярів в 

1 зміну. 

Процес кладки складається з ряду виробничих і контрольно-

вимірювальних операцій, що виконуються за допомогою відповідних 

інструментів і пристосувань. 

Лопатою розчину перемішують розчин в ящиках і подають його на 

стінку. 

Кельмою розрівнюють розчин, заповнюючи, вертикальні шви, підрізають 

розчин і насаджують цеглину, молотком-кирочкой рубають і стісують цеглину. 

Розшиваннями додають швам, заповненим розчином певну форму. 

Порядок зведення стенів наступний: 

- проводиться розбиття простінків по разбивочным осях у вузлах будівлі і в 

місцях перетину стенів викладаються маяки утримуючою штробою висотою в 

5-6 рядів; 

-у кутах, в місцях перетину і примикання стін, а також по периметру будівлі 

через кожні 10- 12 м  встановлюються порядовки; 

- укладання цеглини проводиться у верстові ряди; 

- рубка і тесання цеглини, і розшивання швів. 

Установка порядовок:  порядовки встановлюються по нівеліру на всіх 

кутах, примиканнях і перетинах стенів, а також через кадовки за допомогою 

нівеліра, гнучкого водяного рівня або спеціальних лазерних приладів вносять 
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відмітки низу віконних отворів, перемичок, перекриттів, сходових майданчиків 

і інших елементів. 

Установка причалювання:  причалювання натягують між повзунками 

порядовок, причальними скобами і переміщають по ходу кладки, вгору 

пересуваючи повзунками, переставляючи скоби. При кладці зовнішніх 

верстових рядів причалювання встановлюють для кожного ряду, а при кладці 

внутрішніх - через кожних 2-3 ряди   

   Щоб причалювання не провисало, під неї між порядовками (причальними 

скобами.) через кожні 4-5м укладають на  розчині маякову цеглу, і на кожен з 

них на ребро кладуть по цеглині, затискаючи між ними причалювання. 

Подача і розкладка цеглини і розчину: для кладки зовнішнього верстового 

ряду  цеглину розкладають на внутрішній половині конструкції, для 

внутрішнього верстового ряда - на зовнішній, а для  задутки - на одній з 

верстових лав. 

Розкладку ведуть стопками по дві цеглини паралельно граням конструкції 

або під кутом до них для ложкового ряду і перпендикулярно до осі для 

тичкового. 

На стінах завтовшки 11/2 цеглини всі стопки розкладають паралельно 

граням стіни. Розчин на стіну подають з ящика лопатою і розстилають його 

грядкою під 6-7 цегли. Ліжко розчину каменяр готує кельмою в процесі кладки. 

Для подачі і розстилання розчину застосовують ківш-лопатку. 

Обколювання і тесання цегли:  для перев'язки швів потрібна 

неполномерные цегла (четвертки, половинки або трехчетвертки). Заготовлюють 

їх під час роботи: спочатку каменяр вістрям молотка- кирочки   або ребром 

комбінованої кельми робить надсічки на двох протилежних площинах цеглини, 

потім різким ударом молотка- кирочки або кельми відколює намічену частину. 

Шви в першу чергу вертикальні розшивають відразу після кладки чергових 

трьох- чотирьох рядів цеглини і очищають дрантям. Розшиті шви додають 

чіткий малюнок зовнішньої поверхні стіни. 

Технологія монтажу залізобетонних конструкцій  
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Монтаж проводиться баштовим краном. Як вантажозахватне 

пристосування  застосовується 4-х  ветвевой стропів. 

 Плити перекриття і покриття укладаються на капітальні стіни. До 

монтажу плит перевіряють положення верхніх опорних частин кладки під 

конструкції перекриття (покриття ), які винні знаходиться в одній площині. 

Для забезпечення горизонтальної стелі по периметру верху стенів за 

допомогою нівеліра наносять відмітки монтажного горизонту. Після чого по 

відмітках укладають шар вирівнюючого розчину і на нього укладають плити.  

 Монтаж перекриття (покриття) веде ланка з 4-х чоловік:  

машиніст крана, 2 монтажники (4-го і 3-го розрядів) і такелажник (3-го 

розряду). 

 Плити після вивіряння закріплюють, приварюючи монтажні плити до 

анкерів, закладених в стіни, суміжні плити скріпляють анкерами за монтажні 

петлі. 

Сходові марші і майданчики вмонтовують у міру зведення стенів будівлі. 

Проміжний майданчик і марш встановлюють по ходу кладки внутрішніх стенів 

сходової клітки. Поверховий майданчик і другий марш  - після закінчення 

кладки поверху. 

 До монтажу сходових майданчиків і маршів перевіряють їх розміри, 

розмічають місце установки, наносять шар розчину і встановлюють 

конструкцію. 

 Відразу ж після вивіряння положення майданчика вмонтовують сходовий 

марш, що дозволить відрегулювати взаємне положення сходового маршу і 

верхнього майданчика раніше, ніж схопиться розчин. 

При установці маршу його спочатку спирають на нижній майданчик, а 

потім на верхню. 

Перемички в будівлі встановлюють, як прогони, якщо вони несуть, 

піднімаючи за монтажні петлі і укладають на підготовлене ліжко з розчином, а 

рядові перемички укладають в ручну При монтажі забезпечують точність 

установки їх по вертикальних відмітках, горизонтальність і розмір площі того, 

що спирається. 
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 Монтажні роботи ведуться роздільним методом, оскільки при кам'яних 

роботах застосування колективного методу неможливим. 

Монтаж залізобетонних елементів здійснюється по мірі зведенні цегляних 

стенів по захваткам. 

 Збірні конструкції, що доставляються на об'єкт, розміщуються на 

приобъектном місці складування і потім баштовим краном вмонтовуються в 

будівлю. 

Монтаж елементів сходової клітки: монтаж сходових майданчиків 

проводиться по ходу зведення стенів. Місця установки відзначають 

послідовним відхиленням  відстаней між майданчиками по вертикалі і наносять 

ризики. Відмітку проміжного майданчика за допомогою рівня переносять до 

місця установки. Перевіряють рейкою і рівнем горизонтальність опорних гнізд. 

Майданчик укладають на підготовлене ліжко з розчину. 

Правильність установки перевіряють спеціальним дерев'яним шаблоном, 

що копіює подовжній профіль косоура, в 2-х місцях, проти місць того, що 

спирається косоуров на майданчик.   

Необхідне застосування горизонтального положення майданчика проводиться 

монтажним ломиком. 

Сходовий марш вмонтовують після установки верхнього майданчика. До 

місця монтажу маршу подають в похилому положенні спеціальними рядками-

павуками. Нахил маршу робиться декілька крутіше, ніж його проектне 

положення, з тим, щоб спочатку посадити марш на нижній майданчик. Верхня 

частина маршу повинна знаходитися на 6-8см над опорою верхнього 

майданчика щоб уникнути заклинювання. Установку маршу проводять 2 

монтажники з верхнього і нижнього майданчиків. Після установки стропи 

звільняють одночасно і встановлюють тимчасові поручні. 

Організація робочого місця каменяра. 

Матеріали повинні бути розташовані так, щоб сприяти ефективному 

виконанню операцій. При зведенні глухих стенів уздовж фронту робіт растрів і 

цеглину розкладають по черзі. Якщо стіна з отворами цеглину і дрібні блоки 

розміщують напроти отворів, простінків, а раствор-  напроти отворів. 
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Стінний матеріал подають на робоче місце заздалегідь(на 2-4 години), а 

розчин перед самим початком роботи. 

Каменярі досягають найвищої продуктивності при кладці на висоті 0,5-

0,6м від рівня робочого місця. На початку кладки і із збільшенням її висоти 

продуктивність зменшується. Враховуючи це висоту ярусу кладки при товщині 

2,5 цеглини застосовують рівною 1.2 м, а при товщині 3 кирпича- 0.9 м. 

Процес кам'яної кладки може бути організований  потоково-

розчленованим або потоково-конвеєрним методом. 

Цегляну кладку виконують поярусно, а монтаж конструкцій і виконання 

монтажних робіт - поповерхово. 

Техніка безпеки і контроль  якості при виробництві робіт 

Всі роботи виконують у відповідність з вимогами ДБН А.3.2-2-2009 

«ОХОРОНА ПРАЦІ І ПРОМИСЛОВА БЕЗПЕКА У БУДІВНИЦТВІ». 

Інструменти і пристосування повинні бути в справному стані.  

Працювати каменяр винен в рукавицях або напальчниках, що оберігають шкіру 

від стирання.  

 Цегляну кладку каменяр  виконує з перекриттів, подмостей або лісів. 

Забороняється встановлювати стійки лісів на грунт не очищених від снігу і 

льоду. Для рівномірного розподілу тиску під стійки стіни, що перпендикулярно 

зводиться, укладають дерев'яні підкладки. 

Ліси і підмости не можна перенавантажувати матеріалами  понад 

встановлене розрахункове вантаження, слід уникати скупчення матеріалів в 

одному місць. Матеріали розташовують так щоб між ними і стіною був робочий 

прохід шириною не менше 60см.  

 Зазор між стіною будівлі, що будується, і робочим настилом подмостей 

не повинен перевищувати 5см. 

 Настили лісів і подмостей висотою більше 1,1 м, за винятком подмостей 

суцільного замісу, захищають поручнями заввишки не менше 1м. 

 Забороняється скидати з поверхів футляри, захоплення і піддони; їх 

потрібно опускати краном. 
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 Одночасно з кладкою стенів у віконні отвори встановлюють готові 

віконні блоки. У тих випадках, коли в процесі кладки дверні і віконні отвори не 

заповнюють готовими блоками, отвори закривають інвентарними огорожами. 

 При кладці стенів більш 7м по периметру будівлі влаштовують зовнішні 

інвентарні захисні козирки. 

 При розшиванні швів забороняється знаходиться на стіні. 

 При монтажі конструкцій забезпечують первинне складування 

конструкцій, Встановлюють покажчики і огорожі небезпечних зон. 

 При місцеположенні вмонтовуваної деталі кран повинен виконувати 

тільки одну операцію. Під час перерв в роботі забороняється залишати вантаж 

що висить на крюку крана. 

При монтажі конструкцій дотримують наступні правила: 

 -не дозволяється піднімати краном деталі, притиснуті іншими елементами або 

примерзлі до землі; 

-переміщення конструкцій в горизонтальному напрямі слід проводити на висоті 

не менше 0,5м над іншими предметами; 

 -запрещается переносити конструкції краном над робочим местомом 

монтажників, а також над захваткой, де ведуться інші будівельні роботи; 

-приймати елемент, що подається, можна тоді, коли він знаходиться в 20-30см  

від місця установки ; 

-встановлені елементи звільняють від стропов після їх надійного закріплення;  

Збірні елементи складують в місцях, передбачених генпланом буд. Не 

дозволяється зберігати великогабаритні елементи притуленими до штабелів 

виробів або стін будівлі.  

Арматурні роботи належать до прихованих. Кожен відступ від проекта- 

заміна діаметрів арматури, її взаємного расположения- обов'язково фіксується 

актом. Перед бетонуванням  

При прийманні робіт по зведенню цегляних стенів необхідно перевірити 

правильність прив'язки, товщину і заповнення швів, вертикальність, 

горизонтальність, прямолінійність поверхонь і кутів кладки. Під час виконання 

цегляної кладки слід проводити приховані роботи з складанням актів. 
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Таблиця 3.1 - Допускаючи відхилення при кам'яній кладці. 

N                      Найменування допусків  Величина 

мм 

 

 

 

1. 

Відхилення від проектних розмірів по : 

- товщині 

- відміткам обрізів і поверхів 

- ширині простінків 

- ширині суміжних отворів 

- зсув осей суміжних віконних отворів  

- зсуву осей конструкцій 

 

+15-10 

+15 

-20 

+20 

+20 

+10 

 

2. 

Відхилення поверхонь і кутів від вертикалі: 

- на один поверх 

- на всі поверхи 

 

10 

30 

3. Відхилення від рядів кладки від горизонталі на 10м 

довжини 

20 

 

 

4. 

 

 

 

 

Нерівності по вертикальній поверхні кладки 

(рейки, що виявляються при кладці, завдовжки 2м) 

- обштукатурюваною 

- неоштукаториваемой  

 

 

 

10 

5 

 

Примітка  

1 вертикальність поверхні і кутів кладки, а також горизонтальність рядів 

перевіряти 2 разу на 1 м з вирівнюванням відхилень. 

2 виявлені відхилення від осей повинні усуватися в рівні міжповерхових 

перекриттів, а по висоті в подальших поверхах. 
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Таблиця 3.2 - Допускаючи відхилення при монтажі конструкцій 

№ Відхилення, що допускаються, від проектного 

положення збірних сходових маршів і майданчиків. 

Значення, 

мм 

1 2 3 

1 Відхилення відмітки верху сходового майданчика від 

проектної 

 

5 

2 Відхилення майданчиків від горизонталі 5 

3 Різниця відміток верхньої поверхні суміжних 

ступенів 

3 

4 Відхилення від горизонталі проступей сходового 

маршу  

 

5 

5 Граничні  відхилення, що допускаються, від 

проектних розмірів плит перекриттів завдовжки 6 м: 

        по довжині  

        по ширині  

        по висоті перетину            

 

 

8 

5 

5 

6 Граничні  відхилення, що допускаються, від 

проектних розмірів плит покриттів завдовжки 6 м: 

        по довжині  

        по ширині  

        по висоті перетину            

 

 

+8,-14 

5 

5 

7 Граничні  відхилення, що допускаються, від 

проектних розмірів віконних і дверних перемичок:  

        по довжині  

        по ширині  

        по висоті перетину            

 

 

10 

10 

5 

При монтажі плит перекриття і покриття різниця у відмітках  в межах 

поверху не повинна перевищувати 15 мм. 

Вибір необхідних параметрів монтажних кранів. 

Визначення параметрів баштового крана. 

до монтажних параметрів відносять :        Qм- монтажна маса 
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                                                                       Нк- висота підйому крюка 

                                                                       Lк- необхідний виліт крюка 

Розрахунок ведеться  наближеним методом, але цей метод забезпечує 

достатню точність. 

Монтажну масу визначаю як суму мас елементу, який вмонтовується і маси 

монтажних пристосувань, які піднімають разом з елементом при його установці 

: стропи, зацепы, траверси. 

Qм=Qел+q           (3.1) 

     де  Qел - маса найважчого елементу, т 

       q-общая маса монтажних пристосувань, встановлених на вмонтовуваному 

елементі до підйому, т 

    Приймаю траверсу, ПІ промстальконструкція, 2006-78 масою 0.4т 

н=1.645м; для вивантаження конструкцій приймаю стропів четирехветвевой  

ПІ промстальконструкція 21059М-28 масою 0,05т 

Qм=0,45+7,83=8,28т 

Необхідна висота підйому крюка визначається : 

Нк=ho+hз +he+hc,          (3.2) 

де, ho-высота від рівня розміщення монтажного крана до опори на яку 

встановлюється елемент 

 hз- висота підйому елементу над опорою приймають 0,5-1м  

 he- висота вмонтовуваного елементу  

hc- висота захватного пристосування над елементом який вмонтовується 

Нк= 24+0,5+3,0+1,8=29,3м 

Також визначають необхідний виліт стріли, який завищить від положення 

елементів, які вмонтовуються і прийнятої схеми монтажу 

Lк=а/2+b+c,          (3.3) 

де   а- ширина підкранового шляху,м 

       b-расстояние від осі підкранової рейки до найближчої виступаючої чисти 

будівлі,м 

       с-расстояние від центру тяжіння елементу до виступаючої частини будівлі з 

боку крана, м  



73 
 

Lк= 6/2+2,8+14,38=20,18м 

 Виходячи з визначених вище мінімальних значень підбираю 2 варіанти  

кранів  для монтажу надземною чисти об'єкту з необхідними параметрами:  

1 варіант. 

КБ-160-2 (вантажопідйомність =4,5..9т; ширина колії 6м; виліт стріли 16,5-30м; 

висота підйому крюка=57,5м) 

2 варіант 

КБ-405.2(вантажопідйомність =6,3..9т; ширина колії 6м; виліт стріли 18.25м; 

висота підйому крюка=63,4м).  

Для визначення крана порівнюю їх  техніко-економічні показники: 

Визначення техніко-економічних параметрів. 

Таблиця 3.3 - Техніко-економічних параметрів  варіантів баштових 

кранів. 

№ Найменування параметра 
В

и
м

ір
н

и
к
 

Прийняті механізми 

1 

варіант 

КБ-

160.2 

2 варіант 

КБ-405.2 

1 Час роботи крана в році Трік 

 

ч 3075 3075 

2 Інвентарна розрахункова вартість крана 

Си.р. 

грн. 43000 53000 

3 Собівартість машино-змін Смаш-змін грн. 25,99 32,31 

4 Одноразові витрати Соди грн. 943 986 

5 Річні витрати Срік грн 5541 7012 

6 Експлуатаційні витрати Секс грн 

маш-

зм 

 

5,12 

 

5,47 

7 Витрати праці на монтаж і демонтаж 

крана Qм.д. 

чел-г 

 

250 338 
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8 Витрати праці на доставку крана чел-г 20 29 

 

1. Собівартість роботи крана  

С м.ч =  Сод   Тн + Срік + Секс        (3.4) 

Сод- одноразові витрати, грн 

Тн- нормативна година роботи крана 

Срік- річні витрати, грн 

Секс- експлуатаційні витрати, грн. 

2. Умовно постійні накладні витрати на прямі витрати монтажних робіт: 

Н =0,08( Сдоп + См.г  Тн ) + 0,5  3м,       (3.5) 

 де 0,08- коефіцієнта, який розраховує загальновиробничі витрати на роботу 

крана 

Сдоп- додаткові витрати на пристрій підкранових шляхів, грн 

Сдоп=Сn·Z           (3.6) 

Сn- вартість установки однієї ланки підкранового шляху, грн 

Z-число ланок підкранового шляху  

См.г - вартість одного машино-год. роботи крана, грн 

См.г= Е
Т

С

Т

С

гр

р

н

од ++
.

          (3.7) 

Сод- одноразові витрати які включають вартість монтажу, демонтажу і доставки 

крана, грн 

Тн- нормативна година роботи крана 

Ср- річні амортизаційні відрахування і витрати на ремонт підкранових шляхів і 

доріг, грн 

Е- експлуатаційні витрати на 1 рік роботи крана 

0,5- коефіцієнта загальновиробничих витрат на заробітну плату монтажників. 

 3м- сума з/п монтажників при монтажі конструкцій. 

3. Трудомісткість монтажу одиниці об'єму конструкцій  

qe= Qp( Qмi  + Qмgi + Qri + Qgi)  V ,       (3.8) 

де Qp - витрати праці робочих монтажників, які виконують роботи за участю 

крана, приймаються по кошторису, чол-г 
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Qмi - витрати праці машиністів і робочих, обслуговуючих кран (окрім 

монтажників) приймають по кошторису, чол-г 

Qмgi- витрати праці на монтаж і демонтаж кранів, чол-г 

Qri-  витрати праці на пристрій підкранових шляхів, чол-г 

Qgi- витрати праці на доставку крана до об'єкту, чол-г 

V-общий об'єм монтажних робіт, т  

4. Тривалість роботи крана  

Тi = Ти  + Тнк + Ти + Тт           (3.9) 

де Ті- нормативна тривалість роботи крана, змін 

Тнк- тривалість монтажу крана і пусконалагоджувальних робіт, змін 

Ті- час, витрачений на перестановку крана без демонтажу, змін 

Тт- тривалість технологічних і організаційних перерв  

5. Експлуатаційна  продуктивність комплекту крана 

Nэ  = V  Ti            (3.10) 

6. Питома кількість капіталовкладень на монтаж конструкцій 

Куд = 1  Пе  Тг            (3.11) 

   де Пе- продуктивність крана,определяется за об'ємом робіт 

Тг- тривалість роботи крана 

7. Загальна (повна) вартість монтажу всіх конструкцій.  

Со =1,08( Сдоп + См.г  Тн ) + 1,53       (3.12) 

1,08- коефіцієнта, який розраховує накладні витрати на роботу крана 

1,5- коефіцієнта накладних витрат на заробітну плату монтажників. 

8. Питомі приведені витрати ( вартість монтажу одиниці об'єму) 

Се = С0  V + Ен   Кцо          (3.13) 

де  С0- загальна вартість монтажу всіх конструкцій 

Ен- нормативний коефіцієнт економічних капіталовкладень для будівельних 

машин приймається =0,15. 

Результати підрахунків техніко-економічних параметрів двох варіантів 

кранів занесені в таблицю 3.4 
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Таблиця 3.4 - Техніко-економічних обґрунтування вибору кранів. 

№ Найменування показників  Вимір

ювач 

Прийняті 

механізми 

1вар 2вар 

1 Собівартість роботи крана  

 

грн. 

год 

 

5,7 

 

7,95 

2 Умовно постійні накладні витрати на прямі 

витрати монтажних робіт 

 

 

грн. 

год 

 

 

58,6 

 

 

64,3 

3 Трудомісткість монтажу одиниці об'єму 

конструкцій  

 

чол-г 

 

3,72 

 

4,86 

4 Тривалість роботи крана  

 

маш-

зм. 

 

25,43 

 

27,18 

5 Експлуатаційна  продуктивність комплекту 

крана  

 

т/г 

 

1,05 

 

1,12 

6 Питомі капіталовкладення на монтаж 

конструкцій 

 

грн/т 

 

0,015 

 

0,017 

7 Загальна (повна) вартість монтажу всіх 

конструкцій.  

 

грн. 

 

33662 

 

37152 

8 Питомі приведені витрати ( вартість 

монтажу одиниці об'єму) 

 

грн. 

 

87,19 

 

93,25 

  

 По характеристиках найбільш вигідний 1 вариант- баштовий КБ-160-2. 

Розрахунок довжини ділянки для ланки каменярів 

Довжину ділянки для ланки каменярів визначають по формулі:                     

ÿðâð

q
VÍ

qCN
L




=

100
         (3.14) 

де N-количество каменярів в ланці, чол  

C-продолжительность зміни, година 

q- відсоток виконання норми вироблення 

Hвр- норма часу на виконання кладки, чол-год 
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Vяр -объем 1м погонної довжини одного ярусу кладки, м3 

lhV ÿðÿð =            (3.15) 

де δ- товщина стіни,м 

hяр- висота ярусу рівна   висоті поверху, м 

l- 1 м погонної довжини кладки 

Vяр=0,51·1,50·1=0,765м3 

Тоді 

Lq=3·8·110/(100·3,6·0,765)=9,58 м 

Визначення фронту робіт для каменярів по довжині зовнішніх стенів на 1 

секції 1-го поверху: 

Lф= 2·(14,380+28,960)=86,68 м 

Необхідна кількість ланок : 86,68/9,58=9, склад бригади 27 чоловік 

Калькуляція трудових витрат і заробітної плати при зведенні надземної 

чисти будівлі. 

Калькуляція – основа для технологічних розрахунків  і визначення 

техніко-економічних показників. На її підставі складається таблиця 

технологічних розрахунків таблиця, яка використовується при розробці графіка 

виробництва монтажних робіт.   

При складанні калькуляції повинні бути враховані всі витрати праці 

машин, заробітна плата робочих не тільки на основні процеси, але і на 

допоміжні операції і процеси, не враховані в нормах на основні роботи 

(розвантаження, оснащення конструкцій підмостями, підйом допоміжних 

матеріалів і устаткування і ін.) 

Найменування робіт в калькуляції записуватися в такому порядку, в 

якому вони повинні виконуватися при зведенні будівлі.  

Після визначення всіх витрат на основні і допоміжні процеси на даний 

вид конструкцій їх підсумовують і підсумкові витрати по одному вигляду 

записують під межею. 

Після розробки всієї калькуляції на монтаж конструкцій витрати 

підсумовуються. 
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Прийняті трудомісткості робіт повинні бути не менше відповідних їм 

нормативних на 10-15%, що враховує перевиконання норм вироблення на 

монтажі.  

Таблиця 3.5 - Калькуляція витрат праці і машинного часу 

Код 

Найменування 

технологічного 

процесу 

Од. 

вим. 

Об'єм 

робіт 

Обгрунтування 

по Енір 

Норма часу 

на одиницю 

вимірювання, 

чол.-ч. 

маш-ч 

Витрати 

праці на 

загальний 

об'єм 

робіт, 

чол.-ч 

маш-ч 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Подача матеріалу на 

робоче місце 

1000 

шт 

1525,9 Е-6-1-22 0,07 

0,03 

106,81 

45,78 

2 Улашування 

зовнішніх цегляних 

стін 

1 м3 

 

2650 Е-3-3 2,9 7685 

3 Зведення внутрішніх 

цегляних стін 

1 м3 

 

447,13  Е-3-5 2,2 983,69 

4 Встановлення і 

розбирання подмостей 

для 2-го ярус 

пакет   Е-6-1-22 0,03 197 

5 Монтаж гипсобетоних 

перегородок  

шт 432 Е-4-1-7 1,0 

0,25 

432,0 

108,0 

6 Монтаж ЗБ перемичок 

до 0,3 тони 

шт 288 Е-3-16 0,66 

0,22 

190,08 

63,36 

7 Монтаж плит балконів шт 72 Е-4-1-12 2,0 

0,5 

144 

36,0 

8 Монтаж сходових 

майданчиків 

шт 36 Е4-1-10 0,92 

0,23 

33,12 

8,28 

9 Монтаж сходових шт 36 Е4-1-10 1,4 50,4 
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Код 

Найменування 

технологічного 

процесу 

Од. 

вим. 

Об'єм 

робіт 

Обгрунтування 

по Енір 

Норма часу 

на одиницю 

вимірювання, 

чол.-ч. 

маш-ч 

Витрати 

праці на 

загальний 

об'єм 

робіт, 

чол.-ч 

маш-ч 

1 2 3 4 5 6 7 

маршів 0,35 12,4 

10 Електрозварювання 

стиків маршів 

м 54 Е4-2-17 0,2 10,8 

11 Монтаж плит 

перекриття 

шт 240 Е4-1-7 0,72 

0,18 

172,8 

43,2 

12 Електрозварювання 

стиків плит 

перекриття 

м 162 Е4-2-17 0,2 32,4 

13 Заливка швів плит 

перекриття 

100 

м 

шва 

24,65 Е4-2-25 6,4 157,76 

Техніко-економічні показники  

Загальна трудомісткість чол-год 10198,86 

Загальна трудомісткість маш-год 317,02 

Тривалість виконання робіт, змін                         174 

Вироблення на одного робочого в зміну, м3   0,35 

 

 

3.2 Розрахунок організаційних процесів при будівництві двох 

секційного  житлового будинку м. Запоріжжя 

 

Організація будівництва – це взаємопов'язана система підготовки до 

будівництва, встановлення і забезпечення загального порядку черговості і 
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термінів робіт, постачання всіма видами ресурсів (матеріалами, людьми ), 

управління і забезпечення ефективності і якості будівництва. 

Завданням організації є забезпечення будівництва в оптимальні 

терміни при високій якості робіт і при мінімальних трудових витратах, 

матеріальних і грошових ресурсів. 

Проект виробництва робіт (ППР) розробляється по робочих 

кресленнях і служить для визначення найбільш ефективних методів 

будівельно-монтажних робіт, сприяючих зниженню собівартості, тривалості 

і трудовитрат, підвищення ступеня використання будівельних машин. 

ППР розробляється на другій стадії робочих креслень генпідрядною 

організацією, або іншою організацією за договором. Затверджує ППР 

керівник будівельної організації. Деякі розділи узгоджуються з 

субпідрядними організаціями. Затверджений ППР повинен бути переданий 

на будівельний майданчик за 2 міс. До початку робіт. Призначення 

проектної документації ППР – оперативне планування організації СМР по 

основних об'єктах і комплексах. 

Вибір варіантів при розробці ППР повинен проводитися на основі 

ТЕО. Основними показниками є собівартість СМР, тривалість будівництва, 

трудовитрати на об'єкт в цілому і на 1 м3 будівлі, а також інші.  

До складу ППР входять: 

 – комплексний мережевий графік або лінійний календарний план 

виробництва робіт; 

 – будгенплан  з розташуванням приоб’єктних і тимчасових 

транспортних шляхів, господарський – комунікаційних мереж, 

адміністративно – господарського і диспетчерського зв'язку, монтажних 

кранів, складів, тимчасових будівель і споруд; 

– графік надходження на об'єкт будівельних конструкцій, деталей, 

матеріалів і устаткування; 

– графік потреби робочих; 

– графік потреби основних будівельних машин і механізмів; 

– технологічні карти; 
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– схема розміщення знаків для геодезичних робіт;   

– рішення по охороні праці; 

  – документація для здійснення контролю якості 

Визначення кількості і характеристик монтажних елементів. 

Таблиця 3.6 - Специфікація бетонних і з/б елементів. 

№ 

п/

п 

 

Найменуван

ня 

 

Марка 

Кіл-

сть 

 

Ескіз 

Маса, т Об'єм, м3 

на од. Заг. на 

од. 

Заг. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

 

Фундамент 

збірний 

стрічковий 

ФБ 10 

 

1,8 1458 0,78 631,8 

2 

 

Сходовий 

     марш 

 

ЛМ 

 

 

36 

 

 

1,23 

 

 

44,28 

 

 

0,49 

 

 

17,64 

 

 

3 Сходова 

майданчик 

ЛП 36 

 

3 108 1,2 43,2 
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продовження табл. 3.6 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

4 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

Плита 

перекриття 

 

 

 

 

 

 

Плита 

покриття 

 

 

 

ПП – 1 

 

 

ПП – 2 

 

 

 

 

ПК-1 

 

ПК-2 

 

ПК-3 

240 

 

 

214 

 

 

 

 

240 

 

184 

 

30 

до 5 м2 

 

 

до 15 м2 

 

 

 

 

до 5 м2 

 

до 10 м2 

 

до 15 м2 

2,5 

 

 

2,8 

 

 

 

 

2,6 

 

2,7 

 

2,9 

672 

 

 

535 

 

 

 

 

624 

 

496,8 

 

87 

1,35 

 

 

0,9 

 

 

 

 

1,35 

 

2,7 

 

8,1 

324 

 

 

192,6 

 

 

 

 

324 

 

496,8 

 

243 

6 

 

 

Перемички 

 

 

ПБ   

  

 

288 

 

 

 

 

0,3 

 

 

86,4 

 

 

0,05 

 

 

14,4 

 

 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

 

 

Ліфтові 

шахти 

 

 

 

 

ЛШ 

 

 

 

 

18 

 

 

 

 

 

 

 

7,83 

 

 

 

 

 

 

 

140,94 

 

 

 

 

 

 

 

3,13 

 

 

 

 

 

 

 

5,4 

 

 

 

 

Вибір способів монтажу 

Рішення по технологічній послідовності виконання робіт. 
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Проектований об'єкт складається з двох секції. Кожну секцію 

приймаємо за захватку. Секція  з розмірами в плані 57,92 х 14,38 м, 

заввишки  

9 поверхів   (9 х 3= 27.0 м). 

Фундамент – збірний стрічковий палявий . 

Конструкції, що несуть, – з цеглини, завтовшки 510 мм, внутрішні -  з 

цеглини, завтовшки 380 мм, перегородки – гипсобетоні 80 мм. 

Монтаж підземної частини передбачається вести самохідним краном, 

надземною – баштовим. 

 

Рисунок 3.1 -  Схема руху баштового крана 
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 Визначення необхідних параметрів монтажних кранів. 

 

 

Рисунок 3.2  - Схема для визначення  необхідних технічних параметрів 

баштового крана 

 

1) Потрібна вантажопідйомність: 

Qk = Qэл+q=7,83+0,45=8,28 т 

Монтажна висота: 

H=h0+hз+hэл+hст=24+0,5+3,0+1,8=29,3 м 

Виліт стріли: 

Lk=a/2+b+c=6/2+2,8+14,38=20,18 м 

Для монтажу надземної частини приймаю кран КБ – 160 – 2 з 

параметрами 

Qk=4,5-9 т, Lk=16,5-30 м, Hk=57,5 м. 

2) Qk=2,43+0,45=2,88 т 

Монтажна висота 

Мк=h0+hз+hе+hст=1,5+0,5+0,6+2,2=4,8 м 

Оптимальний кут нахилу стріли крана до горизонту: 
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( ) ( ) 8,6633,2
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Довжина стріли без гуська: 

м
hhH

L cnk

c 1,7
)8,66sin(

5.120.6

sin
=

−+
=

−+
=


  

 

 

 

Рисунок 3.3 - Схема для визначення необхідних технічних параметрів 

стріловидного самохідного крана. 

 

Приймаю для монтажу підземної частини автомобільний кран МКА –10М  

Qk=0,45 – 10 т 

Lc=4 – 16 м 

Hk=10 м 
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Визначення об'ємів і трудомісткості робіт 

Таблиця 3.7 - Відомість об'ємів робіт 

N 

п/п 

Найменування 

робіт 

Ескіз і основні 

розрахунки 

Одини

ць. 

змірян

ий 

Об'єм 

робіт 

1 2 3 4 5 

1 РОЗРОБКА ГРУНТУ: 

  зріз рослинного 

  шару 

 

   Об'єм котловану:  

( )

(

2

2

2

1

3

2211

88.83238.1492.57

42.115762.1816.62

77.24765.2)88.832

88.83242.115742.1157
3

1

;
3

1

мS

мS

м

V

hSSSSV

k

k

==

==

=+

++=

++=

 

3

.

3

....

62,19615,2

)15,288,1296,28288,12(

65,4138,2928,9162,1961

77,2476

мх

хV

м

VVVV

под

подФунkзоб

=

+=

=−−

−=−−=

 

 

 

 

м2 1105 

2   розробка ґрунту у 

відвал 

  –  екскаватором  

«драглайн» 

 

 

1000м3 

 

2,477 

3  

  переміщення ґрунту 

  до 0,25 км. 

 

 

1000м3 

 

2,477 

 

 

4 

 

 

 

5 

  

  

  зворотна засипка 

  

 

 

ущільнення катками 

 

 

1000м3 

 

 

 

1000м3 

 

 

0,414 

 

 

 

 

0,414 

 

 

6 

 

     НУЛЬОВИЙ ЦИКЛ: 

буріння свердловин 

 

 

 

 

 

м 

 

 

1410 
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7 

 

занурення дизель-

молотом з/б паль 

39,12633,03,0470 мVсв ==  

 

м3 

 

126,9 

 

8 

 

 

 

9 

 

10 

 

 

11 

 

12 

 

 

13 

 

 

14 

заповнення розчином 

порожнеч між стінкою 

свердловини і тілом 

палі 

вирубка бетону з палі 

 

пристрій піщаних 

подушок (30 мм) 

 

бетонування ростверку 

 

пристрій горизонтальної 

гідроізоляції мастикою 

 

бічна обмазувальна  

гідроізоляція бітумом 

 

установка блоків стенів 

підвалу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

маса більш 1т 

 

м3 

 

 

шт 

 

100 м 

 

 

м3 

 

100 м2 

 

 

100 м2 

 

 

100 шт 

 

42 

 

 

470 

 

0,83 

 

 

138 

 

7,85 

 

 

13,39 

 

 

8,1 

 

 

15 

НАДЗЕМНА ЧАСТИНА: 

  

цегляна кладка  

зовнішніх стенів 

товщина стіни: 0,51м 

Sок1=223,56м2, Sок2=455,22м2    

Sдв=2.4м2 

Sст=(14,38· 28,96+1,5·12,88)·2= 

 =871,53м2  

Vст-1эт=(871,53-2,4-223,56-

455,22)х 

х0,51·3,0=291,23 м3 

Vст-2-9эт=(871,53-223,56-455,22)х 

х0,51·3,0·8=2359,26 м3 

 

 

м3 

 

 

2650,4

9 
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Vст=2650,49 м3 

 

16 

 

цегляна кладка 

внутрішніх стенів 

товщина стіни: 0,38 

Vдв=55,27 м3 

Vст=﴾(14,38·2+3,94·2+1,5·4+3,89

·2+4+ 

+4,5·3+2,77·2+0,9·4)-

55,27﴿·2·0,38·9·3= 

=447,13 м3 

 

 

 

м3 

 

 

 

447,13 

17 установка гіпсобетоних 

перегородок  

 

215мF   

  

100шт 

 

4,32 

 

18 

 

19 

  

монтаж плит перекриття  

 

промазка і розшивання 

швів 

панелей перекриттів 

розчином 

 

25мF   

215мF   

 

 

100шт 

 

100шт 

 

100м 

шва 

 

2,4 

 

2,14 

 

16,8 

20 

 

 монтаж перемичок тm 3,0   100шт 2,88 

21 монтаж сходових 

маршів 

 

тm 1  100шт 0,36 

22 монтаж сходових 

майданчиків 

 

тm 1  100шт 0,36 

23 

 

24 

 

 

25 

 монтаж шахт ліфта 

 

установка плит балконів 

 

 

монтаж плит покриттів 

тm 5,2  

 

 

 

25мF   

100шт 

 

100шт 

 

 

100шт 

0,18 

 

0,72 

 

 

2.4 
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ребристих 

 

210мF   

215мF   

 

 

100шт 

100шт 

1.84 

0.3 

 

26 

СТОЛЯРНІ РОБОТИ: 

 пристрій віконних 

блоків 

 

Sок=(1,5·1,38)·72+(1,5·1,98)·36+ 

+(1,5·1,23)·108=455,22 м2 

Sдв=(2·1,01)·72+(2·0,96)·144+ 

+(2·0,76)·252=804,96 м2 

Sб.дв=(2х0,9)х72=129 м2 

 

100 м2 

 

4,55 

27 

 

28 

 пристрій двер. балкон. 

блоків 

 пристрій дверних 

блоків 

100 м2 

 

100 м2 

1,29 

 

8,05 

29 

30 

 скління вікон  

 скління балк. дверей 

100 м2 

100 м2 

4,55 

1,29 

 

31 

Улаштування покрівлі: 

 пароізоляція 

 

 

 

F=(12,88·2·28,96+12,88·1,5)·2= 

785 м2 

 

100 м2 

 

7,85 

32  теплоізоляція 

 керамзитобетон 

 

 

100 м2 

 

7,85 

33 асфальтобетоні 

стягування 

 

 

100 м2 

 

7,85 

34  4 шару руберойду 

 

 

100 м2 

 

7,85 

 

35 

Улаштування підлоги: 

для житлових 

приміщень 

- тепло - і звукоізоляція 

керамзитобетон 

- бетонне стягування 

- гідроізоляція 

- лінолеум 

S=(14,7·2+17,43+15,8+20,84·2+1

4,26·2+11,09·2+19,27·2+11,65·2

+13,89·2+ 

+11,79·2)·2·9=4827,78 м2 

 

 

 

S=4,78·4·2·9=344,16 м2 

 

 

100 м2 

 

 

 

 

 

 

 

48,28 

 

 

 

 

3,44 
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для сан. вузлів 

- бетонне стягування 

- стягування з ДВП 

- ксилолітове 

стягування 

- керамічна плитка  

100 м2 

 

 

 

 

 

 

36 

МАЛЯРНІ РОБОТИ: 

клейове забарвлення                                                                             

внутрішніх приміщень  

 

F=(2,52·4,5·2+3,58·2+6,2·2,16)·2

·9=778,18 м2 

 

 

100 м2 

 

7,78 

37 

 

 

38 

обклеювання стенів 

шпалерами  

 

обклеювання стель 

шпалерами  

 

 100 м2 

 

 

100 м2 

50,49 

 

48,29 

39 

 

40 

 забарвлення дверей  

  

забарвлення вікон  

 100 м2 

 

100 м2 

8,05 

 

4,55 

 

 

41 

ШТУКАТУРНІ 

РОБОТИ: 

високоякісна 

штукатурка внутрішніх 

стін 

  

 

100м2 

 

 

 

50,49 

 

 

42 

ЗОВНІШНЯ ОБРОБКА: 

 

облицювання цоколя 

плиткою 

 

S=(12,88·2·28,96+12,88·2·1,5)·0,

9=706,18 м2 

h=0,9 м 

 

 

100 м2 

 

 

7,06 

 

43 

ОТМОСТКА: 

пристрій отмосток 

S=(12,88·2·28,96+12,88·2·1,5)·1,

5=1176,97 м2 

b=1,5м 

 

100 м2 

 

11,77 
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Визначення трудомісткості робіт  

Трудомісткість робіт і потреба будівельних машин в машино-змін   

 розраховують з використанням «Тендер-контракт». 

При розрахунку витрат праці на весь об'єм в чол-днях і маш-змінах, 

тривалість робочого дня при п'ятиденному робочому тижні, приймають 8,2 

години (для машин 8 годин). 

Трудомісткість визначають по формулі: 

Q=Hвр·V/8,2        (3.16) 

де V – об'єм робіт; 

Hвр - витрати часу на одиницю об'єму робіт, чол-год. 

Після визначення всіх витрат на основні і допоміжні процеси на 

кожному етапі робіт їх підсумовують під межею підсумкових витрат. В 

кінці таблиці приводимо сумарну трудомісткість робіт в чол-днях.  

За даними таблиці трудомісткості робіт або кошторису складаю 

картку визначення робіт.  

Сітьовий  графік будівництва об'єкту 

Послідовність розробки мережевого графіка 

Сітьовий графік будівництва об'єкту розробляється в такій послідовності: 

1. На підставі об'ємів робіт і методів їх виконання встановлюють номенклатуру 

робіт. При цьому роботи групуються так, щоб вони могли бути виконані однією 

бригадою, а їх трудовитрати підсумовуються. 

2. У відповідність з технологічною  послідовністю виконання робіт на об'єкті 

будують сітьову модель. Складається картка визначник робіт і ресурсів. У 

КОРИ включають всі роботи у відповідність з сітьовою моделлю. Кількість 

робочих в зміну, тривалість робіт, змінність, визначена  

у КОРИ переноситься на мережеву модель. 

3. Розраховуються тимчасові параметри мережевого графіка. 

4. При необхідності проводиться коректування мережевого графіка. 

5. Виконується побудови графіка руху робочих. 
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Рисунок 3. 4 - Побудова топології мережевого графіка
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Проектування будгенплану об'єкту 

Генплан буд - генеральний план  майданчика, на якому 

показується розстановка  основних монтажних і вантажопідйомних 

машин і механізмів, тимчасових будівель і споруд, що зводяться і 

використовуваних в період будівництва, мережі, дорогі, підкранові 

шляхи, складське господарство. Будгенплан об'єкту будівництва 

проектують на стадії розробки ППР. Основою будгенплана є ступінь 

деталізації і точності основних рішень і розрахунків зі встановленням 

характеристик об'єкту розміщених на будмайданчику, при виконанні всіх 

вимог техніки безпеки. 

Всі елементи генплану буд, що розміщуються  на будівельного 

майданчика, заздалегідь  групуються, таким чином: 

1группа: 

Виробничі об'єкти (майстерні, автомобільні дороги, дорогі і майданчики 

для розміщення кранів, склади, майданчики укрупненої збірки 

конструкцій і устаткування). 

2группа: 

Адміністративні і санітарно-побутові будівлі (контора виконроба і 

начальника ділянки, прохідна, диспетчерський пункт, приміщення для 

прийому їжі, обігріву робочих і сушки одягу, вбиральні, душові, санітарні 

вузли). 

3группа: 

Мережі і пристрої водо- і енергопостачання. 

4группа: 

Слабкострумові мережі і пристрої. 

Організація доставки матеріалів на будівельний майданчик 

автотранспортом. 

Вибирання транспортних засобів. 

Залежно від вантажу, який необхідно перевезти, умов і відстаней перевезень 

при розрахунках на стадії ППР приймаю наступні види транспортних засобів: 
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- для фундаментів  МАЗ-504 

- для цеглини          МАЗ-504 

- для перемичок     ЗІЛ-120Н з п/п ММЗ-584 

- плит перекриття  МАЗ-200В з п/п Мм7-790 

- плит перекриття  МАЗ-200В з п/п Мм7-790 

- для блоків ліфтів. шахт  МАЗ-200В з п/п ММ-5213 

- для сходових майданчиків і маршів   ЗІЛ-120Н з п/п  ММЗ-584 

 Розрахунок потреби в транспортних засобах 

  Кількість машин M, яке необхідне для перевезення певного виду гру за, 

знаходимо по формулі: 

М= Qсут/qсут  (3.17) 

 де    Qсут  - добовий вантажопотік даного виду вантажу, т 

 qсут  - кількість вантажу, яку перевозять транспортним засобом за добу, т 

Qсут=Qp/Tp  (3.18) 

 де     Qp – сумарна кількість даного виду вантажу, який необхідно 

перевозити за розрахунковий період 

Tp – тривалість розрахункового періоду споживання даного виду вантажу 

днів. 

qсут= qф * Tm* Kт/ tц  (3.19) 

де    qф  - фактична маса вантажу, який перевозять на прийнятому вигляді 

транспорту, т 

Tm – тривалість розрахункового періоду роботи транспортного вантажу 

впродовж зміни (7,5 години) 

Kт – коефіцієнт змінності роботи транспортних засобів (Kт =1) 

tц – тривалість циклу транспортного засобу 

tц= tп+2l/v+t  (3.20) 

де tп  - тривалість вантаження і розвантаження транспортного 

засоби, година 

l – відстань перевезення вантажу в один кінець, км. 
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v – середня швидкість транспортного засобу 

t – тривалість маневрів транспортного засобу при вантаженні і розвантаженні 

(0,02-0,05 година). 

Необхідну кількість днів для перевезення вантажу даного вигляду 

визначають по формулі: 

Tп= Qp/М* qсут  (3.21) 

          Результати розрахунку зводимо в таблицю 3.8 

Таблиця 3.8 -   Потреба в транспортних засобах  

Найменуванн

я 

вантажу 

К
іл

ьк
іс

ть
 

в
ан

та
ж

у
, 
т 

Т
р

и
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ал

іс
ть
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н
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п
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б
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К
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тр
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ш

т 

К
-т

ь 
д

н
ів

 

Н
ай

м
ен

. 

тр
ан

сп
о
р

ту
 

 

 

 

tп Г
р
у

зо
п

о
д

.,
 т

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Фундамент.  

блоки 

/m=1,8т/ 

 

1458 

 

54 

 

27 

 

12,6 

 

2,76 

 

73,37 

 

1 

 

20 

 

МАЗ 

504 

 

1,04 

 

13 

Цеглина 

/1 поддон=1т/ 

 

4120 

 

148 

 

27,8 

 

13 

 

2,76 

 

35,33 

 

1 

 

117 

МАЗ 

504 

 

1,04 

 

13 

Плити 

перекриття 

/m=2,8 т/ 

Плити 

покриття 

/m=2,9 т/ 

 

1207 

 

 

1208 

 

62 

 

 

62 

 

19,5 

 

 

19,6 

 

16,8 

 

 

14,5 

 

2,27 

 

 

2,27 

 

55,5 

 

 

47,9 

 

1 

 

 

1 

 

22 

 

 

26 

 

МАЗ 

200В 

 

МАЗ 

200В 

 

1,04 

 

 

1,04 

 

17 

 

 

17 

Блоки ліфтів. 

шахт 

/m=7,83 т/ 

 

140,9 

 

62 

 

2,27 

 

15,66 

 

2,29 

 

51,3 

 

1 

 

3 

 

МАЗ 

200В 

 

0,57 

 

18 

Сходові 

марші 

 

44,28 

 

62 

 

0,71 

 

6,15 

 

2,11 

 

21,9 

 

1 

 

2 

 

ЗІЛ 

 

0,52 

 

7 
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/m=1,23т/ 120Н 

Сходові 

майданчики 

/m=3,0т/ 

 

108 

 

62 

 

1,74 

 

6 

 

2,11 

 

21,3 

 

1 

 

6 

 

ЗІЛ 

120Н 

 

0,52 

 

7 

Перемички 

/m=0,3т/ 

 

86,4 

 

62 

 

1,39 

 

6,9 

 

2,11 

 

24,52 

 

1 

 

4 

ЗІЛ 

120Н 

 

0,52 

 

7 

 

Тимчасові будівлі і споруди на будівельному майданчику 

Проектування ВЗІС виконують в наступній 

послідовності: 

1. встановлюється розрахункова кількість робочих, інженерний 

технічних працівників, службовців і молодшого обслуговуючого персоналу 

(МОН); 

     2. визначається номенклатура потрібних площ і кількості 

відповідних видів ВЗІС; 

3. складаються списки титульних і нетитульних ВЗІС. 

Розрахункова кількість робочих приймається на основі графіка руху 

робочих, згідно якому Nmax=59 чол.  

Таблиця 3.9 - Співвідношення категорій тих, що працюють 

Житлове будівництво рабоч. ІТР служ. МОН Всього 

% 85 8 5 2 100 

людина 54 6 3 1 64 

 

Nзаг=(  Nроб + Nітр + Nсл + Nмоп )*k = (54+6+3+1 )*1,05 = 68 чол 

 

     Визначення номенклатури, площі і кількості ВЗІС 

Адміністративні будівлі: 

- контора майстра (при кількості працівників до 50 чоловік); 

- контора виконроба 
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(при кількості працівників до 200 чоловік); контора начальника ділянки (при 

кількості працівників до 300 чоловік);  

- диспетчерська; 

- табельна; 

- прохідна 

Виробничі будівлі: 

- майстерні; 

- склади. 

Санітарно-побутові будівлі: 

- вбиральні; 

- душові; 

- санвузли; 

- їдальні; 

- медпункти; 

- приміщення для обігріву робочих в зимовий час; 

- кімната для сушки одягу. 

 Потреба в площах ВЗІС розраховується в таблиці  3.10. 

 Таблиця 3.10 - Відомість розрахунку ВЗІС 

№
 п

/п
 

 

 

 

Будівля 

(споруда) 

Р
аз

р
. 
к
-т

ь.
 р

аб
.,
ч

л
 

Н
о

р
м

а 
п

л
о

щ
і 

н
а 

1
 л

ю
д

и
н

у
 

Р
аз

р
. 
п

л
о

щ
а 

 

 

 

Розміри, м 

К
о
р

и
сн

а 
п

л
о

щ
. 

 

 

Шифр 

типовог

о 

проекту Т
и

п
 б

у
д

ів
л
і 

К
-т

ь 
 В

зі
с 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Адміністративні: 

1 Контора 

виконроба 

 

3 

 

4 

 

12 

 

9,0х2,7х2,

6 

 

22 

 

420-01-

3 

 

П 

 

1 
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2 АТС і 

радіовузол 

 

3 

 

7 

 

21 

 

9,0х2,7х2,

6 

 

22 

 

420-01-

12 

 

П 

 

1 

3 Кімната 

відпочинку 

68 0,75 51 6,0х2,7х2,

6 

14,4

5 

420-04-

44 

До 4 

Складські: 

4 Склад 

відкритий 

   12х9,0х3,9

2 

108 420-09-

16 

З  

5 Склад 

закритий 

   12х9,0х2,6

8 

108 420-04-

31 

До  

6 Навіс    12,0х4,8х4

,8 

- 420-06-

34 

З  

Санітарно-побутові: 

7 Вбиральня: 

- жіноча 

 

- чоловіча 

 

28 

 

40 

 

0,6 

 

0,5 

 

16,

8 

 

20 

 

 

6,0х2,7х2,

6 

 

 

14,4

5 

 

 

420-04-

21 

 

 

До 

 

 

4 

8 Приміщен

ня для 

обігріву 

робочих 

 

 

54 

 

 

0,1 

 

 

5,4 

 

 

6,0х2,7х2,

6 

 

 

14,4

5 

 

 

420-04-

9 

 

 

До 

 

 

1 

 

9 

 

Душова 

 

 

54 

 

0,82 

 

44,

3 

 

9,0х2,7х2,

6 

 

 

22 

 

420-01-

6 

 

П 

 

3 

 

10 

Приміщен

ня для 

сушки 

 

54 

 

0,2 

 

10,

8 

 

9,0х2,7х2,

6 

 

22 

 

420-01-

6 

 

П 

 

1 
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одягу 

 

 

11 

Туалет 

- жіночий 

- 

чоловічий 

 

28 

40 

 

0,14 

0,07 

 

3,9

2 

2,8 

 

6,0х2,7х2,

6 

 

 

14,4

5 

 

420-04-

23 

 

До 

 

2 

 

12 

 

Медпункт 

 

68 

 

0,1 

 

6,8 

 

7,9х2,7х2,

6 

 

19,8 

 

ВМ 

 

До 

 

1 

 

13 

 

Буфет 

 

68 

 

0,67 

 

45,

6 

 

9,0х2,7х2,

6 

 

22 

 

420-01-

6 

 

П 

 

3 

 

Організація складського господарства на будівельному майданчику 

 Розміри складів на будівельному майданчику приймають, враховуючи 

наступні чинники: 

    1.  одноразовий максимальний запас матеріальних ресурсів, 

призначений для зберігання на складах; 

    2.  вид матеріальних ресурсів і кількість їх по нормах складування на 

один квадратний метр площі складу; 

   3.  тип складського приміщення; 

   4.  вид транспортних засобів і кількість транспортних одиниць, які 

одночасно прибувають на склад для розвантаження; 

   5.  спосіб механізації навантажувально-розвантажувальних робіт. 

Максимальну добову потребу в матеріальних ресурсів даного вигляду 

можна визначити по формулі: 

Qсут= Qр*k1* k2/Tp 

  де    Qсут  - кількість матеріальних ресурсів, потрібних для виконання 

заданого об'єму робіт в перебігу розрахункового періоду 
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k1  - коефіцієнт нерівномірності надходження матеріалів на склад (=1,3) 

k2  - коефіцієнт нерівномірності споживання матеріальних ресурсів (=1,3) 

Tp – тривалість розрахункового періоду 

Запас матеріальних ресурсів на складі в натуральному вигляді можна 

визначити по формулі:  

Qскл= Qсут*n         (3.22) 

  де    n – норма запасу матеріальних ресурсів даного вигляду на складі, 

днів  

Повну площу складу без проходів і проїздів можна визначити по 

формулі: 

Sпол= Qскл /qскл         (3.23) 

де   qскл  - норма складування матеріальних ресурсів даного вигляду  

Загальну корисну площу можна визначити по формулі: 

Sзаг= Sпол/k          (3.24) 

де  k- коефіцієнт використання складської площі 

Результати розрахунку зводимо в таблицю 3.11 

Таблиця 3.11 - Розрахунок площі складів                                       

 

 

Найменуван

ня 

матеріалів 

конструк-й 

деталей О
д

и
н

и
ц

я
 в

и
м

ір
ю

в
ан

н
я
 

К
іл

ьк
іс

ть
 

 м
ат

ер
іа

л
ів

 

  
  
  
  

  
 Q

су
т 
 

Н
о

р
м

а 
за

п
ас

у
  
n

, 
д

н
 

П
р

и
й

н
я
ти

й
 з

ап
ас

, 
Q

ск
л
  

Н
о

р
м

а 
ск

л
ад

.,
  
 q

ск
л
  

П
о

л
із

. 
п

л
о
щ

а,
 S

п
о

л
  

К
о

еф
. 
в
и

к
о

р
.п

л
.,
  

k
  
 

Р
аз

р
. 
п

л
о

щ
а 

ск
л
ад

у
 

П
р

и
й

н
я
та

 п
л
о
щ

а 

ти
п

 с
к
л
ад

у
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 

Цеглина 

ти

с 

ш

т 

 

1177,1 

 

13,4 

 

10 

 

134 

 

0,7 

 

191,4 

 

0,6 

 

319 

 

319 

 

ві

д 
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Блоки 

фундамент 

 

м3 

 

631,8 

 

19,8 

 

10 

 

198 

 

2 

 

99 

 

0,7 

 

141,4 

 

142 

 

ві

д 

Сходові 

майданчики 

 

м2 

 

213,84 

 

5,83 

 

10 

 

58,3 

 

0,6 

 

97,2 

 

0,7 

 

138,9 

 

140 

 

ві

д 

Сходові 

марші 

 

м2 

 

129,6 

 

3,53 

 

10 

 

35,3 

 

0,6 

 

58,8 

 

0,7 

 

84 

 

84 

 

ві

д 

Плити  

перекриття 

Плити 

покриття 

 

 

м2 

 

м2 

 

4410 

 

4540 

 

120,2 

 

123,8 

 

10 

 

10 

 

1202 

 

1238 

 

0,95 

 

0,95 

 

1265 

 

1303 

 

0,7 

 

0,7 

 

1807,

2 

 

 

1861,

4 

 

1807 

 

1861 

 

ві

д 

 

 

ві

д 

Блоки  

віконні 

 

м2 

 

455 

 

54,92 

 

10 

 

549,2 

 

44 

 

12,48 

 

0,6 

 

20,8 

 

21,0 

 

на

в 

Блоки  

дверні 

 

м2 

 

 

805 

 

97,17 

 

10 

 

971,7 

 

44 

 

22,08 

 

0,6 

 

36,8 

 

37,0 

 

на

в 

Стекло 

віконне 

 

м2 

 

 

790,3 

 

95,4 

 

10 

 

954 

 

200 

 

4,77 

 

0,6 

 

7,95 

 

8,0 

 

за

к 

Руберойд 

крівля 

 

м2 

 

 

917,67 

 

70,5 

 

12 

 

705 

 

200 

 

3,52 

 

0,6 

 

5,87 

 

6,0 

 

на

в 

Плитка            
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керамич. м2 

 

713,06 

 

40,17 12 401,7 80 5,02 0,6 8,37 9,0 на

в 

Білила кг 560 19,31 12 193,1 800 0,24 0,6 0,4 1,0 за

к 

Шпалери м2 11161 384,9 10 3849 100 38,5 0,6 64,17 65 за

к 

  

Тимчасове водопостачання будівельного майданчика 

Загальна максимальна годинна витрата води на виробничі і 

господарські потреби розраховується підсумовуванням витрат води на 

окремого споживача: 

Qзаг = Qвр + Qхоз + Qдуш часм /3       (3.25) 

а) Витрата води на виробничі потреби: 

Qпр = Σ Vсут *q1*k1/1000*t, часм /3  

де Qпр -  максимальна годинна витрата на будівельні процеси 

Vсут  - добовий об'єм певного виду БМР або кількість тих, що працюють 

одиниць транспорту в зміну; 

q1 – норма шуканої витрати води на відповідного вимірника; 

k1 – коефіцієнт годинної нерівномірності споживання води залежно від 

характеру споживача; 

t – кількість годинника робочої зміни. 

б) Витрата води на хозяйственно- побутові потреби: 

Qхоз = N* q2*k2/1000*t часм /3       (3.26) 

Qхоз = 68*25*2/1000*8 = 0,425 часм /3  

де Qхоз - максимальна годинна витрата  на побутові потреби 

N – кількість працівників в найбільш численну зміну 

q2 - норма шуканої витрати води на того, що одного працює в зміну  

k2 - коефіцієнт годинної нерівномірності споживання води для даного виду 

потреб 

в) Витрата води на душові установки: 
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Qдуш = N* q3*k3/1000*t1 часм /3       (3.27) 

                        Qдуш = 0,3*68*40*1,0/1000*0,75 = 1,088 часм /3  

де Qдуш  -  максимальна годинна витрата  на душові установки  

N - кількість працівників, що приймають душ (30% від Nmax ) 

q3 - норма шуканої витрати води на того, що одного працює, приймає душ 

k3 -  коефіцієнт годинної нерівномірності споживання води  

t1 – тривалість роботи душових установок (t=0,75год) 

г) Витрата води на зовнішнє гасіння пожежі: 

Qпож = 10*3600/1000 = 36 часм /3  

Qзаг1 = Qвр + Qхоз + Qдуш = 99,24+0.425+1,088 = 100,753 часм /3  

Qзаг = Qпож +0,5* Qзаг1 = 36+0,5*100,753= 86,38 часм /3  

Діаметр труби: 

 

Приймаю D = 150 мм. 

Результати розрахунку зводжу в таблицю 3.12. 

Таблиця 3.12 - Розрахунок води на виробничі потреби 

С
та

д
ія

 

№
 п

/п
 

 

Види процесів 

(робіт), для 

яких необхідна 

вода 

 

одиниця 

вимірювання 

 

Vсут 

 

q1 

 

k1 

 

Qпр 

часм /3  

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 1 

2 

3 

Робота 

екскаватора 

Заправка 

екскаватора 

Зволоження 

маш.год. 

маш 

3м
 

15,75 

1 

414 

10 

100 

150 

1,5 

1,5 

1,25 

0,0295 

0,019 

9,703 

м
VП

Q
D

расч
143.0

3600*5.1*14.3

38.86*4

3600**

*4
===
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грунту при 

ущільненні 

2 4 

5 

Цегляна кладка 

Полив цегляної 

кладки 

тис. шт. 

тис. шт. 

 

1177,1 

1177,1 

150 

220 

1,5 

1,5 

33,11 

48,56 

3 6 Штукатурні 

роботи 

2м
 

5049 8 1,5 7,57 

 

 7 Малярні роботи 2м
 

1337,8 1 1,5 0,251 

∑99,24 

                                                                                                          

Тимчасове забезпечення будівельного майданчика електроенергією  

Для організації тимчасового електропостачання будівельного 

майданчика необхідно: 

- визначити споживачів електроенергії на майданчику 

- встановити необхідну потужність трансформатора 

- вибрати джерело отримання енергії 

- запроектувати електромережу 

Розрахунок необхідної потужності трансформатора: 

)**
cos

*

cos

*
1.1 4..3..

21
kPkP

kPmkP
P онов

пр
+++





=


 (3.28) 

де  P – необхідна потужність трансформатора, кВА 

1,1 – коефіцієнт, що враховує втрати напруги в мережі 

Pпр - необхідна потужність на виробничі потреби, тобто силова потужність 

будівельних машин або установок, кВт 

Pв.о. - необхідна потужність для внутрішнього освітлення приміщень, кВт 

Pт - необхідна потужність на технологічні потреби, кВт 

Pн.о. - необхідна потужність для зовнішнього освітлення, кВт 

k1-k4 – коефіцієнти попиту, які залежать від кількості споживачів 

Результати розрахунку зводжу в таблицю 3.13. 
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Таблиця 3.13 - Розрахунок потреби електроенергії          

№
 п

/п
  

 

Споживачі о
д

и
н

и
ц

я
 

зм
ір

я
н

и
й

. 

К
іл

-т
ь 

Н
о

р
м

а 
н

а 

о
д

. 

м
о

щ
н

.,
 

к
В

т 
К

о
еф

. 

п
о
п

и
ту

 
К

о
еф

 

п
о

ту
ж

н
о

с

ті
 

З
аг

.з
ат

р
 

ен
ер

гі
ї 

к
В

А
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

 

1 

2 

 

3 

ВИРОБНИЧІ І 

ТЕХНОЛОГІЧНІ 

Баштовий кран КБ-160.2 

Зварювальний апарат  

СТЕ-24 

 

 

шт 

шт 

 

шт 

 

 

1 

1 

 

1 

 

 

59,2 

54 

 

60 

 

 

0,3 

0,35 

 

0,1 

 

 

0,5 

0,4 

 

0,4 

 

 

35,52 

47,25 

 

15 

 

4 

 

 

5 

Машина для подачі 

бітумних  

мастик на крівлю  

СО-100А 

Компресор пересувної 

СО-57А 

Агрегат забарвлення  

СО-74А 

 

шт 

 

 

шт 

 

2 

 

 

2 

 

5,25 

 

 

0,27 

 

0,1 

 

 

0,1 

 

0,4 

 

 

0,4 

 

2,625 

 

 

0,135 

 

6 

 

 

 

7 

ЕЛЕКТРООСВІТЛЕНН

Я 

 Внутрішнє: 

- адміністративні 

- побутові приміщення 

- склади 

 Зовнішнє: 

- робоче освітлення 

- внутрішніх доріг 

 

 

100 

м2 

 

 

100 

м2 

1 км. 

 

 

1,38 

2,53 

45 

 

189,24 

0,408 

 

 

 

0,15 

0,12 

0,7 

 

0,25 

3 

 

 

0,8 

0,8 

0,35 

 

1 

1 

 

 

1 

1 

1 

 

1 

1 

 

 

0,165 

0,234 

90 

 

47,31 

1,224 

                                                                                                               ∑ 239,5 
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P = P1*1.1 = 239,5*1,1 = 263,4 кВт 

Приймаю трансформаторну підстанцію КТП СЬКБ- Тм320/6. 

Таблиця 3.14 - Техніко-економічні показники 

№
 п

/п
 

 

Найменування показника 

 

одиниця 

вимірювання 

 

Позначення 

 

Значення 

1 2 3 4 5 

1 Тривалість будівництва 

об'єкту 

дн Tкр 395 

2 Кошторисна вартість згідно 

договірної ціни 

тис. грн  18837,38 

 

3 Кошторисна вартість  

 зокрема БМР 

тис. грн. 

тис. грн. 

      Cобщ 

CБМР 

14989,572 

13766,07 

4 Вартість 1м3  будівлі  тис. грн.  1,619 

5 Вартість 1м2  виробничій 

площі 

тис. грн.  7,698 

6 Трудові витрати тис.чол-год Qзаг 100,71 

7 Трудові витрати на 1м3 

будівлі 

чол-год q 4,33 

 

8 

Денне вироблення  грн/чол-дн В=Сзаг/qзаг 1444,38 

9 Коефіцієнт використання 

робочих 

 К 1,5 

10 Енергооснащеність робочого кВт Е  

11 Показники генплану буд: 

- довжина тимчасових доріг 

- довжина огорожі 

- довжина інж. комунікацій: 

                       * водопровід 

 

км. 

км. 

 

км. 

 

 

 

 

 

 

0,408 

0,543 

 

0,37 
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                       * 

електромережа 

                       * каналізація 

- площа забудованої частини     

будмайданчика  

- площа будмайданчика 

-  коефіцієнт використання 

території 

будівництва  

км. 

км. 

 

100 м2 

100 м2 

 

 

% 

 

 

 

Sстр 

Sзаг 

 

 

Ктер = Sстр/   

/Sзаг 

0,464 

0,172 

 

8,62 

189,24 

 

 

0,034 
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4. ПАКЕТ ІНВЕСТОРСЬКОЇ КОШТОРИСНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ  

 

 

Сучасна система ціноутворення в будівництві базується на 

нормативно-розрахункових показниках і поточних цінах трудових та 

матеріально-технічних ресурсів. 

Нормативними показниками є ресурсні елементні кошторисні норми. 

На підставі цих норм і поточних цін на трудові та матеріально-технічні 

ресурси визначаються прямі витрати у вартості будівництва. Решта витрат 

визначається розрахунково.  

Система ціноутворення у будівництві містить кошторисні нормативи, 

правила визначення вартості будівництва і складання інвесторської 

кошторисної документації. 

Кошторисні нормативи - це узагальнена назва комплексу кошторисних 

норм, які об'єднуються в окремі збірки. Разом з правилами і положеннями, 

що містять необхідні вимоги, вони служать для визначення вартості 

будівництва. 

Кошторисна норма - сукупність ресурсів (трудовитрат, часу роботи 

будівельних машин і механізмів, витрат матеріалів, конструкцій і деталей), 

установленых на прийнятого вимірника будівельних або монтажних робіт.  

Інвесторська кошторисна документація - це сукупність кошторисів 

(кошторисних розрахунків), відомостей кошторисної вартості пускових 

комплек-сов, черг будівництва, зведень витрат, пояснювальних записок до 

них і відомостей ресурсів, складених на стадії розробки проектної 

документації. 
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Об'єкт: Багатоповерховий житловй будинок 

        Кошторисна вартість: 18622,363 

тис.грн

. 

Основа:       Кошторисна трудомісткість: 128,709 

тис.лю

д-год. 

креслення (спеціфікації) №  
 

 

Кошторисна заробітна плата: 2563,315 тис.грн

. 

Складений в поточних цінах станом на 19.04.2013 року Середній розряд робіт 3,50 розряд 

№ 

п/п 

Шифр і  № 

позиції 

нормативу 

Найменування  робіт  і  витрат,   одиниця  

виміру 

Кількіс

ть 

Вартість одиниці, 

грн. 
Загальна вартість, грн. 

Витрати труда 

робітників, 

люд.-год. 

Всього 

Експлуа

та-ції 

машин 

Всього 
Заробітн

ої плати 

Експлуа

та-ції 

машин 

не зайнятих 

обслуговуванн

ям 

 

заробітн

ої плати 

в тому ч. 

заробітн

ої плати 

в тому ч. 

заробітн

ої плати 

тих, що 

обслуговують 

машини 

на 

один

. 

всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Розділ 1 Земляні роботи             

1 Е1-203-6 

Зрізування рідкого чагарника і 

дрібнолісся у грунтах 

природного залягання 

кущорізами на тракторі 

потужністю 118 кВт [160 к.с.] 

га 1.8546 

214.00                   

-------                 

- 

214.00                   

-------             

103.25 

397   

397                   

-------                

191 

-                    

------

-               

3.97 

-                    

-------                  

7 

2 Е1-10-20 

Розроблення грунту у відвал 

екскаваторами "драглайн" 

одноковшовими електричними 

крокуючими з ковшом місткістю 

5-6 м3, група грунтів 2 

1000 м3 3.717 

1762.99                   

-------             

100.68 

1662.31                   

-------             

995.02 

6553 374 

6179                   

-------               

3698 

5.12                   

------

-              

38.92 

19                   

-------                

145 
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3 Е1-142-2 

Переміщення грунту 

автомобілями-самоскидами по 

болоту для відсипки насипів на 

відстань до 0,25 км, група 

грунтів 2-3 

1000 м3 3.717 

10381.6

4                   

-------             

820.90 

5994.91                   

-------            

3946.19 

38588 3051 

22283                   

-------              

14668 

48.45                   

------

-             

198.7

2 

180                   

-------                

739 

4 Е1-71-2 

Засипка траншей і котлованів 

бульдозерами потужністю 303 

кВт [410 к.с.] з переміщенням 

грунту до 5 м, група грунтів 2 

1000 м3 0.621 

493.24                   

-------                 

- 

493.24                   

-------             

164.05 

306   

306                   

-------                

102 

-                    

------

-               

6.61 

-                    

-------                  

4 

5 Е1-130-4 

Ущільнення грунту причіпними 

котками на пневмоколісному 

ходу масою 25 т за перший 

прохід по одному сліду при 

товщині шару 45 см 

1000 м3 0.621 

901.33                   

-------                 

- 

901.33                   

-------             

560.05 

560   

560                   

-------                

348 

-                    

------

-              

20.76 

-                    

-------                 

13 

  Разом по розділу 1 Земляні роботи  46404 3425 

29725                   

-------              

19007 

 
199                   

-------                

908 
  В тому числі матеріали    13254     

  Загальновиробничі витрати по розділу:         

   Трудомісткість у загальновиробничих 

витратах        69 

   Заробітна плата у загальновиробничих 

витратах:    1649 1649    

   Відрахування на пенсійне і соціальне 

страхування    9764     
  

 Інші статті витрат від суми    487     
  Всього загальновиробничих витрат:    11900 1649   69 
  Всього по розділу:    58305 24080 29725  1175 
  В тому числі матеріали грн.   13254     

Розділ 2 Фундаменти      і основи             

6 Е5-48-7 

Буріння ударно-канатним 

способом свердловин діаметром 

300 мм у грунтах груп 1-2 

м 2115 

75.14                   

-------              

30.31 

24.88                   

-------              

15.76 

158921 64106 

52621                   

-------              

33332 

1.43                   

------

-               

0.66 

3024                   

-------               

1396 
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7 Е5-1-2 

Заглиблення дизель-молотом на 

тракторі залізобетонних паль 

довжиною до 6 м у грунти групи 

2 

м3 190.35 

381.96                   

-------             

100.59 

227.66                   

-------             

103.44 

72706 19147 

43335                   

-------              

19690 

4.89                   

------

-               

4.00 

931                   

-------                

761 

8 С58-1721-2 Сваи С 4-30 шт 705 

514.32                   

-------                 

- 

-                    

-------                 

- 

362596   

-                    

-------                 

- 

-                    

------

-                 

- 

-                    

-------                 

- 

9 Е5-63-1 

Заповнення розчином порожнин 

між стінкою свердловини і тілом 

палі 

м3 63 

79.62                   

-------              

46.67 

32.95                   

-------              

24.60 

5016 2940 

2076                   

-------               

1550 

2.55                   

------

-               

1.26 

161                   

-------                 

79 

10 С1425-11680 
Розчин готовий кладковий 

важкий цементний, марка М25 
м3 63 

313.70                   

-------                 

- 

-                    

-------                 

- 

19763   

-                    

-------                 

- 

-                    

------

-                 

- 

-                    

-------                 

- 

11 Е5-10-1 

Вирубування бетону з 

арматурного каркаса 

залізобетонних паль площею 

перерізу до 0,1 м2 

свая 705 

68.72                   

-------              

34.76 

33.76                   

-------              

20.51 

48448 24506 

23801                   

-------              

14460 

1.69                   

------

-               

1.01 

1191                   

-------                

712 

12 Е7-24-14 
Улаштування піщаних подушок 

товщиною 30 см 
100 м 1.245 

1811.48                   

-------            

1033.43 

396.99                   

-------             

280.36 

2255 1287 

494                   

-------                

349 

64.67                   

------

-              

15.16 

81                   

-------                 

19 

13 Е5-62-1 Бетонування паль м3 207 

195.98                   

-------              

15.91 

24.60                   

-------              

16.39 

40567 3293 

5092                   

-------               

3393 

0.80                   

------

-               

0.65 

166                   

-------                

135 

14 С1424-11612 

Суміші бетонні готові важкі, 

клас бетону В15 [М200], 

крупність заповнювача більше 

20 до 40 мм 

м3 207 

568.49                   

-------                 

- 

-                    

-------                 

- 

117677   

-                    

-------                 

- 

-                    

------

-                 

- 

-                    

-------                 

- 

15 Е11-4-5 

Улаштування горизонтальної 

гідроізоляціЇ обмазувальноЇ 

бітумною мастикою в один шар 

товщиною 2 мм 

100 м2 11.78 

2150.18                   

-------             

911.51 

94.72                   

-------              

66.89 

25330 10738 

1116                   

-------                

788 

38.39                   

------

-               

3.62 

452                   

-------                 

43 
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16 Е11-4-5 

Улаштування бокової  

гідроізоляціЇ обмазувальноЇ 

бітумною мастикою в один шар 

товщиною 2 мм 

100 м2 20.09 

2150.18                   

-------             

911.51 

94.72                   

-------              

66.89 

43197 18312 

1903                   

-------               

1344 

38.39                   

------

-               

3.62 

771                   

-------                 

73 

17 Е7-42-2 
Установлення блоків стін 

підвалів масою до 1 т 
100 шт 12.15 

5169.51                   

-------            

1464.37 

2597.91                   

-------            

1773.45 

62810 17792 

31565                   

-------              

21547 

77.14                   

------

-              

78.29 

937                   

-------                

951 

18 С58-1321-1 
Блоки ленточных фундаментов 

ФЛ 8-12-2 
шт 1215 

360.80                   

-------                 

- 

-                    

-------                 

- 

438372   

-                    

-------                 

- 

-                    

------

-                 

- 

-                    

-------                 

- 

  Разом по розділу 2 Фундаменти      і основи  139765

8 
162121 

162003                   

-------              

96453 

 
7714                   

-------               

4169 

  В тому числі матеріали    107353

4 
    

  Загальновиробничі витрати по розділу:         

   Трудомісткість у загальновиробничих 

витратах        1022 

   Заробітна плата у загальновиробничих 

витратах:    24547 24547    

   Відрахування на пенсійне і соціальне 

страхування    114806     
  

 Інші статті витрат від суми    7011     
  Всього загальновиробничих витрат:    146363 24547   1022 

  Всього по розділу:    154402

2 
283121 162003  12907 

  В тому числі матеріали грн.   107353

4 
    

Розділ 3 Стіни (зовнішні та внутрішні)             

19 Е8-6-1 

Мурування зовнішніх простих 

стін з цегли 

(керамічноЇ)(силікатноЇ)(порожн

истоЇ) при висоті поверху до 4 м 

м3 3975.7 

268.26                   

-------             

129.20 

39.20                   

-------              

26.57 

106652

0 
513660 

155847                   

-------             

105634 

7.17                   

------

-               

1.30 

28506                   

-------               

5168 
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20 С1422-10932 

Цегла керамічна одинарна 

повнотіла, розміри 250х120х65 

мм, марка М200 

1000 шт 
1510.76

6 

1785.27                   

-------                 

- 

-                    

-------                 

- 

269712

5 
  

-                    

-------                 

- 

-                    

------

-                 

- 

-                    

-------                 

- 

21 Е8-6-7 

Мурування внутрішніх стін з 

цегли 

(керамічноЇ)(силікатноЇ)(порожн

истоЇ) при висоті поверху до 4 м 

м3 670.7 

270.48                   

-------             

124.70 

39.90                   

-------              

26.99 

181411 83636 

26761                   

-------              

18102 

6.92                   

------

-               

1.32 

4641                   

-------                

885 

22 С1422-10932 

Цегла керамічна одинарна 

повнотіла, розміри 250х120х65 

мм, марка М200 

1000 шт 254.866 

1785.27                   

-------                 

- 

-                    

-------                 

- 

455005   

-                    

-------                 

- 

-                    

------

-                 

- 

-                    

-------                 

- 

23 Е8-11-1 
Розшивання швів мурування з 

цегли 
100 м2 77.96 

721.53                   

-------             

721.53 

-                    

-------                 

- 

56250 56250 

-                    

-------                 

- 

34.60                   

------

-                 

- 

2697                   

-------                 

- 

  Разом по розділу 3 Стіни (зовнішні та внутрішні)  445631

1 
653546 

182608                   

-------             

123736 

 
35844                   

-------               

6053 

  В тому числі матеріали    362015

7 
    

  Загальновиробничі витрати по розділу:         

   Трудомісткість у загальновиробничих 

витратах        3603 

   Заробітна плата у загальновиробничих 

витратах:    86547 86547    

   Відрахування на пенсійне і соціальне 

страхування    350283     
  

 Інші статті витрат від суми    24719     
  Всього загальновиробничих витрат:    461549 86547   3603 

  Всього по розділу:    491786

0 
863829 182608  45500 

  В тому числі матеріали грн.   362015

7 
    

Розділ 4 ЗБК             
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24 Е7-52-3 

Установлення великопанельних 

гіпсобетонних перегородок 

площею до 6 м2 

100 шт 6.48 

13402.3

2                   

-------            

5593.91 

2098.09                   

-------            

1409.40 

86848 36249 

13596                   

-------               

9133 

268.2

5                   

------

-              

68.35 

1738                   

-------                

443 

25 С58-31220-1 
Перегородки внутренние глухие 

ВП-65 1240х2610х60 
шт 648 

254.59                   

-------                 

- 

-                    

-------                 

- 

164974   

-                    

-------                 

- 

-                    

------

-                 

- 

-                    

-------                 

- 

26 Е7-44-10И42 
Укладка перемычек массой до 

0,3 т (3ПБ13-37) 
100 шт 4.32 

1116.80                   

-------             

407.38 

601.01                   

-------             

410.01 

4824 1760 

2596                   

-------               

1771 

21.46                   

------

-              

20.45 

93                   

-------                 

88 

27 С1412-865 

Перемички брускові, висота 220 

мм, довжина до 2,0 м, ширина 

120 мм, розрахункове 

навантаження 3800 кгс/м 

м 557.28 

40.98                   

-------                 

- 

-                    

-------                 

- 

22837   

-                    

-------                 

- 

-                    

------

-                 

- 

-                    

-------                 

- 

28 Е7-45-1 

Укладання панелей перекриття з 

обпиранням по контуру площею 

до 5 м2 [для будівництва в 

районах із сейсмічністю до 6 

балів] 

100 шт 3.6 

8670.52                   

-------            

5212.17 

1808.56                   

-------            

1210.68 

31214 18764 

6511                   

-------               

4358 

262.0

5                   

------

-              

58.96 

943                   

-------                

212 

29 С58-4211-62 
Плита перекрытия 

многопустотная ПК 24-12-8 
шт 360 

400.51                   

-------                 

- 

-                    

-------                 

- 

144184   

-                    

-------                 

- 

-                    

------

-                 

- 

-                    

-------                 

- 

30 Е7-45-2 

Укладання панелей перекриття з 

обпиранням по контуру площею 

до 15 м2 [для будівництва в 

районах із сейсмічністю до 6 

балів] 

100 шт 25.2 

13491.3

6                   

-------            

7700.41 

3507.55                   

-------            

2384.37 

339982 194050 

88390                   

-------              

60086 

387.1

5                   

------

-             

118.7

7 

9756                   

-------               

2993 

31 С58-4211-63 
Плита перекрытия 

многопустотная ПК 27-12-8 
шт 2520 

431.39                   

-------                 

- 

-                    

-------                 

- 

108710

3 
  

-                    

-------                 

- 

-                    

------

-                 

- 

-                    

-------                 

- 
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32 Е7-47-4 

Установлення сходових маршів 

без зварювання масою більше 1 

т 

100 шт 0.54 

10988.8

2                   

-------            

6272.60 

4018.09                   

-------            

2675.56 

5934 3387 

2170                   

-------               

1445 

319.0

0                   

------

-             

125.3

4 

172                   

-------                 

68 

33 С58-9121-1 
Марши лестничные 1ЛМ 

30.11.15-4 
шт 54 

1054.53                   

-------                 

- 

-                    

-------                 

- 

56945   

-                    

-------                 

- 

-                    

------

-                 

- 

-                    

-------                 

- 

34 Е7-47-2 
Установлення сходових 

площадок масою більше 1 т 
100 шт 0.54 

11611.2

7                   

-------            

6932.57 

4273.21                   

-------            

2842.33 

6271 3744 

2308                   

-------               

1535 

343.6

5                   

------

-             

134.2

9 

186                   

-------                 

73 

35 С58-9121-27 
Лестничные площадки ЛПФ-28-

13-5 
шт 54 

1024.54                   

-------                 

- 

-                    

-------                 

- 

55325   

-                    

-------                 

- 

-                    

------

-                 

- 

-                    

-------                 

- 

36 Е7-55-4 
Установлення шахт ліфта масою 

більше 2,5 т 
100 шт 0.27 

14141.5

0                   

-------            

7383.17 

5275.14                   

-------            

3563.54 

3817 1993 

1424                   

-------                

962 

339.3

0                   

------

-             

176.4

5 

92                   

-------                 

48 

37 С58-9922-2 
Обьемный блок шахт лифтов 

грузоподьем.320кг, средни 
шт 27 

409.04                   

-------                 

- 

-                    

-------                 

- 

11044   

-                    

-------                 

- 

-                    

------

-                 

- 

-                    

-------                 

- 

38 Е7-53-3 

Установлення в цегляних і 

блочних будівлях плит лоджій 

площею до 5 м2 

100 шт 1.08 

4820.18                   

-------            

2420.75 

1688.29                   

-------            

1138.28 

5205 2614 

1823                   

-------               

1229 

123.1

1                   

------

-              

55.11 

133                   

-------                 

60 
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39 С58-9821-9 Балконные плиты УББ 30-3м шт 108 

1062.24                   

-------                 

- 

-                    

-------                 

- 

114722   

-                    

-------                 

- 

-                    

------

-                 

- 

-                    

-------                 

- 

40 Е7-57-15 

Промазування і розшивання 

швів панелей перекриття 

розчином знизу 

100 м шву 3.21 

922.00                   

-------             

901.07 

0.35                   

-------               

0.25 

2959 2892 

1                   

-------                  

1 

43.21                   

------

-               

0.01 

139                   

-------                 

- 

41 Е7-45-7 

Укладання панелей покриття 

ребристих площею до 5 м2 [для 

будівництва в районах із 

сейсмічністю до 6 балів] 

100 шт 3.6 

4912.97                   

-------            

2603.23 

2043.01                   

-------            

1373.23 

17687 9372 

7355                   

-------               

4944 

132.3

9                   

------

-              

66.85 

477                   

-------                

241 

42 С58-4211-15 Плиты ребристые 2ПГ (1,5х6) шт 360 

683.40                   

-------                 

- 

-                    

-------                 

- 

246024   

-                    

-------                 

- 

-                    

------

-                 

- 

-                    

-------                 

- 

43 Е7-45-8 

Укладання панелей покриття 

ребристих площею до 10 м2 [для 

будівництва в районах із 

сейсмічністю до 6 балів] 

100 шт 2.76 

5978.45                   

-------            

3364.40 

2347.32                   

-------            

1568.83 

16501 9286 

6479                   

-------               

4330 

171.1

0                   

------

-              

75.12 

472                   

-------                

207 

44 С58-4211-14 Плиты ребристые 1 ПГ-3 (3х6) шт 276 

2263.26                   

-------                 

- 

-                    

-------                 

- 

624660   

-                    

-------                 

- 

-                    

------

-                 

- 

-                    

-------                 

- 

45 Е7-45-9 

Укладання панелей покриття 

ребристих площею до 15 м2 [для 

будівництва в районах із 

сейсмічністю до 6 балів] 

100 шт 0.45 

7594.26                   

-------            

4276.77 

2885.99                   

-------            

1934.88 

3418 1925 

1299                   

-------                

871 

217.5

0                   

------

-              

93.20 

98                   

-------                 

42 

46 С58-4211-16 
Плиты покрытия 3х12 "ПГ12-

3А???В 
шт 45 

6894.30                   

-------                 

- 

-                    

-------                 

- 

310244   

-                    

-------                 

- 

-                    

------

-                 

- 

-                    

-------                 

- 
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  Разом по розділу 4 ЗБК  336272

2 
286036 

133952                   

-------              

90665 

 
14299                   

-------               

4475 

  В тому числі матеріали    294273

4 
    

  Загальновиробничі витрати по розділу:         

   Трудомісткість у загальновиробничих 

витратах        1615 

   Заробітна плата у загальновиробничих 

витратах:    38782 38782    

   Відрахування на пенсійне і соціальне 

страхування    168478     
  

 Інші статті витрат від суми    11077     
  Всього загальновиробничих витрат:    218337 38782   1615 

  Всього по розділу:    358105

8 
415483 133952  20389 

  В тому числі матеріали грн.   294273

4 
    

Розділ 5 Покрівля             

47 Е12-20-1 
Улаштування пароізоляціЇ 

обклеювальноЇ в один шар 
100 м2 11.78 

2861.51                   

-------             

499.60 

16.83                   

-------              

10.90 

33708 5885 

198                   

-------                

128 

24.49                   

------

-               

0.48 

288                   

-------                  

6 

48 Е12-22-3 

Улаштування вирівнюючих 

стяжок асфальтобетонних 

товщиною 15 мм 

100 м2 11.78 

637.00                   

-------             

444.00 

124.48                   

-------              

81.25 

7503 5230 

1466                   

-------                

957 

22.91                   

------

-               

3.67 

270                   

-------                 

43 

49 
С1424-11643-

11 
асфальтобетона суміш м3 40.4054 

143.78                   

-------                 

- 

-                    

-------                 

- 

5809   

-                    

-------                 

- 

-                    

------

-                 

- 

-                    

-------                 

- 

50 Е12-19-2 
Утеплення покриттів 

керамзитом 
м3 11.78 

373.87                   

-------              

70.58 

34.60                   

-------              

22.10 

4404 831 

408                   

-------                

260 

4.28                   

------

-               

1.01 

50                   

-------                 

12 
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51 Е12-2-4 

Улаштування покрівель плоских 

чотиришарових із рулонних 

покрівельних матеріалів на 

бітумній мастиці з наступним 

нанесенням антисептованоЇ 

бітумноЇ мастики товщиною 2 

мм із захисним шаром із 

цементного розчину 

100 м2 11.78 

12980.1

4                   

-------            

2109.55 

214.62                   

-------             

140.06 

152905 24850 

2528                   

-------               

1650 

112.8

1                   

------

-               

6.32 

1329                   

-------                 

74 

52 С111-1760 

Руберойд покрівельний з 

дрібною посипкою, марка РМ-

350 

м2 5418.8 

9.07                   

-------                 

- 

-                    

-------                 

- 

49149   

-                    

-------                 

- 

-                    

------

-                 

- 

-                    

-------                 

- 

  Разом по розділу 5 Покрівля  253478 36796 

4600                   

-------               

2995 

 
1937                   

-------                

135 
  В тому числі матеріали    212082     

  Загальновиробничі витрати по розділу:         

   Трудомісткість у загальновиробничих 

витратах        178 

   Заробітна плата у загальновиробничих 

витратах:    4280 4280    

   Відрахування на пенсійне і соціальне 

страхування    17871     
  

 Інші статті витрат від суми    1222     
  Всього загальновиробничих витрат:    23373 4280   178 
  Всього по розділу:    276851 44071 4600  2250 
  В тому числі матеріали грн.   212082     

Розділ 6 Прорізи             

53 Е10-20-2 

Заповнення віконних прорізів 

готовими одинарними блоками 

площею до 2 м2 з 

металлопластику [виробництва 

Германия, США] в кам'яних 

стінах 

100 м2 6.83 

3517.56                   

-------            

2591.82 

925.74                   

-------             

596.25 

24025 17702 

6323                   

-------               

4072 

126.0

0                   

------

-              

27.08 

861                   

-------                

185 
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54 С171-952 

Одинарні віконні блоки з 

металопластику [комплектне 

постачання] 

м2 683 

2400.00                   

-------                 

- 

-                    

-------                 

- 

163920

0 
  

-                    

-------                 

- 

-                    

------

-                 

- 

-                    

-------                 

- 

55 Е10-28-2 

Заповнення дверних прорізів 

готовими імпортними дверними 

блоками площею до 3 м2 з 

металлопластику "RENAU" 

[виробництво Германия] або 

"CONCORDE 

INTERNATIONAL" 

[виробництво США] у кам'яних 

стінах 

100 м2 12.075 

2385.01                   

-------            

1617.31 

767.70                   

-------             

499.71 

28799 19529 

9270                   

-------               

6034 

79.28                   

------

-              

23.18 

957                   

-------                

280 

56 С171-951 
Двірні блоки з металопластику 

[комплектне постачання] 
м2 1207.5 

2400.00                   

-------                 

- 

-                    

-------                 

- 

289800

0 
  

-                    

-------                 

- 

-                    

------

-                 

- 

-                    

-------                 

- 

57 С123-0198 

Блоки дверні внутрішні 

щитовоЄ конструкціЄ 

однопольні з глухим полотном, 

ДГ 21-7, площа 1,39 м2 

м2 1207.5 

556.51                   

-------                 

- 

-                    

-------                 

- 

671986   

-                    

-------                 

- 

-                    

------

-                 

- 

-                    

-------                 

- 

58 Е10-29-1 

Заповнення балконних прорізів 

у кам'яних стінах житлових і 

громадських будівель дверними 

блоками з полотнами 

спареними, площа прорізу до 3 

м2 

100 м2 1.94 

9984.82                   

-------            

4188.55 

1261.11                   

-------             

859.01 

19371 8126 

2447                   

-------               

1666 

218.0

4                   

------

-              

37.36 

423                   

-------                 

72 

59 С123-0182 

Блоки балконні дверні для 

житлових будівель з подвійним 

склінням із роздільними  

полотнами однопольні, БР 22-9, 

площа 1,89 м2 

м2 194 

713.39                   

-------                 

- 

-                    

-------                 

- 

138398   

-                    

-------                 

- 

-                    

------

-                 

- 

-                    

-------                 

- 

  Разом по розділу 6 Прорізи  541977

9 
45357 

18040                   

-------              

11772 

 
2241                   

-------                

537 
  В тому числі матеріали    535638     
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2 
  Загальновиробничі витрати по розділу:         

   Трудомісткість у загальновиробничих 

витратах        239 

   Заробітна плата у загальновиробничих 

витратах:    5739 5739    

   Відрахування на пенсійне і соціальне 

страхування    25493     
  

 Інші статті витрат від суми    1639     
  Всього загальновиробничих витрат:    32871 5739   239 

  Всього по розділу:    545265

0 
62868 18040  3017 

  В тому числі матеріали грн.   535638

2 
    

Розділ 7 Підлоги             

60 Е11-8-3 

Улаштування тепло- і 

звукоізоляціЇ засипноЇ 

керамзитовоЇ 

м3 72.42 

406.09                   

-------              

92.48 

26.66                   

-------              

18.13 

29409 6697 

1931                   

-------               

1313 

5.44                   

------

-               

0.98 

394                   

-------                 

71 

61 Е11-11-3 
Улаштування стяжок бетонних 

товщиною 20 мм 
100 м2 72.42 

2837.92                   

-------             

979.83 

22.29                   

-------              

15.74 

205522 70959 

1614                   

-------               

1140 

57.83                   

------

-               

0.85 

4188                   

-------                 

62 

62 Е11-4-1 

Улаштування гідроізоляціЇ 

обклеювальноЇ ізолом на 

мастиці бітуміноль, перший шар 

100 м2 72.42 

5622.15                   

-------            

1601.62 

185.26                   

-------             

130.84 

407156 115989 

13417                   

-------               

9475 

65.73                   

------

-               

7.08 

4760                   

-------                

513 

63 Е11-36-4 

Улаштування покриття з 

лінолеуму полівінілхлоридного 

на антисептованій основі із 

хімічних волокон насухо із 

зварюванням полотнищ у стиках 

100 м2 72.42 

12086.1

1                   

-------            

1531.88 

517.98                   

-------             

248.87 

875276 110939 

37512                   

-------              

18023 

85.01                   

------

-              

12.76 

6156                   

-------                

924 

64       0 

-                    

-------                 

- 

-                    

-------                 

- 

    

-                    

-------                 

- 

-                    

------

-                 

-                    

-------                 

- 
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- 

  Разом по розділу 7 Підлоги  151736

3 
304584 

54474                   

-------              

29951 

 
15498                   

-------               

1570 

  В тому числі матеріали    115830

5 
    

  Загальновиробничі витрати по розділу:         

   Трудомісткість у загальновиробничих 

витратах        1468 

   Заробітна плата у загальновиробничих 

витратах:    35258 35258    

   Відрахування на пенсійне і соціальне 

страхування    149951     
  

 Інші статті витрат від суми    10070     
  Всього загальновиробничих витрат:    195279 35258   1468 

  Всього по розділу:    171264

2 
369793 54474  18536 

  В тому числі матеріали грн.   115830

5 
    

Розділ 8 Підлога для сан вузлів             

65 Е11-11-3 
Улаштування стяжок бетонних 

товщиною 20 мм 
100 м2 5.16 

2837.92                   

-------             

979.83 

22.29                   

-------              

15.74 

14644 5056 

115                   

-------                 

81 

57.83                   

------

-               

0.85 

298                   

-------                  

4 

66 Е11-11-9 
Улаштування стяжок з плит 

деревноволокнистих 
100 м2 5.16 

3180.79                   

-------             

195.19 

43.53                   

-------              

30.74 

16413 1007 

225                   

-------                

159 

11.52                   

------

-               

1.66 

59                   

-------                  

9 

67 Е11-11-7 
Улаштування стяжок 

ксилолітових 
100 м2 5.16 

10494.4

0                   

-------             

794.83 

60.38                   

-------              

53.27 

54151 4101 

312                   

-------                

275 

41.87                   

------

-               

2.88 

216                   

-------                 

15 



122 
 

68 Е11-27-3 

Улаштування покриття на 

цементному розчині з плиток 

керамічних одноколірних із 

фарбником 

100 м2 5.16 

12215.1

1                   

-------            

3179.33 

118.49                   

-------              

80.81 

63029 16405 

611                   

-------                

417 

167.4

8                   

------

-               

4.37 

864                   

-------                 

23 

  Разом по розділу 8 Підлога для сан вузлів  148237 26569 

1263                   

-------                

932 

 
1437                   

-------                 

51 
  В тому числі матеріали    120405     

  Загальновиробничі витрати по розділу:         

   Трудомісткість у загальновиробничих 

витратах        128 

   Заробітна плата у загальновиробничих 

витратах:    3074 3074    

   Відрахування на пенсійне і соціальне 

страхування    12398     
  

 Інші статті витрат від суми    878     
  Всього загальновиробничих витрат:    16349 3074   128 
  Всього по розділу:    164586 30574 1263  1616 
  В тому числі матеріали грн.   120405     

Розділ 9 Внутрішнє оздоблення             

69 Е15-61-1 

Просте штукатурення 

(цементно-

вапняним)(цементним) 

розчином по каменю і бетону 

стін 

100 м2 75.74 

3133.78                   

-------            

2163.59 

160.84                   

-------             

153.04 

237352 163870 

12182                   

-------              

11591 

107.2

5                   

------

-               

8.92 

8123                   

-------                

676 

70 Е15-151-3 

Фарбування водними розчинами 

всередині приміщень, клейове 

високоякісне по штукатурці 

100 м2 12.08 

2130.66                   

-------            

1857.33 

2.09                   

-------               

1.48 

25739 22437 

25                   

-------                 

18 

97.84                   

------

-               

0.08 

1182                   

-------                  

1 

71 Е15-251-1 

Обклеювання стін простими і 

середньоЇ цупкості шпалерами 

по монолітній штукатурці і 

бетону 

100 м2 74.74 

1345.70                   

-------             

960.31 

4.15                   

-------               

3.26 

100578 71774 

310                   

-------                

244 

49.99                   

------

-               

0.18 

3736                   

-------                 

13 
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72 Е15-251-7 Обклеювання шпалерами стель 100 м2 72.44 

818.25                   

-------             

505.69 

4.15                   

-------               

3.26 

59274 36632 

301                   

-------                

236 

24.25                   

------

-               

0.18 

1757                   

-------                 

13 

  Разом по розділу 9 Внутрішнє оздоблення  422943 294713 

12818                   

-------              

12089 

 
14798                   

-------                

703 
  В тому числі матеріали    115412     

  Загальновиробничі витрати по розділу:         

   Трудомісткість у загальновиробничих 

витратах        977 

   Заробітна плата у загальновиробничих 

витратах:    23457 23457    

   Відрахування на пенсійне і соціальне 

страхування    133920     
  

 Інші статті витрат від суми    7285     
  Всього загальновиробничих витрат:    164662 23457   977 
  Всього по розділу:    587605 330258 12818  16478 
  В тому числі матеріали грн.   115412     

Розділ 10 Зовнішнє одоблення             

73 Е15-15-1 

Зовнішнє облицювання по 

бетонній поверхні стін плитками 

фасадними керамічними 

кольоровими типу "кабанчик" на 

цементному розчині 

100 м2 10.59 

18431.9

4                   

-------            

8583.30 

21.00                   

-------              

16.76 

195194 90897 

222                   

-------                

177 

420.7

5                   

------

-               

0.94 

4456                   

-------                 

10 

  Разом по розділу 10 Зовнішнє одоблення  195194 90897 

222                   

-------                

177 

 
4456                   

-------                 

10 
  В тому числі матеріали    104075     

  Загальновиробничі витрати по розділу:         

   Трудомісткість у загальновиробничих 

витратах        281 

   Заробітна плата у загальновиробничих 

витратах:    6758 6758    
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   Відрахування на пенсійне і соціальне 

страхування    39671     
  

 Інші статті витрат від суми    2099     
  Всього загальновиробничих витрат:    48528 6758   281 
  Всього по розділу:    243722 97832 222  4747 
  В тому числі матеріали грн.   104075     

Розділ 11 Отмостка             

74 Е27-33-1 
Улаштування  отмосток, 

толщиной 10 см 
100 м2 17.66 

3500.05                   

-------            

1898.66 

357.97                   

-------             

249.72 

61811 33530 

6322                   

-------               

4410 

97.97                   

------

-              

12.44 

1730                   

-------                

220 

  Разом по розділу 11 Отмостка  61811 33530 

6322                   

-------               

4410 

 
1730                   

-------                

220 
  В тому числі матеріали    21959     

  Загальновиробничі витрати по розділу:         

   Трудомісткість у загальновиробничих 

витратах        144 

   Заробітна плата у загальновиробничих 

витратах:    3466 3466    

   Відрахування на пенсійне і соціальне 

страхування    16790     
  

 Інші статті витрат від суми    995     
  Всього загальновиробничих витрат:    21251 3466   144 
  Всього по розділу:    83062 41406 6322  2094 
  В тому числі матеріали грн.   21959     

   
Разом    за кошторисом:                      Прямі 

витрати: 
    

172819

00 
1937574 

606027                   

-------             

392187 

  

100153                   

-------              

18831 

  В тому числі матеріали    147382

99 
    

  Загальновиробничі витрати за кошторисом:         

  
 Трудомісткість у загальновиробничих        9723 
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витратах 

   Заробітна плата у загальновиробничих 

витратах:    233556 233556    

   Відрахування на пенсійне і соціальне 

страхування    

103942

4     
  

 Інші статті витрат від суми    67482     

  Всього загальновироб. витрати за кошторисом:     
134046

3 
233556   9723 

  Всього за кошторисом:    186223

63 
2563315 606027  128709 

       В тому числі матеріали грн.   147382

99 
    

  Всього кошторисна вартість:         

        - будівельних робіт грн.   

186223

63     

          в тому числі:         

  

          вартість матеріалів, виробів та 

конструкцій грн.   

147382

99     

            заробітна плата грн.   

193757

4     

            експлуатація машин та механізмів грн.   606027     

            загальновиробничі витрати грн.   

134046

3     

  Всього кошторисна заробітна плата: грн.   256331

5 
    

   Всього трудовитрати за кошторисом: 
люд.-

год. 
    128709         
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Об'єктний кошторис №2-1-1   
Будова: Дипломний проект 

Об'єкт: Багатоповерховий житловий будинок 

            
Складено в поточних цінах   на 
_________________ года  

   Кошторисна вартість об'єкта :                          24224,420 тис.грн. 
 

 
   

  Кошторисна трудомісткість:            241,904 
тыс.чел.
час  

 
   Кошторисна заробітня платня: 3039,994 тыс.грн.  

          Вимірних  одиничної вартості: 37979,8 м3  
 

№    
п/п 

Огрунтування 
Найменування робіт 

та витрат 

Кошторисна вартість, тис.грн. 

Кошторисна 
трудомісткість, 
тис. чол.-год 

Кошторисна 
заробітня 
платня, 
тис.грн. 

Показни
к 

одиничн
о 

вартості
, грн 

 

будівельні монтажні 

устаткува
ння,  

мебели й 
інвентарь 

Інші Всього  

1 ЛС № 2 - 1 - 1 
Загальнобудівельні 

роботи 17691,245   - 931,118 18622,363 128,709 2563,315 490,32 
 

2* ЛС № 2 - 1 - 2 
Внутрішні 

санітарно-технічні 
роботи 242,740 2063,289   121,370 2427,399 10,11 341,3530217 63,91 

 

3* ЛС № 2 - 1 - 3 
Внутрішні 

електромонтажні 
роботи   574,533   30,239 604,7716 2,52 85,05 15,92 

 

4   
Ттехнологічне 

устаткування   335,203 2234,684 931,118 2569,886 100,5608 50,2803801 67,66 
 

 Всього по 
кошторису 17933,985 2973,025 2234,684 2013,845 24224,420 241,9038 3039,994403 990,76 

 

* - з урахуванням коефіцієнта інфляції  

   
        

 
 

 



127 
 

 

 ТЕХНІКО_ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ  

         

Для оцінки проекту з економічної точки зору користуються системa 

основних техніко-економічних показників : 

         

 1. Кошторисна вартість будівництва об'єкту 

(згідно договорної ціни) 29036,19 тис.грн 

         

 2. Кошторисна вартість будівництва об'єкту 

(згідно кошторисного об'єкта) 24224,4199 тис. грн 

         

 3. Кошторисна вартість БМР 18622,363 тис. грн 

         

4. Кошторисна вартість  1м3 будівлі  1619  грн  

         

 Суд=Скв/V       

         
 5. Кошторисна вартість 1 кв.м  будівлі 7698 грн  

         
 6. Загальні трудові витрати  будівництва  

об'єкта 241,903805 тис.люд-год 

         
 7. Виробуток на 1чол-день,грн  1444.,38 грн  

         

 В=Скв/Q       

         
 8. Ступень охвата механізації БМР     

 Км=См/Скв    0,532   

         
9. Ступінь зборності  будівництва     

 Ксб=Ссб/Скв    0,498   

    

10. Тривалість будівництва  395 днів  

         



128 
 

ВИСНОВКИ 

 

• Досліджено основні теоретико-методологічні аспекти оцінки 

економічної ефективності   будівництва  двох секційного  житлового будинку 

м. Запоріжжя; 

• Нами визначено основні значення  техніко-економічного 

обґрунтування в будівництві, що дає змогу вибрати більш раціональні 

варіанти організаційно-технологічних або конструктивних рішень. 

• Розроблено  технологічна карта на зведення надземної частини двох 

секційного  житлового будинку м. Запоріжжя з урахуванням варіантної 

оцінки конструктивних рішень. 

• Проведено розрахунок організаційних процесів при будівництві 

двох секційного  житлового будинку м. Запоріжжя з урахуванням варіантної 

оцінки конструктивних рішень. 
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