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ВСТУП 

 

Актуальність теми. Інтенсивний розвиток України неможливий без 

розвиненої мережі сучасних автомобільних доріг і ефективного використання 

автомобільного транспорту. 

Окрім необхідності розширення об'ємів дорожнього будівництва все 

більшого значення придбаває питання забезпечення безпеки руху, 

підвищення транспортно-експлуатаційних якостей доріг, їх пропускної 

спроможності. 

Автомобільний транспорт упевнено утримує лідерство відносно 

вантажних і пасажирських перевезень в порівнянні з морським, залізничним, 

повітряними видами. 

В умовах ринкових стосунків одним з важливих напрямів 

загальноекономічної діяльності області є розвиток внутрішньодержавних і 

міжнародних автомобільних перевезень, що сприяє розвитку в державі 

виробничої сфери, культурних стосунків, туризму. 

Сучасна автомобільна дорога є великим комплексом інженерних 

споруд. 

Автомобільні дороги повинні забезпечувати безпеку автомобільного 

руху, враховуючи при цьому психофізіологічні особливості сприйняття 

водієм дорожніх умов. 

На швидкість руху автомобіля впливають дорожні умови: міцність, 

рівність, жорсткість дорожнього покриття, подовжні ухили, радіус кривих в 

плані і подовжньому профілі. Основні елементи автомобільних доріг повинні 

забезпечувати можливість руху автомобілів з високими швидкостями. 

Найбільш поширеними способами поліпшення дорожніх умов це 

проведення ремонтів і реконструкції, автомобільних доріг. 

Мета роботи – розробка питань технології та організації реконструкції 

ділянки автомобільної дороги. 
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 Цілі і задачі дослідження. Мета дослідження полягає необхідності 

проведення аналізу варіантів конструкції дорожнього одягу. У зв’язку з цим 

сформульовано наступні задачі: 

  - розглянути і проаналізувати проведення ремонтів і реконструкції, 

автомобільних доріг; 

  - проаналізувати вимоги з охорони праці, кошторисні розрахунки, 

визначено економічну ефективність будівництва і доцільні методи організації 

робіт; 

  - систематизувати отриману інформацію. 

 Об’єкт дослідження. Ділянки міських автошляхів. 

 Предмет дослідження. Розробки з проектування реконструюється 

ділянки вулиці. 

 Методи дослідження. Для вирішення поставлених задач було 

проведено теоретичні дослідження, за результатами котрих: 

 - були проаналізовані вимоги забезпечення якості робіт і охорони 

навколишнього середовища; 

- були проаналізовані питання організації руху в місті на час 

проведення робіт з реконструкції. 

 Наукова новизна роботи: 

 - були проаналізовані питання організації руху в місті на час 

проведення робіт з реконструкції; 

  - розроблені технологічні карти на розширення земляного полотна і 

будівництво шарів дорожнього одягу. 

Практична значущість отриманих результатів полягає в 

наступному: 

 - були наведено розрахунки двох варіантів конструкції дорожнього 

одягу і обраний найбільш оптимальний. 

 Особистий вклад дослідника. Постановці мети і завдання 

дослідження. Збір і аналіз даних для проведення дослідження. 
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Апробація результатів роботи. Результати роботи докладалися на 

XXV науково-технічної конференції студентів, магістрантів, аспірантів, 

молодих вчених та викладачів. ІННІ ЗНУ. -2020р.-238с. з доповіддю 

«Особливості реконструкції ділянок міських автошляхів»[51]. 

Структура і об'єм магістерської роботи. Магістерська робота 

складається з введення, трьох розділів, висновків, списку використаних 

джерел. Містить 108 сторінки, 1 рисунок та 24 таблиці. Для написання даної 

роботи використано 51 літературних джерел. 
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РОЗДІЛ 1 

ОСНОВНІ ПРОЕКТНІ РІШЕННЯ 

 

Згідно з аналізом даних перспективна інтенсивність складає 1800 

авт/добу. На підставі ДБН В. 2.3-5-2001 (таблиця. 1.1) по цій інтенсивності 

руху категорія вулиці прийнята - магістральна вулиця районного значення. 

Розрахунки за визначенням приведеної розрахункової інтенсивності 

руху наводяться в підрозділі 1.3. 

 

1.1 Вибір траси дороги 

 

План дороги - графічне зображення її проекції (в межах ширини 

дорожньої смуги) на горизонтальну площину в зменшеному масштабі. 

Положення геометричної осі дороги називається трасою. 

Вибір положення траси між заданими пунктами залежить від категорії 

дороги, рельєфу місцевості, грунтово-геологічних і гідрологічних умов. 

Дорогу не завжди можна прокласти по найкоротшій відстані між 

заданими пунктами. Яри, річки, болота доводиться обходити, подовжуючи 

трасу і прокладаючи її у вигляді ламаної лінії. 

У місцях зміни напряму траси при обході перешкод утворюється кут 

повороту. В результаті траса є поєднанням прямих ділянок різної довжини з 

плавними кривими. 

Щоб зберегти навколишній ландшафт при прокладанні дороги, 

використовують принципи ландшафтного проектування. Розміри 

геометричних елементів дороги вказують з елементами рельєфу місцевості. 

Ландшафтне проектування доріг забезпечує виконання закону про охорону 

природи і про землекористування. 

У момент переходу автомобіля з прямолінійної ділянки на криву 

швидко наростає відцентрова сила. Враховуючи, це між прямолінійною 



12 

 

 

 

ділянкою і круговою кривою, яку називають так тому, що має постійний 

радіус, влаштовують перехідну криву, що має радіус, що поступово 

змінюється. Крім того, при проїзді по закругленню автомобіль займає смугу 

проїжджої частини великої ширини, чим на прямій ділянці. Це змушує 

розширювати проїжджу частину з внутрішньої сторони закруглення, якщо 

радіус його не перевищує 1000 м. Перехід до повного розширення 

відбувається поступово на довжині, що називається відведенням розширення. 

Під час переходу через малі потоки (струмки, балки) немає 

необхідності змінювати напрям лінії для їх нормального перетину. Перший 

кут повороту намічається з таким розрахунком, щоб від кінця станційного 

майданчика до його вершини була відстань, достатня для розміщення 

перехідної кривої, а також враховувалося можливе подовження станційних 

шляхів. 

Укладається траса невеликими ділянками з одночасним складанням 

схемного профілю з нанесенням на нім положення проектної лінії. 

При трасуванні рекомендується наступна послідовність: 

а) укладаються прямі ділянки плану лінії з коригуванням траси на лінії 

нульових робіт; 

б) змінюються кути повороту, підбираються радіуси кривих; 

в) складається схематичний профіль з попереднім нанесенням 

проектної лінії; 

г) розраховується план лінії, наносяться кругові криві на профіль; 

д) робиться розрахунок і підбір штучних споруд, їх розставляння на 

профілі, визначається мінімальна висота насипу; 

е) остаточно укладається проектна лінія із забезпеченням усіх 

необхідних умов, підраховуються відмітки. 

Після визначення основних елементів кругової лінії (У - кута повороту; 

Р - радіус кривої; Т - тангенса; До - довгі кривій; Би - бісектриси кута; Д - 

домірювання) на карті відмічають точки початку і кінця кругової кривої, 
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відкладаючи в масштабі значення Т від вершини кута по напрямах прямих, і 

за шаблоном креслиться крива. 

Подовжній профіль автомобільної дороги є зображенням на кресленні 

розрізу земної поверхні по осі проектованої дороги. Подовжній профіль 

характеризує крутизну ділянок, вимірювану величиною ухилу, і 

розташування проїжджої частини відносно поверхні землі. 

По відрізку, що трасує, складають подовжній профіль і наносять на нім 

заздалегідь проектну лінію, користуючись ухилом трасування, не переносячи 

на профіль проект плану траси. 

Якщо профіль задовільний, то на його наносять проект плану траси з 

урахуванням розмірів, кривизни і місця розташування кривих, замінюючи 

проектну лінію, нанесену керівним ухилом пом'якшення в кривих. Для 

проектування лінії подовжнього профілю необхідно в процесі трасування 

плану скласти профіль існуючої поверхні по трасі. 

Розташування і розмір граф, умовні позначення, порядок написання 

цифр і написів повинні строго відповідати встановленому стандарту. 

Горизонтальний масштаб 2000, а вертикальний 1:200. 

 

1.2 Земляне полотно 

 

Поперечним профілем - називається зображення, отримане перерізом 

дороги вертикальною площиною, перпендикулярною до осі дороги. 

Основні параметри поперечного профілю - це ширина земляного 

полотна, дорожнього одягу, узбіч, розділової смуги, укріпних смуг. 

Усі параметри поперечного профілю призначають залежно від категорії 

дороги, кліматичної зони, типу покриття. 

Різниця між проектною відміткою подовжнього профілю і існуючою 

називається робочою відміткою. 
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У проекті облаштування автомобільної дороги на місцевості вимагає 

зрізання підвищень, засипки знижених місць по прокладеній трасі. Залежно 

від подовжніх і поперечних ухилів поверхні землі потрібно зведення різної 

висоти насипів. 

Ширина проїжджої частини - 9,00 м, з облаштуванням бортового 

поперечного профілю. Тип місцевості по зволоженню 1, грунтові води на 

глибині 1,3 м. Бровка земляного полотна на підходах до проектованих лоткам 

повинна височіти над розрахунковим горизонтом води з урахуванням 

підпору не менше, чим на 0,5 м при безнапірному режимі. 

Поперечний ухил проїжджої частини (окрім ділянок кривих в плані, на 

яких потрібно облаштування віражів) прийнятий 20‰. 

Облаштування системи водовідведення на вулицях має на меті 

забезпечити міцність і стійкість дорожніх конструкцій і сприятливі умови 

експлуатації доріг шляхом швидкого і повного видалення поверхневих вод, 

що поступають в лотки доріг. 

Вода, проникаючи в земляне полотно дороги, розм'якшує грунт, сильно 

знижуючи здатність земляного полотна сприймати навантаження. 

Для обгороджування автомобільної дороги від руйнівної дії 

поверхневих вод або капілярного підняття грунтових вод необхідно 

проектувати водовідвідні споруди. 

Сукупність споруд по збору, затриманню, відведенню води від полотна 

проїжджої частини і пропуск її через полотно складає систему дорожнього 

водовідведення. 

Для відведення поверхневої води проїжджої частини і узбіччям 

надають опуклі контури. 

Об'єми земляних робіт в проекті визначені по поперечних профілях 

земляного полотна. 

При спорудженні земляного полотна розрізняють основні і додаткові 

роботи. До основних робіт відносяться роботи по зведенню насипів і 
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розробки виїмок головного шляху і роздільних пунктів. Об'єм робіт по 

головному шляху залежить від ширини основного майданчика земляного 

полотна і середньої робочої відмітки окремих масивів, насипів, виїмок. 

Усі розрахунки за підрахунками земляних робіт зводяться в «Відомість 

підрахунку об'ємів земляних робіт». 

Підрахунок об'ємів земляних робіт в дипломному проекті здійснюється 

з обліку способів виробництва робіт. Об'єми визначаються по профільній 

кубатурі, тобто по сумі об'ємів земляних робіт на перегоні, схематичний 

профіль розбивають на масиви, сума довжин усіх масивів повинна 

дорівнювати довжині ділянки дороги. 

Об'єм земляних робіт для кожного масиву визначається як твір об'єму 

робіт для цієї робочої відмітки (середньою) і ширині основного майданчика 

земляного полотна упродовж ділянки. 

Загальний об'єм по головному шляху дорівнює сумі об'ємів усіх 

насипів і виїмок. 

Усі розрахунки за підрахунками земляних робіт зводяться в № 

Відомість підрахунку об'ємів земляних робіт. Т. до. поверхня земляного 

полотна не горизонтальна, слід враховувати поправки. 

Поправка на облаштування проїжджої частини (корита) : 

- для насипів: 

 

   3

. , мLV одстпр  
 

 

де - ст площа перерізу призми, м
2
; 

од. площа перерізу дорожнього одягу, м
2
. 

 

,12,1
4

0

2

0

2  ваi
iв

iа п

ст
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де: а - ширина узбіч 

в - ширина проїжджої частини 

i = 0,24 - ухил узбіч 

i = 0,02 - ухил проїжджої частини. 

 

1.3 Розрахунок і конструювання дорожнього одягу, вибір її 

оптимального варіанту 

 

При реконструкції автомобільних доріг існуючий дорожній одяг можна 

використати різними способами. Найбільш поширений з них і найбільш 

зручний для будівельників полягає в посиленні існуючого дорожнього одягу. 

Проте реконструкція доріг завжди включає розширення земляного полотна і 

проїжджої частини. 

У більшості випадків при реконструкції на окремих ділянках 

доводиться пом'якшувати подовжні ухили або вирівнювати проектну лінію, 

що викликає необхідність підняття робочих відміток над існуючою дорогою 

на більшу величину, ніж необхідна товщина посилення дорожнього одягу. 

У дипломній роботі із-за водовідведення і несприятливого водно-

теплового режиму проектна лінія автомобільної дороги піднімається значно 

вище, ніж розрахована величина посилення. 

У роботі передбачається для вирівнюючого шару, а також для 

облаштування нижнього шару основи використати місцеві будівельні 

матеріали - доменні металургійні шлаки, які є повноцінним замінником 

щебеня. 

Для обгрунтованого призначення заходів по реконструкції існуючої 

дороги необхідно мати в розпорядженні детальні дані: 

- про конструкцію, поведінці в експлуатації і про міцність дорожнього 

одягу; 

- про стан проїжджої частини і земляного полотна; 
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- про наявність пристроїв, що водовідводять. 

Вказані дані встановлюються на підставі інженерно-геологічних 

обстежень, вивчення матеріалів про службу доріг. 

Завдання розрахунку дорожнього одягу - визначення товщини шарів 

одягу у варіантах, намічених при конструюванні, або вибір матеріалів з 

відповідними міцнісними характеристиками при заданій товщині шарів. 

Існуючий стан дорожнього одягу. 

Існуючий дорожній одяг має покриття вдосконаленого капітального 

типу шириною 4,00 - 4,50 м. 

Покриття асфальтобетонного завтовшки h = 4,5 см Основа - щебінь 

завтовшки h = 16 см 

Дорожній одяг знаходиться в незадовільному стані, є великі вибоїни. 

Дорожній одяг після реконструкції повинен забезпечити прийняту в 

проекті розрахункову швидкість руху транспорту і задовольняти вимогам 

ВСН 46-83 і МР 36-77. 

Перспективна інтенсивність руху - основний показник, що визначає 

категорію дороги і розміри капіталовкладень в реконструкцію. Слід 

враховувати розмір інтенсивності і тенденції її розвитку, що склалися в 

період, передуючий розробці проекту реконструкції дороги. 

Покриття дорожнього одягу призначається залежно від складу і 

інтенсивності очікуваного на автомобільній дорозі руху на перспективу. 

Добова інтенсивність руху визначається по формулі: 

 

Nc = Nч /0,076 

 

Найбільший міжремонтний термін служби дорожнього одягу з 

асфальтобетонним покриттям для даної дорожньо-кліматичної зони - 12 

років. 

Щорічне збільшення транспортних потоків складає - 2,5%. 
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Перспективна інтенсивність визначається по формулі: 

 

Nп = Nо * q 

 

де: Nп - інтенсивність на останній рік перспективного періоду; 

Nо - інтенсивність на початковий рік; 

q - показник темпу росту інтенсивності руху. 

Розрахункова інтенсивність руху визначається по формулі 

 

 ;* iiпр KNКN
 

 

де: iN - сумарна перспективна інтенсивність руху i - тієї марки 

транспортного засобу; 

iK - коефіцієнт приведення до розрахункового навантаження; 

пК коефіцієнт приведення інтенсивності до однієї смуги руху. 

Оскільки дія на покриття автомобілів різних типів неоднаково, при 

розрахунку дорожнього одягу орієнтуються на розрахунковий автомобіль. 

Різнотипні автомобілі призводять до розрахункового типу, множачи 

очікувану в розрахунковий рік кількість автомобілів кожної марки на 

коефіцієнт приведення. Отримані величини підсумовують і отримують 

розрахункову інтенсивність потоку. 

Розрахунки за визначенням інтенсивності руху заносимо в таблицю. 

Початкові дані: 

1. Перспективна інтенсивність руху на 12 років 

 

180012 N авт./доб. 
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2. Склад руху 

 

Таблиця 1.1 - Склад руху 

 

Марка 

транспортного 

засобу 

Склад 

Р
о
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т.

 а
в
т.

/д
о
б

. 
МАЗ-500А 7 126 69,3 1,06 73,46 

ЗІЛ- 130 45 810 445,5 0,20 89,10 

КАМАЗ - 5320 10 180 99,0 0,27 26,73 

ЗІЛ-ММЗ- 554 15 270 148,5 0,15 22,28 

КраЗ- 256 Б1 5 90 49,5 3,48 172,26 

Автобуси ЛАЗ 7 126 69,3 0,29 20,10 

Легкові 11 198  -  

Разом: 100 1800   403,93 

 

3. Щорічний приріст - 2,5% 

4. Район проектування - Луганська область 

5. Тип місцевості по зволоженню - 1 

6. Вид грунту земляного полотна - рослинний шар - 0,10 м; 

– суглинок бурий делювіальний - 5,00 м. 

7. Тип дорожнього покриття - вдосконалений капітальний. 

8. Розрахунковий автомобіль - для цієї категорії дороги - автомобіль 

групи А. 
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Р = 0,6 МПа - середній розрахунковий питомий тиск колеса на 

покриття; 

Д = 37 з м - середній розрахунковий діаметр сліду колеса автомобіля, 

що рухається. 

9. Необхідний рівень надійності для цієї категорії дороги згідно ДБН В. 

2.3-4-2000. 

95,0нК  коефіцієнт надійності. 

При 95,0нК  коефіцієнт міцності 00,1прК . 

По графіку  визначаємо МПаЕтр 230.
. 

Загальний модуль пружності конструкції дорожнього одягу : 

 

МПаКЕЕ пртрзаг 23000,1*230* ... 
 

 

По таблиці 3.3 МПаЕтр 220.  . 

Для подальших розрахунків набуваємо більшого значення модуля 

пружності, .239. МПаЕзаг 
  

Оскільки проектна лінія піднята значно вище, ніж вимагає 

передбачуване посилення дорожнього одягу, об'єми нового дорожнього 

одягу будуть значно більше; тому розрахунок дорожнього одягу 

розпочинаємо з конструкції нового дорожнього одягу. При конструюванні 

варіантів дорожнього одягу необхідно користуватися принципом, що 

конструкція дорожнього одягу в цілому повинна задовольняти транспортно-

експлуатаційним умовам дороги цієї категорії. Відповідно до початкових 

даних, розрахунковій приведеній інтенсивності руху і необхідним модулем 

пружності приймаємо два варіанти дорожнього одягу : 
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1 варіант 

 

2 варіант 

 

Рисунок1.1 - Варіанти конструкції дорожнього одягу 

 

Порівняння варіантів дорожнього одягу 

При розрахунку дорожнього одягу користуємося «Інструкцією по 

проектуванню дорожнього одягу нежорсткого типу» (ВСН 46-91). 

Встановлюємо розрахункові характеристики грунту земляного полотна 

для дорожньо-кліматичної зони У- 3. 

Характеристики міцності і деформаційні характеристики грунту 

залежать від вологості, структури і режиму його завантаження. Визначаємо 

розрахункову вологість: 

 

 wp txvWW  1
, 

 

де W - середня вологість грунту в долях від Wт. 

W = 0,57 Wт ( таблиці. 6)  (для суглинків важких) 

 1,0wv коефіцієнт варіації вологості, рівний 0,1; 

t=1,71 - коефіцієнт нормованого відхилення, залежний від Кн. 

Конструкція Товщина шару Е,МПа Матеріал 

 

6 3200 Асфальтобетон марки 
АБ.Др.Ш.А.НП.1 

 8 600 Чорний щебінь 

 ? 350 Щебінь 

Грунт  41 Суглинок 

Конструкція Товщина шару Е,МПа Матеріал 

 

5 3200 Асфальтобетон марки 
АБ.Др.Ш.А.НП.1 

 
8 600 Асфальтобетон марки 

АБ.НШ.Кр.ВП.ПР.1 

 
? 350 Шлак доменний 

відвальний 

Грунт  41 Суглинок 
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  ТТp WWW 67,01,0*71,1157,0   

 

По таблиці 10  при 
Тp WТW 67,0  визначаємо розрахункові значення 

характеристик грунту : 

МПаЕгр 41.   
 18.гр
 

019,0. нрС
 

1 варіант 

Розрахунок дорожнього одягу по пружному прогину 

Цей розрахунок ведеться зверху вниз 

Для першого шару: 

 

07,0
3200

230

1

.


Е

Еобщ

 
16,0

37
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Д

h

 

 

Визначаємо 

 

051,0
1

.


Е

Еобщ  МПаЕобщ 1633200*051,0.1   

 

Для другого шару: 

 

28,0
600

163

2

.


Е

Еобщ  22,0
37

8

37

2 
h

 

22,0
2

2.


Е

Еобщ  МПаЕобщ 132600*22,02.   

 

Для третього шару: 

 

38,0
350
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Е
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.
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97,0
37

3 
h

 89,3537*97,03 h (см) 

 

Приймаємо h3=36 см 

Розраховуємо конструкцію дорожнього одягу на опір зрушенню в 

грунті земляного полотна 

Зрушення в грунті земляного полотна не виникає, якщо 

.. доппр ТК 
 

Визначимо ці значення. 

Середньою модуль пружності дорожнього одягу : 

МПаЕср 564
3686

36*3508*6006*1800
. 




  

Знаходимо стосунки: 7,13
41

564

.


гр

ср

Е

Е
 і 35,1

37

50



Д

h
 

Визначаємо напругу зрушенню від ваги дорожнього одягу при 

внутрішньому вугіллі тертя 18.гр  знаходимо наступні дані: 

022,0н  – активна напруга зрушення від тимчасового навантаження. 

Р=0,6 

 

*нн    0132,06,0*022,0 р (МПа) 

 

Складова активної напруги зрушення за рахунок ваги дорожнього 

одягу. 

МПаВ 0005,0  

Повна активна напруга зрушення в грунті: 

 

)(0127,0)0005,0(6,0*022,0* МПаРТ Вн    

 

Активна напруга зрушення, що допускається, в грунті: 
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;*** 321. грдоп скккТ   

 

;6,01 к  097,02 к ; ;5,13 к  ;019,0. грс  

0166,0. допТ ; 

3,1
0127,0

0166,0.

. 
Т

Т
К доп

пр

 

 

Отримане значення коефіцієнта міцності більше за потрібне, отже, 

умова міцності по зрушенню в грунті виконується. 

Розрахунок шарів асфальтобетону на опір розтягуванню при вигині. 

При розрахунку монолітних шарів на розтягування при вигині має бути 

виконана умова: 

 

г

пр

R
К




 

 

Середній модуль пружності при вигині 

  МПаЕср 227114:8*6006*4500   

По відношенню ;2,17132:2271: . общср ЕЕ  і 38,037:14: Дh   

 знаходимо .9,1г  

 

кг    * р * ,78,185,0*6,0*5,3 бк  

 

де: р=0,6 - розрахунковий тиск на покриття; 

бк коефіцієнт, що враховує особливості напруженого стану покриття 

під колесом автомобіля .85,0бк  

 

.. рдоп RR 
 

  ,79,2**1  mуRр KKvtRR  
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де: R=2,8 - середнє значення опору асфальтобетону розтягуванню при 

вигині (та. 

t=1,32 - коефіцієнт нормованого відхилення залежно від рівня 

коефіцієнта надійності. 

 10,0Rv  коефіцієнт варіації міцності на розтягуванні при вигині 

асфальтобетону. 

;15,1уK
 .0,1mK  

;56,178,1/79,2/..  гдоппр RK   що більше необхідного коефіцієнта 

міцності (1,0). 

Отже, стійкість на розтягування при вигині забезпечена. 

2 варіант 

Розрахунок дорожнього одягу по пружному прогину 

Цей розрахунок ведеться зверху вниз дорожній конструкції. 

Для першого шару: 

Цей розрахунок ведеться зверху вниз 

Для першого шару: 
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.


Е

Еобщ
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Визначаємо 

 

058,0
1

.


Е

Еобщ
 МПаЕобщ 6,1853200*058,0.1   

 

Для другого шару: 

 

093,0
2000

6,185

2

.


Е

Еобщ
 22,0

37

8

37

2 
h
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065,0
2

2.


Е

Еобщ  МПаЕобщ 1302000*065,02.   

 

Для третього шару: 

 

37,0
350

130

3

2.


Е

Еобщ

 
12,0

350

41

3

.


Е

Егр

 

04,3437*92,03 h (см) 

 

Приймаємо h3=35 см 

Розраховуємо конструкцію дорожнього одягу на опір зрушенню в 

грунті земляного полотна 

Зрушення в грунті земляного полотна не виникає, якщо 

.. доппр ТК 
 

Визначимо ці значення. 

Середньою модуль пружності дорожнього одягу : 

МПаЕср 7,642
3585

35*3508*12005*1800
. 




  

Знаходимо стосунки: 7,15
41

7,642

.


гр

ср

Е

Е
 і .30,1

37

48



Д

h
 

За допомогою номограм (мал. 3.6) визначаємо напругу зрушенню від 

ваги дорожнього одягу при внутрішньому вугіллі тертя 18.гр  знаходимо 

наступні дані: 

 024,0н  – активна напруга зрушення від тимчасового навантаження. 

Р=0,6 

 

*нн    0144,06,0*024,0 р (МПа) 

 

Складова активної напруги зрушення за рахунок ваги дорожнього 

одягу  
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МПаВ 0003,0  

Повна активна напруга зрушення в грунті: 

 

)(0141,0)0003,0(6,0*024,0* МПаРТ Вн    

 

Активна напруга зрушення, що допускається, в грунті: 

 

;*** 321. грдоп скккТ    

;6,01 к  097,02 к ; ;5,13 к  
;019,0. грс  

0166,0. допТ ; 

18,1
0141,0

0166,0.

. 
Т

Т
К доп

пр

 

 

Отримане значення коефіцієнта міцності більше за потрібне, отже, 

прийнята конструкція задовольняє необхідним умовам. 

Розрахунок шарів асфальтобетону на опір розтягуванню при вигині. 

При розрахунку монолітних шарів на розтягування при вигині має бути 

виконана умова: 

г

и

пр

R
К




 

Середній модуль пружності при вигині 

МПа
х

Еср 345414:
85

828005*4500













  

По відношенню ;85,27124:3454: . общср ЕЕ  і 35,037:13:  Дh  за 

допомогою номограми  знаходимо .7,2г  

 

кг    * р * ,78,185,0*6,0*5,3 бк  

 

де: р=0,6 - розрахунковий тиск на покриття; 
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бк коефіцієнт, що враховує особливості напруженого стану покриття 

під колесом автомобіля .85,0бк  

 

.. рдоп RR 
 

  ,20,2**1  mуRр KKvtRR  

де: R=2,2 - середнє значення опору асфальтобетону розтягуванню при 

вигині. 

t=1,32 - коефіцієнт нормованого відхилення залежно від рівня 

коефіцієнта надійності. 

 10,0Rv  коефіцієнт варіації міцності на розтягуванні при вигині 

асфальтобетону. 

;15,1уK
 .0,1mK  

;59,138,1/20,2/..  гдоппр RK   що більше необхідного коефіцієнта 

міцності (1,0). 

Отже, стійкість на розтягування при вигині забезпечена. 

В результаті розрахунку двох варіантів дорожнього одягу за трьома 

критеріями, можна підвести підсумок: обидва варіанти задовольняють усім 

критеріям міцності. 

Зробимо порівняння варіантів 

Таблиця 1.2 - Таблиця порівняння варіантів конструкцій дорожнього 

одягу на 1000 м
2
 

№ 

з/п 
Матеріали 

Об'єм 

1 

варіанту 

Об'єм 

2 

варіанту 

Вартість 

Матеріалу, 

грн. 

1 варіанту 

Вартість 

Матеріалу, 

грн. 

2 варіанту 

1 
Крупнозернистий 

асфальтобетон, т 
- 191,8 - 57540,0 

2 Дрібнозернистий 145,0 120,8 43500,0 36240,0 
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асфальтобетон, т 

3 Чорний щебінь, т 193,5 - 29936,4 - 

4 
Щебінь 40-70 мм, 

м
3
 

453,6 - 45165,0 - 

5 
Щебінь 10-20 мм 

м
3
 

15,0 - 1952,9 - 

6 Шлак, м
3
 - 564,9 - 24420,6 

Вартість матеріалів 120554,3 118200,6 

 

Другий варіант економічніший; оскільки його товщина менша, в цій 

конструкції застосовуються місцеві будівельні матеріали і вартість його 

менше. 

Приймаємо конструкцію нового дорожнього одягу : 

- дрібнозернистий асфальтобетон АБ.Др.Ш.А.НП.1, h = 5 см; 

- крупнозернистий асфальтобетон марки АБ.Кр.Ш.А.НП.1, h = 8 см; 

- шлак доменний овальний, h = 35 см 

Посилення існуючого дорожнього одягу. 

Розрахунок посилення існуючого дорожнього одягу вироблюваний на 

основі економічнішої конструкції нового дорожнього одягу. 

Зробимо розрахунок посилення дорожнього одягу з двошарового 

асфальтобетону 
;8/; смh yb 
 

смhверх 5.   і шару шлаку доменного овального 

завтовшки .15смh   

Модулі пружності шарів існуючого дорожнього одягу визначалися по 

формулі («Методичних рекомендацій».) : 

 

ствмтабф КхКхКхКЕЕ ..    

 

Модулі пружності існуючого дорожнього одягу визначений згідно ВСН 

46-83 з урахуванням «Методичних рекомендацій». і складає 80 МПа. 
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Таблиця 1.3  

Конструкція 
Товщина 

шару 
Е, МПа Матеріал 

 5 3200 
Асфальтобетон 

АБ.Др.Ш.А.НП.1 

 8 2000 
Асфальтобетон 

АБ.Кр.Ш.А.НП.1 

 15 350 
Шлак доменний 

відвальний 

 4,5 1500 
Асфальтобетон (існуючі 

покриття) 

 16 277 Щебінь (існуюча основа) 

Грунт  41 Суглинок 

 

I. Розрахунок дорожнього одягу по пружному прогину 

Цей розрахунок ведеться від низу до верху, визначуваний загальний 

модуль пружності прийнятої конструкції. 

Для першого шару: 

 

18,0
227

41

1

. 
Е

Егр

 
43,0

37

161 
Д

h

  

 

По номограмі  визначаємо 

305,0
1

.


Е

Еобщ
 МПаЕобщ 2,69227*305,0.1   

Для другого шару: 

 

035,0
2000

2,69

2

.


Е

Еобщ

 
12,0

37

5,4

37

2 
h
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04,0
2

2.


Е

Еобщ  МПаЕобщ 802000*04,02.   

 

Для третього шару: 

 

23,0
350

80

3

3.


Е

Еобщ

 
40,0

37

1537

3


Е  

3

3.

Е

Еобщ =0,35 МПаЕобщ 5,122350*35,03.  (см) 

06,0
2000

5,122

1

.


Е

Еобщ  22,0
37

8

37

4 
h

 

09,0
1

.


Е

Еобщ  МПаЕобщ 1802000*09,0.   

 

Для четвертого шару: 

 

06,0
3200

180

1

4.


Е

Еобщ  14,0
37

5

37

5 
h

 

 

По номограмі  визначаємо 

 

075,0
1

3.


Е

Еобщ

 

240075,0*3200075,0*1.  ЕЕобщ  (МПа) 

 

Загальний модуль пружності більше необхідного (Е 230.тр МПа), отже, 

прийнята конструкція задовольняє необхідним вимогам. Розрахований 

модуль пружності від потрібного відрізняється трохи, тому коригування 

шарів не потрібно. 

Приймаємо посилення існуючого дорожнього одягу : 
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- дрібнозернистий асфальтобетон АБ.Др.Ш.А.НП.1, h = 5 см; 

- крупнозернистий асфальтобетон марки АБ.Кр.Ш.А.НП.1, h = 8 см; 

- шлак доменний овальний, h = 15 см 

Розраховуємо конструкцію дорожнього одягу на опір зрушенню в 

грунті земляного полотна 

Зрушення в грунті земляного полотна не виникає, якщо 

.. доппр ТК 
 

Визначимо ці значення. 

Середньою модуль пружності дорожнього одягу : 

МПаЕср 678
165,41585

16*2275,4*120015*3508*12005*1800
. 




  

Знаходимо стосунки: 54,16
41

678

.


гр

ср

Е

Е
 і .31,1

37

5,48



Д

h
 

За допомогою номограм визначаємо напругу зрушенню від ваги 

дорожнього одягу при внутрішньому вугіллі тертя 21.гр  знаходимо 

наступні дані: 

По номограмі визначаємо 02,0н  - активна напруга зрушення від 

тимчасового навантаження. 

Р=0,6 

*нн    012,06,0*02,0 р (МПа) 

 

Складова активної напруги зрушення за рахунок ваги дорожнього 

одягу  

МПаВ 0003,0  

Повна активна напруга зрушення в грунті: 

 

)(0141,0)0003,0(6,0240,0* МПаРТ Вн    

 

Активна напруга зрушення, що допускається, в грунті: 
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;*** 321. грдоп скккТ   

;6,01 к  88,02 к  ;5,13 к  
;019,0. грс  

015,0. допТ ; 

29,1
0117,0

015,0.

. 
Т

Т
К доп

пр

 

 

Отримане значення коефіцієнта міцності більше за потрібне, отже, 

міцність конструкції дорожнього одягу по опору зрушенню в грунті 

забезпечується. 

Розрахунок шарів асфальтобетону на опір розтягуванню при вигині. 

При розрахунку монолітних шарів на розтягування при вигині має бути 

виконана умова: 

г

и

пр

R
К




 

Середній модуль пружності 

    МПаЕср 345485:8*28005*4500   

По відношенню ;85,27124:3454: . общср ЕЕ  і 35,037:13:  Дh  за 

допомогою номограми  знаходимо .82,2г  

 

кг    * р * ,44,185,0*6,0*82,2 бк  

 

де: р=0,6 - розрахунковий тиск на покриття; 

бк коефіцієнт, що враховує особливості напруженого стану покриття 

під колесом автомобіля .85,0бк  

 

.. рдоп RR 
 

  ,10,2**1  mуRр KKvtRR де: 
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R=(2,8+1,6) :2=2,2 - середнє значення опору шарів асфальтобетону 

розтягуванню при вигині. 

t=1,71 - коефіцієнт нормованого відхилення залежно від рівня 

коефіцієнта надійності. 

 10,0Rv  коефіцієнт варіації міцності на розтягуванні при вигині 

асфальтобетону. 

 

;15,1уK
 .0,1mK  

;47,143,1/10,2/..  гдоппр RK 
 

 

Коефіцієнт міцності більший за необхідний, отже, стійкість шарів 

асфальтобетону на розтягуванні при вигині забезпечена. 

Прийняте посилення дорожнього одягу задовольняє усім критеріям 

міцності дорожнього одягу. 

 

1.4 Проектування перетинів і примикань, обстановки дороги 

 

Перетини і примикання автомобільних доріг рекомендується по 

можливості розташовувати на вільних, рівних майданчиках і на 

прямолінійних ділянках доріг, що перетинаються. 

Перетини автомобільних доріг в одному рівні повинні розташовуватися 

у відкритому місці так, щоб водій міг бачити сам перетин і підходи з відстані, 

необхідної для зупинки автомобіля. З цією метою в районі перетину має бути 

розчищена територія. 

Перетини автомобільних доріг в одному рівні, а також з'їзди і в'їзди 

створюють перешкоди наскрізному руху, тому кількість їх має бути 

мінімальною. 
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На ділянці автомобільної дороги, що реконструюється, перетинів 

немає. У роботі передбачаються з'їзди: 

– з новим дорожнім одягом шириною 4,5 м; 

– з новим дорожнім одягом шириною 3,5 м; 

– з новим дорожнім одягом шириною 6,0 м; 

– існуючий з'їзд шириною 6,0 м; 

Ширину тротуарів слід встановлювати з урахуванням категорії і 

призначення вулиці або дороги, залежно від розмірів пішохідного руху і 

відповідно до перспективного плану забудови населеного пункту. 

Ширина однієї смуги пішохідного руху має бути кратною 0,75 м. 

Оскільки інтенсивність пішохідного руху по вул. Залізничній складає 500 

пеш./год ширину тротуару приймаємо 1,5 м. 

Зелені насадження на дорогах повинні забезпечувати захист населення 

від шуму, пилу, вихлопних газів, покращувати мікроклімат (підвищення 

вологості, створення тіні). 

Асортимент деревно-чагарникових порід повинен підбиратися 

відповідно до місцевих грунтово-кліматичних умов, мати шумозахисні 

властивості, газостійкість, задовольняти вимогам РСН 183. 

Зелені насадження на дорогах не повинні перешкоджати руху 

транспортних засобів, а на горизонтальних кривих - умовам видимості 

проїжджої частини. 

Снігозахисні смуги проектують у вигляді живоплоту і у вигляді 

захисної лісової смуги. 

Відстань насаджень від бровки земляного полотна має бути не менше: 

при об'ємі снігопереносу до 25 м
3
/м - 20 м, до 50 м

3
/м - 30 м, до 100 м

3
/м - 50 

м, до 250 м
3
/м - 65 м. 

Озеленення дороги повинне входити в загальний комплекс 

ландшафтного проектування. Розміщення посадок повинне сприяти 

розкриттю загального напряму дороги. 
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У проекті передбачається формувальне обрізання крон дерев, посадка 

саджанців листяних порід, облаштування газонів. 

 

1.5 Обстановка дороги і безпека руху 

  

Безпека руху при проектуванні автодороги досягається заходами що 

унеможливлюють виникнення дорожньо-транспортних подій відповідно до 

вимог ДБН 360-92

. 

При проектуванні автодороги план траси і подовжній профіль 

запроектовані з розрахунком забезпечення видимості поверхні дороги 

відповідно до розрахункової швидкості руху. Норми для проектування 

прийняті згідно ДБН 360 - 92

. 

Для забезпечення безпеки руху передбачаються наступні заходи: 

- проїзд по дорозі дозволяється тільки технічно справним 

транспортним засобам; 

- встановлюються правила, визначальні умови рухи автомобілів на 

різних ділянках дороги; 

- автодорогу обставляють знаками і сигналами, застережливими водіїв 

про умови руху на різних ділянках дороги, для цього використовуються 

наступні групи дорожніх знаків : 

а) застережливі, які повідомляють водія про небезпеку і зобов'язують 

підвищить увагу, понизить швидкість або у разі потреби негайно зупинитися; 

б) знаки пріоритету, які вказують черговість проїзду перехресть, 

перетинів, а також вузьких ділянок дороги; 

в) що забороняють, вказують на наявність різних обмежень в режимі 

руху; 

г) приписуючі, такі, що зобов'язують водіїв наслідувати певний режим 

руху; 
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д) інформаційно-вказівні, службовці для орієнтування водіїв відносно 

умов і напряму руху, місць стоянки автомобілів; 

е) знаки сервісу, що інформують про розташування відповідних 

об'єктів сервісу; 

ж) знаки додаткової інформації застосовуються для уточнення або 

обмеження дії інших знаків; 

з) в місцях, де випадковий з'їзд з дороги небезпечний для руху 

транспорту, встановлюється обгороджування; 

и) в населених пунктах швидкість руху обмежується і не повинна 

перевищувати 60 км/год. 

Для забезпечення безпеки руху проектом передбачається облаштування 

розмітки проїжджої частини, установка дорожніх знаків, облаштування 

пішохідних обгороджувань. Розмічальні лінії застосовують для позначення 

осі дороги, що розділяє рух по напрямах, пішохідних переходів. 

У роботі передбачається облаштування віражів і розширення 

проїжджої частини на горизонтальних кривих. 

Аналіз графіків коефіцієнтів аварійності показав, що небезпечних 

ділянок на реконструйованій ділянці немає. 

Підсумковий коефіцієнт аварійності найбільш небезпечної ділянки 

автомобільної дороги - 15,85. У проектах капітального ремонту і 

реконструкції доріг допускаються ділянки з коефіцієнтами аварійності до 25. 

 

1.6 Впровадження науково-технічних розробок, досягнень в організації 

робіт і технології будівництва 

 

Сучасні інформаційні технології можуть і повинні сприяти 

підвищенню ефективності створення і функціонування транспортних 

об'єктів, у тому числі автомобільних доріг. 
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Для досягнення цієї мети необхідно забезпечити наскрізну 

інформаційну технологію створення, використання, оновлення, зберігання і 

передачі тривимірних просторових цифрових моделей місцевості 

транспортних об'єктів на всіх стадіях їх життєвого циклу: дослідження - 

проектування - будівництво - експлуатація - управління. 

Ця технологія передбачає: 

- на стадії досліджень - використання сучасних методів збору і обробки 

цих інженерно-геодезичних досліджень і формування тривимірних цифрових 

моделей місцевості з існуючими на ній дорожніми об'єктами. 

- на стадії проектування - повнофункціональне варіантне проектування 

на основі цифрових моделей місцевості з оцінкою усіх транспортно-

експлуатаційних показників дороги, вибором найбільш якісного і 

економічного проектного рішення. 

- на стадії будівництва - використання цифрових моделей місцевості і 

цифрових моделей проекту для винесення проекту в натуру і організації 

виробничих робіт, створення на основі виконавчої зйомки цифрової моделі 

об'єкту, знову створеного або реконструйованого. 

При проектуванні і будівництві автомобільних доріг вирішується 

великий спектр складних інженерно-будівельних завдань, пов'язаних з 

підвищенням здатності грунту або дорожнього одягу, створення дренажних 

систем, що несе, зміцнення підстав і укосів земляного полотна. В якості 

вирішення цих питань було запропоновано використання геосинтетичних 

матеріалів. 

Геосинтетичні матеріали - це велика група полімерних матеріалів. 

Основне їх призначення - поліпшення фізичних, механічних і гідравлічних 

властивостей споруд з грунтів або на грунтових підставах, а також 

багатошарового дорожнього одягу. 
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Високі результати дає використання георешіток для укріплення грунту 

і насипних матеріалів при будівництві і ремонті автомобільних доріг, 

зміцнення фундаментів і інших робочих майданчиків. 

Георешітки складаються з регулярно розташованих відкритих 

осередків з нерухомими вузловими точками. Завдяки цьому навантаження 

рівномірно розподіляється між подовжніми і поперечними елементами. Цей 

клас геосинтетиків включає два основні види - що армують і дренажні. 
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РОЗДІЛ 2 

ШТУЧНІ СПОРУДИ 

 

2.1 Характеристика дорожнього водовідведення 

 

Вода, проникаючи в земляне полотно дороги, розм'якшує грунт, сильно 

знижуючи здатність земляного полотна сприймати навантаження. 

Для обгороджування земляного полотна від руйнівної дії поверхневої 

води або від капілярного підняття грунтової води влаштовують водовідвідні 

споруди. Сукупність споруд для збору, затримання, відведення води від 

земляного полотна, і дорожнього одягу і пропуску її через полотно складає 

систему дорожнього водовідведення. 

Для відведення поверхневої води проїжджої частини і узбіччям 

надають опуклі контури. Для прискорення відведення води від земляного 

полотна, влаштованого у вигляді невеликого насипу, влаштовують бічні 

канави - кювети. 

Відведення поверхневих вод, що забезпечує стійкість і збереження 

земляного полотна автомобільних доріг, здійснюються також резервами, 

нагірними канавами, лотками (з проїжджої частини і розділової смуги 

автомобільних доріг). 

При явно вираженому поперечному ухилі місцевості, коли вступ води 

до земляного полотна можливий тільки з верхового боку, канави 

влаштовують тільки з нагірного боку. 

У грунтах, що обводнюють і перезволожених, нездатних тримати 

укоси, застосовують подовжні лотки, що забезпечують осушення земляного 

полотна і пропуск розрахункової витрати води. На нагірних ділянках 

влаштовують перепади, швидкотоки і гасителі енергії - водобійні колодязі, 

стінки. 
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Випуск води з канав, кюветів, лотків в знижені місця рельєфу 

допускається, якщо це не викликає захворювання місцевості і застою води у 

земляного полотна. 

Дренажні пристрої призначаються для захисту земляного полотна від 

дії грунтових і поверхневих вод. Вони служать для переривання і 

перегородило доступу води до земляного полотна знизу, збору і відведення з 

укосів виїмки, пониження рівня грунтової води, що поступає до дороги з 

боку, а також скидання поверхневої води в місцях з незабезпеченим стоком. 

На автомобільних дорогах будують водопропускні труби, лотки мости, 

шляхопроводи, підпірні і захисні стіни. 

 

2.2 Визначення розрахункової витрати дощових вод 

 

          Витрата дощових вод визначається по методу граничних 

інтенсивностей (ДБН В.2.5-64:2012) по формулі: 

;
1,02,1

2,1




п

r

m id
r

t

FAz
q

 

де: rq - витрата дощових вод, л/сік; 

m idz - середнє значення коефіцієнта, що характеризує поверхню басейну 

стоку, визначуване згідно  ДБН В.2.5-75:2013; 

2,1A - параметри, визначувані згідно п. ; 

п = 0,67; 

F - розрахункова площа стоку, га; 

rt розрахункова тривалість дощу, рівна тривалості протікання 

поверхневих вод, хв.; 

п=0,67 ; 

2,1A =3556,76, m idz =0,148, (згідно з таблицями для визначення параметра 

«А» і коефіцієнта «z». 
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F=1,02 га (визначаємо по викопіюванні). 

Розрахункова витрата дощових вод визначається по формулі: 

 

rcal qq  , 

 

де: 70,0  коефіцієнт, що враховує заповнення вільної місткості. 

Розрахункова тривалість протікання дощових вод по поверхні і трубам 

( rt )мін, визначається по формулі: 

 

;pcanconr tttt 
 

 

де: cont =10 хв - тривалість протікання дощових вод до вуличного лотка), 

хв; 

cant =0,021   cancan Vl тривалість протікання дощових вод по вуличних 

лоткам; 

canl  =1017,5 м (визначається за планом) 

canV = 0,69 м/сек (визначається по таблиці. Хмельницького для лотка 

проїжджої частини при поперечному ухилі 20‰. 

pt =0,017   pp vl : тривалість протікання дощових вод по вуличних 

лотках; 

pl =1017,5 м - довжина розрахункових ділянок, визначається за планом; 

pv =1,07 м/сек - розрахункова швидкість течії на ділянці, визначувана 

по таблиці. Павлівського для гідравлічних розрахунків. 

Поставивши у формулу значення отримаємо розрахункову витрату 

дощових вод : 

 

     

  секм

tFAzqq п

rm idrcal

/218,05,1017*017,069,0:5,1017*021,010

:02,1*76,3556*148,0*70,0:_

3704,0

1,02,12,1
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Приймаємо прямокутний переріз канави із залізобетонних лотків січ. 

0,680,48 м і перевіряємо чи пропустить прийнятий лоток розрахункова 

витрата. 

 

2.3 Гідравлічний розрахунок канави. Підбір перерізу лотка 

 

При гідравлічному розрахунку канав в якості основної розрахункової 

залежності застосовуються формули витрати з використанням формули Шези 

: 

 

.RIсVxQ    

 

Переріз канави - 0,66х0, 48 м. 

Глибина наповнення канави h=0,48-0,20=0,28 (м); 

Площа живого перерізу =0,66*0,28=0,185(м
2
); 

Величина змоченого периметра р=0,28*2+0,66=1,22 (м); 

Гідравлічний радіус R= :р=0,185:1, 22=0,152; п=0,014. 

Ухил канави i=0,005‰. 

При п=0,014 і R=0,152 по таблицях визначаємо з 52,23R  . 

;52,23 IxRIcV   (середня швидкість течії води в м/сек). 

./65,107,0*52,23 секмV   

Витрата води ./30,0185,065,1* 3 секмxVQ    

Витрата води, що пропускається прийнятою в проекті канавою, більше 

розрахункової витрати. 

Прийняті в роботі залізобетонні лотки також пропустять необхідну 

розрахункову витрату, оскільки їх площа перерізу більше площі перерізу 

розрахованої канави (лотка). 

Визначення довжини лотка . 
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Найменша довжина труби і відповідно до її вартість досягається при 

перетині потоку під прямим кутом до дороги. 

Довжину лотка можна визначити по спрощеній формулі: 

 

.2. МLLтр   

0,130,1*0,3105,1*2 .  насHBL  

 

Приймаємо L=13 м. 

Довжина лотка з оголовками 

L=13+2*0,30=13,60 (м). 

Найменша довжина труби і відповідно до її вартість досягається при 

перетині потоку під прямим кутом до дороги. 

Довжину лотка можна визначити по спрощеній формулі: 

 

.2. МLLтр   

2,139,0*0,35,105,1*2 .  насHBL  

 

Приймаємо L=14 м. 

Довжина лотка з оголовками 

L=14+2*0,30=14,60 (м). 
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РОЗДІЛ 3 

ПРОЕКТУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ І ТЕХНОЛОГІЇ БУДІВНИЦТВА 

 

3.1 Організація робіт 

 

Умови організації робіт при реконструкції і новому будівництві різні. 

Організація робіт при реконструкції автомобільних доріг має наступні 

основні особливості: 

- необхідність забезпечення на період реконструкції задовільних умов 

руху транспорту загального користування; 

- незручність використання на деяких роботах звичайних засобів 

механізації; 

- необхідність розробки і застосування індивідуальних технологічних 

схем; 

- частенько підвищена енергоємність і як наслідок підвищена 

собівартість одиниці будівельної конструкції. 

У дипломній роботі під час реконструкції автомобільної дороги рух 

транспорту, здійснюється  в об'їзд. 

Дорожнє будівництво характерно різноманітністю вироблюваної 

продукції, значною протяжністю об'єктів при нерівномірному розподілі 

об'ємів і видів робіт по довжині, істотним впливом природних ресурсів - 

грунтів, клімату, рельєфу місцевості, гідрології та ін. Усі дорожні роботи 

діляться на заготівельні, транспортні і будівельно-монтажні. 

До заготівельних відносяться заготівля і зберігання кам'яних і терпких 

матеріалів, приготування сумішей, виробів зі збірного залізобетону для доріг, 

мостів, будівель дорожньої і транспортної служб. 

Транспортні роботи пов'язані з доставкою дорожньо-будівельних 

матеріалів, сумішей, готових виробів від місць їх виготовлення до місць 

укладання або монтажу. 
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Будівельно-монтажними роботами називають роботи, що виконуються 

безпосередньо на об'єкті - дорозі, будівлі, виробничому підприємстві. 

Дорожні роботи розділяються на зосереджені і лінійні. 

Зосереджені роботи зазвичай розміщуються на коротких ділянках. 

Вони рідко повторюються і по складності виробництва, трудомісткості, і 

великому об'єму різко відрізняються від інших видів робіт : глибокі виїмки і 

високі насипи, штучні споруди, перетини доріг в різних рівнях. 

Лінійні роботи більше рівномірно розподілені по довжині дороги, що 

будується : облаштування земляного полотна в невеликих насипах, підстав і 

покриттів, установка дорожніх знаків і розмітка проїжджої частини, 

облаштування обгороджувань. 

Зосереджені роботи повинні випереджати лінійні з таким розрахунком, 

щоб останні виконувалися безперервним потоком. 

Провідна проектна організація, що становить проектне завдання, 

розробляє проектні рішення по охороні праці в проекті організації 

будівництв, а генеральні підрядні і субпідрядні будівельно-монтажні 

організації розробляють проектні рішення в проектах виробництва робіт. 

ПОС і ППР повинні містити ті рішення по безпечному виробництву робіт у 

будь-яку пору року, гігієнічному обслуговуванню працюючих, освітленості 

місць виробництва робіт, пожежної безпеки. 

Інженерно-технічні працівники, відповідальні за безпечне проведення 

робіт, при призначенні на роботу і надалі у встановлені терміни повинні 

проходити перевірку знань особливостей технологічного процесу, вимог 

безпеки праці і безпечної експлуатації транспортних засобів, дорожньо-

будівельних машин, пожежної безпеки і виробничої санітарії відповідно до їх 

посадових обов'язків. 
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3.1.1 Підготовчі роботи 

 

Будівництво автомобільної дороги слід починати, провівши усю 

необхідну підготовку до будівництва, що створює умови його виконання в 

терміни, встановлені планом. Під організаційно-технічною підготовкою слід 

розуміти комплекс заходів організаційного і технічного характеру, 

сприяючих планомірному розгортанню і здійсненню будівництва. 

Підготовчі заходи повинні забезпечувати безперебійне ведення 

будівельних робіт, своєчасне введення дороги і інших споруд в експлуатацію. 

До підготовчих робіт при будівництві автомобільної дороги 

відносяться: відведення смуги для будівництва дороги і штучних споруд; 

розчищення смуги відведення; відновлення і закріплення траси; 

облаштування тимчасових доріг і з'їздів; знос, перенесення і 

перевлаштування існуючих будов; водовідвідні робіт; підготовка основи 

насипу. 

Основне завдання робіт по зведенню і закріпленню траси дороги - це 

перевірка і відновлення на місцевості усіх точок, які визначають положення 

дороги в плані і профілі. Роботи по відновленню траси веде проектна 

організація, яка передає по акту усі точки закріплення до початку 

будівельних робіт. При встановленні закріплюють на місцевості вісь дороги, 

початкову і кінцеву точки дороги, початкову і кінцеву точку кругових кривих 

і перехідних криві, встановлення осі штучних споруд. Подвійною нівеляцією 

перевіряють відмітки існуючих постійних реперів, розбиття кривих в плані і 

профілі, розбиття штучних споруд веде будівельна організація безпосередньо 

перед початком земляних робіт. 

Смугу відведення притрасових резервів, постійного і тимчасового 

відведення для будівництва дороги і штучних споруд, розчищають від лісу, 

кущів і інших предметів, займаються перенесенням надземних і підземних 

комунікацій, зносять будівлі, які потрапляють в зону проведення робіт. 
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Після встановлення і закріплення траси, розчищення дорожньої смуги 

проводять розбиття земляного полотна, показуючи на місцевості висоту, 

ширину насипу, укосів, положення резервів і штучних споруд. Цю систему 

виконують на основі робочих креслень. 

Правильність контуру земляного полотна в процесі будівництва 

контролюють геодезичними інструментами. 

Перед початком спорудження земляного полотна з поверхні насипу, 

резервів, канав зрізують і переміщають рослинний грунт за кордон 

виконання робіт. Знятий рослинний грунт переміщають із смуги відведення 

бульдозерами. 

При завершенні земляних робіт раніше знятий рослинний грунт 

переміщають бульдозером на відстань 10 м планують механізованим 

способом. 

Усі земельні ділянки, що відводяться для ремонту, після закінчення 

ремонту повертають землекористувачеві в придатному для виробництва 

сільськогосподарських робіт стані. Вони мають бути ретельно вирівняні і 

сплановані, а знятий рослинний шар повернений на місце. 

 

3.1.2 Поточний метод організації робіт 

 

Потоковий спосіб організації дорожньо-будівельних робіт є найбільш 

раціональним. Він характерний тим, що усі механізовані будівельні 

підрозділи просуваються вперед, в технологічній послідовності виконують 

основні споруди і елементи дороги і у міру закінчення робіт на перших за 

часом початих ділянках, їх вводять в експлуатацію на наступні ділянки. 

Основне завдання організації робіт по капітальному ремонту 

автомобільної дороги - це забезпечення виконання будівельних робіт в 

намічені терміни, забезпечення високої якості і мінімальної собівартості, 

високої продуктивності праці. 
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При потоковому методі псові роботи виконуються спеціалізованими 

потоками в технологічній послідовності: після останнього загону дорога 

повністю готова до експлуатації. За кожну зміну закінчується будівництво 

рівних по довжині будівництву ділянок дороги. Нарощування готової дороги 

робиться безперервно в одному напрямі. 

Основною організаційною структурою дорожнього будівництва при 

потоковому методі організації робіт є комплексний потік, в якому 

зосереджені усі виробничі ресурси для ритмічного і технологічно-

послідовного виконання усіх дорожньо-будівельних робіт. 

У комплексний потік входять усі спеціалізовані потоки, який 

виконують дорожні роботи в комплексі. Створюють спеціалізовані потоки, 

по будівництву штучних споруд, по зведенню земляного полотна, по 

облаштуванню основи і покриття дорожнього одягу, по впорядкуванню і 

зміцненню земляного полотна, обстановці дороги, по озелененню дороги. 

Спеціалізовані загони складаються з вузькоспеціалізованих ланок. 

Механізовані загони і ланки мають постійний склад машин і постійну 

виробничу потужність. 

Кожен приватний потік складається з окремих ділянок, на які 

спеціалізовані підрозділи, - ланок машин виконують певні робочі процеси і 

операції. Такі ділянки носять назву захваток. 

Захватка - це ділянка робіт, що займає такий протяг дороги (у метрах), 

на якому спеціалізована ланка машин виконує цей робочий процес або 

робочу операцію. 

Змінна захватка - це ділянка дороги, якій певного складу ланка машин 

виконує один або декілька тісно пов'язаних між собою робітників процесів 

(операцій) в течії зміни. 

 

 

 



50 

 

 

 

3.1.3 Визначення швидкості потоку 

 

У місцях, де більшість пов'язаних грунтів, початок і кінець робіт 

зв'язують з термінами весняного і осіннього бездоріжжя. 

Початок весняного бездоріжжя визначають по формулі: 

 

;:5 aTZ on   

 

де: Те - дата переходу температури повітря через Про З; 

а - кліматичний коефіцієнт, що показує швидкість розтавання грунту 

(а=2,0). 

Для Луганської області Те = 26,03; 

.03,190,2:503,16 nZ  

Кінець весняного бездоріжжя визначається по формулі: 

 

;:)*7,0( . аhZZ прnk   

 

де: .прh  глибина промерзання грунту, .100. смhпр   

  04.230,2:100*7,003.19 kZ  

Тривалість реконструкції автодороги згідно ДСТУ Б А.3.1-22:2013 

 «Визначення тривалості будівництва»  прийнята 6 місяців. 

Кількість робочих змін у будівельному сезоні визначається по формулі: 

 

 
.... * смреморгnВкср КТTТТТТ   

 

де: кТ - календарний термін будівельного сезону (182 ч днів); 

ВТ - кількість вихідних і святкових днів у будівельному сезоні (57 днів); 
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nТ - кількість днів з великими осіданнями, які потрапляють на робочі 

дні ( 8182*04,0*004,0  кn ТТ  днів); 

.оргT - простої з організаційних причин ( 9*045,0.  корг ТT днів); 

.ремТ - простої на ремонт і профілактику техніки; 

 

   ;. zntТ разв  

 

де:  t час роботи ланок або загонів по зведенню земляного полотна, 

конструктивних шарів дорожнього одягу, штучних споруд (днів); 

n організаційно-технологічні розриви між роботою ланок, загонів 

(днів); 

 z заділи по різних видах робіт (днів); 

   .27..... днівtttt  

  ;0.....nnnn
 

  );(16..... днівzzzz  

 ;5316037. днівТ разв   

смК коефіцієнт змінності розраховується для усього будівництва. 

  ;:321 DdddК см   

 

де: 48,1смК  

  6848,1*8943867182. срТ (змін) 

Швидкість комплексного потоку визначаються по формулі: 

1568:1023: .  срTLV  пм/зміну 

де: L - протяжність дороги, L=1023 м. 
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Таблиця 3.1 Дані для визначення швидкостей потоку 

Назва параметрів 
Значення 

параметрів 
Одиниця виміру 

Кліматичний коефіцієнт 2  

Глибина промерзання  100 См 

Дата переходу температури 

через 0

 

16.03  

Кількість днів з осіданнями 8  

Необхідний коефіцієнт 

ущільнення 
0,095  

Календарний термін 

будівельного сезону 
182 Днів 

 

Таблиця 3.2 Швидкість потоку 

Назва параметрів 
Значення 

параметрів 
Одиниця виміру 

Початок весняного бездоріжжя  16.03  

Кінець весняного бездоріжжя  23.04  

Простої за кліматичними 

умовами 
8 днів 

Простої на ремонт і 

профілактику техніки 
7 днів 

Кількість вихідних і святкових 

днів 
57 днів 

Середня кількість робітників 

смій 
68 змін 

Швидкість потоку 15 пм/зміну 
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3.1.4 Визначення змінного об'єму робіт 

 

Об'єм лінійних земляних робіт, згідно з графіком розподілу земляних 

мас, складає 2581 м .3

 Оскільки об'єм земляних робіт невеликий, то виконати 

його необхідно за 8 днів, тобто за 12 змін (при ).48,1. смК  

Змінний об'єм лінійних земляних робіт дорівнює: 

2581:12=215,10 (м
3
/зміну) 

Швидкість потоку для лінійних земляних робіт складатиме при 

довжині ділянки лінійних робіт 1023-85,25 п.м. 

 

Таблиця 3.3 Визначення часу для виконання лінійних земляних робіт 

Пікети 
Об'єми зем. 

робіт 

Визначення часу 

роботи 
Змін Днів 

1-10 2581 2581/215,10 12 8 

Всього 2581  12 8 

 

Визначення площі планованих укосів насипу 

Площа укосів насипу на захватку визначається по формулі: 

 

  ;*]2[
22

.. VHmHF наснасотк   

 

де:  

насH  – середня висота насипу; 

m - коефіцієнт заставляння укосів насипу; 

V  – швидкість потоку. 

2

. 16977мFотк  . 
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3.2 Технологічний розділ 

 

3.2.1 Технологія облаштування штучних споруд 

 

Водопропускні труб, залізобетонні лотки, як правило, збирають з 

елементів, виготовлених на полігоні або заводі ЖБВ. Штучні споруди 

будують комплексні спеціалізовані бригади. 

Технологія облаштування збірних залізобетонних труб і залізобетонних 

лотків складається з таких основних технологічних операцій: 

- розробка котловану за допомогою екскаватора з переміщенням грунту 

в тимчасовий відвал з подальшим його використанням; 

- підвозка гравієво-піщаної суміші автосамоскидами; 

- транспортування щебеня, цементно-бетонної суміші а також збірних 

залізобетонних елементів автосамоскидами; 

- розвантаження елементів труби (лотка) автомобільним краном КС- 

2551; 

- зачистка котловану вручну, облаштування основи з щебеня під 

оголовки і гравієво-піщаної подушки під тіло труби; 

- монтаж блоків труби (лотка) автомобільним краном КС- 2551; 

Закладення шва між блоками клоччям і з внутрішньої сторони 

цементним розчином і розшивання шва, облаштування гідроізоляції шва; 

заповнення котловану грунтом з переміщенням з тимчасового відвала 

бульдозером шарами 0,2 м; 

До проектного профілю трубу зазвичай засипають грунтом при 

спорудженні земляного полотна. 

Завершальні роботи - зміцнення русла і укосів насипу виконують 

спеціалізовані бригади після закінчення відсипання насипу і обов'язково при 

плюсовій температурі повітря. Сплановані і ущільнені укоси зміцнюють 

відповідно до загальних вимог зміцнення укосів насипів. 
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Під час будівництва штучні споруд потрібний строгий нагляд з боку 

ИТР при хорошому забезпеченні геодезичної служби. 

У проектах організації робіт, в технологічних картах мають бути 

передбачені заходи, що забезпечують безпечну роботу. 

Безпека робіт при будівництві штучних споруд досягається при 

виконанні усіх технологічних процесів, при підготовці місць робіт, 

забезпеченні безвідмовної роботи усіх машин, механізмів і устаткування. 

У попередженні випадків виробничого травматизму важливе значення 

має підвищення особистої колективної відповідальності бригадирів і членів 

бригад за дотримання вимог праці. 

Роботи по будівництву штучних споруд можна починати тільки після 

отримання затвердженою проектною документації-проекту організації 

будівництва (ПОС) і проекту виробництва робіт (ППР). 

На місці робіт в кожній будівельній бригаді повинна знаходиться 

аптечка з настановою по наданню першої медичної допомоги. Усі працівники 

мають бути навчені правилам і прийомам надання першої долікарської 

медичної допомоги. 

Інженерно-технічні працівники, відповідальні за безпечне проведення 

робіт, при призначенні на роботу і надалі у встановлені терміни повинні 

проходити перевірку знань особливостей технологічного процесу, вимог 

безпеки праці і безпечної експлуатації транспортних засобів, дорожно-

будівельних машин, пожежної безпеки і виробничої санітарії відповідно до їх 

посадових обов'язків. 

Розвантажувальні роботи повинні проводиться під керівництвом 

майстра або виробника робіт. 

Під час монтажних робіт забороняється знаходження сторонніх в зоні 

робіт автомобільного крану, забороняється подавати сигнали, підтягувати 

елементи які засипані землею, або примерзнули, перевертати піднятий 
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елемент за допомогою підтяжок, піднімати елементи без маркіровки ваги 

можна тільки після підняття над землею на 20-30 см 

Під час підняття елементу забороняється знаходження під стрілою, і в 

зоні її повороту, забороняється міняти виліт стріли з піднятим вантажем. При 

розробці котловану і монтажі труб забороняється рух будівельних машин і 

транспортних засобів, а також розміщення вантажів в зоні нестійкого 

котловану. 

При розробці котловану екскаватором необхідно виконувати наступні 

заходи по техніці безпеки : 

- заборонено знаходження людей під стрілою або ковшем ближче чим 5 

м від руху стріли; 

- під час перерви в роботі стрілу необхідно відвести від забою, а ківш 

опустити на землю; 

- під час руху екскаватора стрілу необхідно встановити по напряму 

руху, а ківш підняти над землею на 0,5-0,7 м, переміщення із завантаженим 

ковшем заборонене; 

- під час роботи забороняється міняти виліт стріли із завантаженим 

ковшем. 

При варінні бітуму або мастики в пересувних котлах завантаження 

можливе не більше ¾ за його місткість. При займанні бітуму в котлі 

необхідно щільно закрити горловину кришкою, і загасити топку. 

Забороняється працювати в місцях, під якими робляться гідроізоляційні 

роботи. Робити розкроювання гідроізоляції на подмостах не дозволяється. Не 

можна виконувати ізоляцію в дощову погоду, взимку при температурі нижче 

- 5
0
З і при вітрі більше 6 балів. 

Робити гідроізоляційні роботи з приставних сходів або окремо 

укладених дощок забороняється. 

Закінчені ділянки гідроізоляції захищають. 
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При реконструкції автомобільних доріг необхідно прагне найбільшою 

мірою використати існуюче земляне полотно. 

Частина розширеного земляного полотна, що присипається, повинна 

працювати спільно з існуючим як єдина конструкція, що можливо лише при 

сприятливому водно-тепловому режимі. Оптимальним рішенням є 

застосування при розширенні тих же грунтів, які використовувалися при її 

зведенні. 

При висоті насипу менше 2 м для підвищення зчеплення грунтів 

земляного полотна, що досипається, обмежуються лише розпушуванням 

грунту на укосах або нарізкою на них борозен глибиною 0,20-0,25 м. 

При більш високих насипах на укосах нарізують уступи заввишки до 

0,50 м, надаючи їм ухил 50‰. 

Спорудження земляного полотна автомобільної дороги здійснюється 

комплексно-механізованим способом із застосуванням засобів механізації 

залежно від прийнятої технології і встановлених термінів виконання робіт. 

Земляне полотно при потоковому способі виконання робіт зводиться на 

усьому протязі без розривів, за винятком окремих ділянок із зосередженими 

роботами. 

Перед початком облаштування земляного полотна необхідно: 

- відновити і закріпити трасу дороги; 

- зробити планове і висотне розбиття земляного полотна; 

- зняти рослинний шар грунту і перемістити його в тимчасовий відвал; 

- підготувати основу земляного полотна; 

- влаштувати тимчасові землевозних шляхів, з'їзди в забій і в'їзди до 

нього. 

Під час виробництва робіт мають бути прийняті заходи по збереженню 

усіх точок розбиття і реперів. Пошкоджені в процесі робіт точки необхідно 

відновлювати силами будівельної організації. 
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Роботи по зведенню земляного полотна з привозного грунту виконують 

на трьох захватках. 

На першій захватці виконуються наступні технологічні операції: 

- відсипання грунту в насип автосамоскидами; 

- розрівнювання грунту бульдозером або автогрейдером. 

У проекті для розробки грунту застосовується екскаватор ЭО- 3123 

(місткість ковша 0,65 м
3
). Транспортування грунту в насип здійснюється 

автосамоскидами КамАз- 55118 вантажопідйомністю 7,2 т. Кількість їх слід 

визначати у кожному конкретному випадку залежно від дальності 

транспортування. 

Вивантажують грунт з автосамоскидів в купи, потім роблять 

розрівнювання в цьому проекті (при досипанні узбіч) автогрейдером. 

Ширина відсипання шарів насипу приймається на 0,5 м більше ширини 

насипу з кожного боку (для ущільнення крайових частин, прилеглих до 

укосу). 

Після розрівнювання шар повинен мати проектний подовжній ухил і 

двоскатний поперечний профіль. 

На другій захватці виконують роботи по ущільненню земляного 

полотна. При розширенні земляного полотна значні труднощі викликає 

ущільнення на укосах присипаних шарів грунту. 

Насипи розширюють або досипляють із запасом грунту на укосах, 

рівним 5-10 м. 

Грунт ущільнюють катком на пневмошинах ДУ- 39 Л за 6-8 проходів 

по одному сліду. 

Ущільнення слід робити при оптимальній вологості грунту. 

Відхилення, що допускаються : ± 10% - для пов'язаних грунтів; ± 20% - 

для незв'язаних. 
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При недостатній вологості грунт зволожують за допомогою 

поливомийною машиною. Режим зволоження визначає лабораторія. У цьому 

проекті прийнята витрата води у кількості 50% від об'єму грунту. 

Перезволожені грунти необхідно просушити. 

Щоб уникнути обвалення грунту прилеглого до укосу частини насипу 

перший прохід катка слід робити на відстані не менше 2,0 м від бровки 

укосу, після чого, зміщуючи кожен подальший прохід на 1/3 ширину сліду у 

бік бровки, накочують краї насипу. Потім ущільнення продовжують 

круговими проходами з переміщенням смуг ущільнення від країв насипу до її 

осі перекриттям кожного сліду на 1/3. 

Кожен подальший прохід по одному ж і тому ж сліду починають після 

перекриття попередніми підходами усієї ширини земляного полотна 

Необхідний коефіцієнт ущільнення грунту 0,95. незв'язаних грунтів слід 

ущільнювати при тиску в шинах 0,2.0,4 МПа, тиск в усіх шинах має бути 

однаковим. Після перших 2-8 -х проходів тиск в шинах слід збільшувати в 

1,5.2 разу. Перший і останній проходи катка слід виконувати на швидкості 

2.2,5, проміжні 8.10 км/год. 

Відсипання подальшого шару можна робити тільки після 

розрівнювання і ущільнення попереднього. 

На третій захватці виконують наступні технологічні операції: 

- планування верху земляного полотна автогрейдером; 

- остаточне ущільнення верху земляного полотна катком на 

пневмошинах. 

Верх земляного полотна передбачено планувати автогрейдером ДЗ- 6 

за човниковою схемою за чотири проходи по одному сліду. 

Перед початком планування необхідно перевірити і відновити 

положення осі і бровок земляного полотна в плані на прямих, перехідних і 

основних кривих, а також в подовжньому профілі. Планування слід 

розпочинати з найбільш низьких ділянок (у подовжньому профілі). 
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Кут захоплення ножа автогрейдера повинен складати 55-70, а кут 

нахилу відповідати проектному поперечному профілю. Перекриття слідів при 

плануванні верху земляного полотна 0,4-0,5 м. 

Остаточне ущільнення верху земляного полотна виконують катком на 

пневмошинах масою 25 т, за чотири проходи по одному сліду. 

У цьому проекті передбачається тільки розширення існуючого 

земляного полотна, досипання якого робиться з привозного грунту, а також з 

грунту, переміщеного з розроблених кюветів. 

Для перевезення грунту визначаємо продуктивність автомобіля. 

КамАЗ- 55118 по формулі: 

 

 ;:2:**2,8. tvLKqНвир   

 

При дальності возки 2 км 7,116. вирН  т/зміну; 

де: q = 7,2 т (вантажопідйомність автомобіля); 

До=0,85 (коефіцієнт використання автомобіля за зміну); 

L=2,0 км (дальність возки); 

V=22 км/год (дальність возки для грунтової дороги); 

t = 0,25 ч (середній час простою автомобіля вантажопідйомністю 7,2). 

При дальності возки 2 км 7,116. вирН  т/зміну; при дальності возки 10 км 

.вирН 43,3 т/зміну. 
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Таблиця 3.4 Технологічна карта на облаштування присипних узбіч 

№ 

з/п 

№ 

зах 

Обгрунтуван- 

ня норм 

Технологічна Послідовність 

процесів і розрахунків робіт 

Од. 

вим 

Об'єм 

робіт в 

зміну 

Вироб. 

машин в 

зміну 

Потреба 

ресурсів 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 I 
ДБН Д.2.2-1-

99 1-17-9 

Розробка грунту 3 гр. у виїмці екскаватором 

«пряма лопата» ЭО- 3123 емк.ковшу 0,65 м
3
 з 

вантаженням в автосамоскиди 

м
3
 215,1 172,27 1,25 

2 I 
За 

розрахунком 

Транспортування грунту 3 гр. автосамоскидами 

КамАЗ- 55118 на відстань до 2 км в тіло насипу 

м
3
 

т 

215,1 

344,2 
116,7 2,9 

3 I 
ДБН Д.2.2-1-

99 1-18-6 

Розрівнювання грунту бульдозером ДЗ- 162 на 

узбіччях насипу 
м

3
 215,1 223,3 0,97 

4 II 
ДБН Д.2.2-1-

99 1-135-1 

Зволоження грунту за допомогою поливомийної 

машини ЕД- 226 з розрахунку 50% від об'єму 

грунту 

м
3
 215,1 395,4 0,54 

5 II 
ДБН Д.2.2-1-

99 1-130-3 

Ущільнення узбіч причіпним катком на 

пневмоколісному ходу ДУ-39Л при 6 проходах 

по 1 сліду, маса 25 т. 

м
3
 215,1 3849,8 0,06 
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6 III 
ДБН Д.2.2-1-

99 1-145-2 

Планування укосів насипу автогрейдером ДЗ- 6 

за 3 проходи по 1 сліду 
м

2
 1414,8 12615 0,11 

7 III 
ДБН Д.2.2-1-

99 1-154-3 

Зміцнення узбіч і укосів насипу гідропосівом 

багаторічних трав (без додавання рослинного 

грунту) екскаватором одноківшевим дизельним 

на гусеничному ходу, місткість ковша 0,65 м
3
 Э- 

651 

м
2
 1500,0 528,4 2,8 

8   
Витрати праці робітників-будівельників 

(середній розряд - 2,0) 
   27 
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Таблиця 3.5 Склад дорожньо-будівельного загону машин для пристрою 

присипних узбіч на захватку 

№ 

з/п 
Машини 

Загальна 

к-ть 

машино-

змін 

К-ть 

маши

н 

Коеф-т 

використа

ння машин 

в зміну 

Час 

роботи 

машин в 

зміну 

1 
Каток на пневмошинах 

ДУ-39Л 
0,06 1 0,06 0,50 

2 Автогрейдер ДЗ- 6 0,11 1 0,11 0,91 

3 Бульдозер ДЗ- 162 0,97 1 0,97 7,95 

4 
Поливомийна машина 

ЕД- 226 
0,54 1 0,54 4,43 

5 Екскаватор ЕО- 3123 1,25 1 0,93 10,25 

6 Екскаватор Е- 651 2,8 3 0,93 7,7 

7 
Автосамоскиди КамАЗ- 

55118 
2,9 3 0,97 7,95 

 

Таблиця 3.6 Вартість дорожньо-будівельного загону машин 

№ 

з/п 
Машини 

К-ть 

маши

н 

Коеф-т 

завант

аженн

я 

Вартість 

однієї 

машини 

маш.-

год(грн.) 

Час роботи 

машин в 

зміну 

1 
Каток на пневмошинах 

ДУ-39Л 
1 0,06 10,19 83,35 

2 Автогрейдер ДЗ- 6 1 0,11 61,98 508,24 

3 Бульдозер ДЗ- 162 1 0,97 45,74 375,07 

4 
Поливомийна машина 

ЕД- 226 
1 0,54 58,04 475,93 
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5 Екскаватор ЕО- 3123 1 1,25 48,50 397,70 

6 Екскаватор Е- 651 3 0,93 65,29 1606,13 

7 
Автосамоскиди КамАЗ- 

55118 
3 0,97 29,96 737,00 

 Разом 4183,62 

 

Таблиця 3.7 Склад бригади дорожньо-будівельного загону 

№ 

з/п 
Вживаний транспорт 

Склад 

ланки 

К-ть 

Робіт

ників 

Тариф. 

ставка 

люд./год(

грн.) 

Зарплата 

см усіх 

робітникі

в (грн.) 

1 
Каток на пневмошинах 

ДУ-31А 

Машиніст 

6 розряду 
1 12,35 101,27 

2 Автогрейдер ДЗ- 6 
Машиніст 

6 розряду 
1 12,35 101,27 

3 Бульдозер ДЗ- 162 
Машиніст 

6 розряду 
1 12,35 101,27 

4 
Поливомийна  машина 

ЕД- 226 

Машиніст 

4 розряду 
1 9,21 75,52 

5 Екскаватор ЕО- 3123 
Машиніст 

6 розряду 
1 12,35 101,27 

6 Екскаватор Е- 651 
Машиніст 

6 розряду 
3 12,35 303,81 

7 
Автосамоскиди КамАЗ- 

55118 

Водій 

3 класу 
3 8,16 200,74 

8 Робітники 
Ср. розр. - 

2,0 
21 7,49 1289,78 

 Разом 2274,93 
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3.2.2 Контроль якості земляних робіт 

 

Термін служби дорожнього одягу на дорогах, що реконструюються, 

значною мірою залежить від якості земляного полотна, яке необхідно 

ущільнювати тільки при оптимальній вологості. 

Щоб в процесі реконструкції земляного полотна не допустити 

перевищення вологості, передусім має бути забезпечений поверхневий стік. 

Водовідвідні або нагірні канави, кювети або лотки завжди починають 

влаштовувати в найбільш низьких ділянках місцевості. На роботи, пов'язані з 

розширенням або виправленням поперечного профілю земляного полотна, 

навпаки, розпочинають з вододільних ділянок, що полегшує скидання 

поверхневих вод. 

В процесі виробництва земляних робіт потрібний безперервний 

контроль їх якості. 

Окрім контролю якості, здійснюваної будівельною організацією, 

необхідно робити огляд прихованих робіт і проміжне приймання закінчених 

конструктивних елементів, частин земляної споруди представниками 

замовника. При прийманні прихованих робіт визначається їх об'єм і якість, 

відповідність проекту і технічним умовам. 

Земляне полотно для автомобільної дороги є як би фундаментом для  

верхніх  шарів дорожнього одягу. 

Похибок, що припустилися, в процесі виробництва земляних робіт 

дуже важко піддаються виправленню після облаштування дорожнього одягу. 

Перед початком виробництва земляних робіт необхідно перевірити 

наявність проектно-кошторисної документації. 

Контроль, який супроводжує кожну технологічну операцію, 

спрямований на досягнення високої якості, дотримання технологічних норм і 

правил, досягнення мінімальних витрат матеріалів. При операційному 

контролі якості земляних робіт повинні перевірятимуться: 



66 

 

 

 

- правильність розміщення осьової лінії поверхні земляного полотна в 

плані і профілі; 

- щільність природної основи; 

- однорідність грунту в шарах насипу; 

- рівність поверхні і поперечний профіль земляного полотна; 

- ширина земляного полотна, крутизна укосів, підвищення насипу на 

величину опади, правильність виконання водовідвідних споруд і зміцнення 

укосів. 

Одним з типів технічного контролю є приймання виконаних робіт, яке 

спрямоване на ритмічне виконання робіт. 

Розділяють на приймання «прихованих» робіт, які будують повністю, 

або частково приховані після виконання подальших робіт, приймання 

конструктивного готового елементу дороги. До прийняття «прихованих» 

робіт і складання актів приступати до наступних робіт не дозволяється. 

При прийманні земляних робіт перевіряють ширину земляного полотна 

на кожному пікеті, правильність заставляння укосів, якість ущільнення 

грунту кожного шару, контролюють дотримання технології земляних робіт. 

Будівельними нормами і правилами допускаються відхилення при 

прийманні земляних робіт; 

- висотні відмітки подовжнього профілю +5 см; 

- відхилення по ширині земляного полотна +10 см; 

- збільшення крутизни укосів не допускається; 

- відхилення по товщині шару грунту 20%. 

Щільність грунтів і їх вологість перевіряють за допомогою 

устаткування Ковальова Н.П. для швидкого контролю в польових умовах, і за 

допомогою устаткування з радіоактивними ізотопами або ультразвуку. 

Результати контрольних спостережень повинні фіксуватися в 

спеціальних журналах. 
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Дотримання правил техніки безпеки має бути обов'язковим для 

дорожніх робітників. При зведенні земляного полотна необхідно 

дотримуватися основних вимог техніки безпеки. 

При роботі бульдозерів необхідно запобігати перекиданню, для чого не 

слід повертати бульдозер заглиблений або із завантаженим відвалом. Не 

дозволяється робота бульдозерів в дощову погоду на глинистих грунтах. 

Монтаж і демонтаж навісного устаткування на трактор дозволяється тільки у 

присутності механіка. До повної зупинки двигуна забороняється 

знаходження між трактором і під ним, між рамою і трактором, відвалом і 

трактором. При випадкових зупинках бульдозера під час роботи відвал має 

бути на землі. Забороняється розрівнювати грунт при русі назад. 

При роботі автогрейдерів при виконанні планувальних робіт рух має 

бути на мінімальній швидкості. 

Відстань між зовнішніми колесами і бровкою земляного полотна має 

бути не менше 1 м. 

Відстань збільшується при роботі на глинистих грунтах після дощу. 

При роботі самохідних скреперів забороняється переміщення грунту на 

укіс більше ніж 30

 і розвантаження скрепера при русі назад. 

Ківш скрепера від грунту, який прилипнув необхідно обчищати тільки 

після повної зупинки скрепера лопатою з ручкою 2 м. Категорично 

забороняється стояти на рамі скрепера. Для заїзду на високі насипи 

необхідно залагоджувати укоси. Не дозволяється наближення скреперів до 

брівці земляного полотна ближче, ніж 0,5 м на тільки що відсипаний насип. 

Камені і рослинний шар до початку робіт скрепера необхідно видалити. При 

одночасній роботі двох або більше за скрепери, які рухаються один за одним 

потрібна відстань між ними не менше 20 м. На мокрих глинистих грунтах в 

дощову погоду працювати не можливо. 
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При ущільненні грунту катками забороняється рух назад. Зчеплення 

одновісних катків з тягачем дозволяється тільки при не завантаженому 

баластом кузові. 

Для основи придатні малоактивні доменні шлаки і шлак 

сталеплавильної і кольорової металургії. У роботі використовується 

будівельний матеріал - шлак доменний відвальний металургійного комбінату. 

Шлак доставляють автосамоскидами і виставляють валиками уздовж 

осі або країв корита. Об'єм шлаку контролюється з урахуванням розміру 

валика і коефіцієнта ущільнення, який коливається в межах 1,4-1,5 і 

уточнюється досвідченим шляхом. 

Технологія облаштування основи з шлаку аналогічна технології 

облаштування підстав з щебеневих сумішей, проте є і свої особливості. 

Зокрема, обмежується максимальна товщина ущільнюваного шару в 

щільному тілі: для нижнього і середнього шарів не більше 15 см, для 

верхнього - 12 см 

При розрахунку матеріалу необхідно враховувати коефіцієнт 

ущільнення шлаку, рівний 1,4-1,5. Для нижнього і середнього шарів основи 

шлак не має бути більший 100 мм, для верхнього - до 70 мм. 

Розподіл повинен забезпечувати необхідну товщину і рівність шару. 

Перед ущільненням шлак зволожують. Норма розливу води уточнюється 

залежно від кількості дрібних фракцій, структури і пористості шлаку. 

Для ущільнення використовують самохідні катки з гладкими вальцями. 

Ущільнюють шлак спочатку легкими катками при 5-6 проходах по 1 сліду, 

потім - важкими при 10-15 проходах. Укочування робиться від узбіччя до осі 

дороги з перекриттям попередніх проходів катка. У третьому періоді 

ущільнення розклинюють шар. Для цього застосовують шлаковою щебінь 

фракції 10-20 мм. Клинец заповнює порожнечі між шлаком і, розсовуючи їх, 

збільшує число точок контакту між ними.  
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Після розподілу шлакового щебеня дрібної фракції шар поливають 

водою з розрахунку 20-25 л на 1 м і ущільнюють катками 8-10 проходах по 1 

сліду. 

Розрахунок продуктивності автомобіля КамАЗ - 55118 

вантажопідйомністю 7,2 т для перевезення шлаку вироблений для дальності 

возки 10 км по грунтовій дорозі: 

 

    3,4325,022:10*2:85,0*2,7*2,8. вырН  т/зміну. 
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Таблиця 3.8 Технологічна карта на облаштування тришарової основи з шлаку доменного відвального 

 смhсмhсмh нижнижверх 15;10;10 2.1.. 
 

№ 

з/п 

№ 

за

х 

Обгрунтуван- 

ня норм 

Технологічна послідовність 

процесів і розрахунків робіт 

Од. 

вим. 

Об'єм 

робіт в 

зміну 

Вироб. 

машин 

в зміну 

Потреба 

ресурсів 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 I 
ДБН Д.2.2-1-

99 1-145-3 
Планування дна корита автогрейдером ДЗ- 180 м

2
 215,1 172,27 1,25 

2 II 
За 

розрахунком 

Транспортування доменного шлаку автосамоскидами 

КамАЗ- 55118 на відстань 10 км для нижнього шару 

основи завтовшки 0,15 м. 

м
3
 

т 

35,6 

60,5 

 

43,3 

 

1,40 

3 II 

ДБН Д.2.2-27-

99 27-28-2 27-

28-3 

Розрівнювання доменного шлаку автогрейдером 

потуж. 99 кВт ДЗ- 180  
м

2
 149,2 1482,8 0,10 

4 III 

ДБН Д.2.2-27-

99 27-28-2 27-

28-3 

Роздроблення шлаку трактором з кулачковими 

катками масою 8 т  
м

2
 149,2 

870,5 

1741,0 

0,17 

0,09 

5 IV ДБН Д.2.2-27- Поливання водою основи поливомийної машиною ЕД- м
2
 149,2 1214,8 0,12 
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99 

27-28-2 27-28-

3 

226 

6 IV 

ДБН Д.2.2-27-

99 

 27-28-2 27-

28-3 

Ущільнення нижнього шару основи катком 

самохідним гладким ДУ-8В масою 13 т за 10 проходів 

по 1 сліду 

м
2
 149,2 124,6 1,20 

7 V 
За 

розрахунком 

Транспортування доменного шлаку автосамоскидами 

КамАЗ- 55118 на відстань 10 км для середнього шару 

основи завтовшки 0,10 м 

м
3
 

т 

24,2 

41,1 

 

43,3 

 

0,95 

8 V 

ДБН Д.2.2-27-

99 

27-28-2 27-28-

3 

Розрівнювання доменного шлаку автогрейдером 

потуж. 99 кВт ДЗ- 180 
м

2
 149,2 2971,0 0,05 

9 VI 

ДБН Д.2.2-27-

99  

27-28-2 27-28-

3 

Роздроблення шлаку трактором з кулачковими 

катками масою 8 т кулачкові катки на гусеничному 

ходу 

м
2
 149,2 

1741,0 

3474,6 

0,09 

0,04 
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10 
VI

I 
 

Поливання водою основи поливомийної машиною ЕД- 

226 
м

2
 149,2 2175,1 0,07 

11 
VI

I 

ДБН Д.2.2-27-

99 

27-28-2 27-28-

3 

Ущільнення середнього шару основи катком 

самохідним гладким ДУ-8В масою 13 т за 10 проходів 

по 1 сліду 

м
2
 149,2 221,3 0,67 

12 
VI

I 

За 

розрахунком 

Транспортування доменного шлаку автосамоскидами 

КамАЗ- 55118 на відстань 10 км для верхнього шару 

основи завтовшки 0,10 м 

м
3
 

т 

24,2 

41,1 

 

43,3 

 

0,95 

13 
VI

I 

ДБН Д.2.2-27-

99 

27-28-2 27-28-

3 

Розрівнювання доменного шлаку автогрейдером 

потуж. 99 кВт ДЗ- 180 
м

2
 149,2 2971,0 0,05 

14 IX 

ДБН Д.2.2-27-

99 

27-28-2 27-28-

3 

Роздроблення шлаку трактором з кулачковими 

катками масою 8 т кулачкові катки на гусеничному 

ходу 

м
2
 149,2 

1741,0 

3474,6 

0,09 

0,04 

15 XI За Транспортування доменного шлаку автосамоскидами м
3
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розрахунком КамАЗ- 55118 на відстань 43 км т 3,0 43,3 0,07 

16 XI 

ДБН Д.2.2-27-

99 

27-28-2 27-28-

3 

Розрівнювання щебеня шлакового автогрейдером 

потуж. 99 кВт ДЗ- 180 
м

2
 149,2 2971,0 0,05 

17 
XI

I 

ДБН Д.2.2-27-

99 

27-28-2 27-28-

3 

Поливання водою основи поливомийною машиною 

ЕД- 226 
м

2
 149,2 2175,1 0,07 

18 XI 

ДБН Д.2.2-27-

99 

27-28-2 27-28-

3 

Остаточне ущільнення основи катком самохідним 

гладким ДУ-8В масою 13 т за 8 проходів по 1 сліду 
м

2
 149,2 221,3 0,67 

19   Витрати праці робітників-будівельників розряд - 2,1 м
2
   13 
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Таблиця 3.9 Склад дорожньо-будівельного загону машин для облаштування основи з доменних шлаків на захватку 

№ 

з/п 
Машини 

Загальна к-ть машино-

змін 

К-ть 

машин 

Коеф-т 

використан

ня машин в 

зміну 

Час роботи 

машин в 

зміну  

1 Автосамоскиди КамАЗ- 5510 1,40+0,95+0,95+0,07=3,37 3 1,12 9,18 

2 Автогрейдер ДЗ- 180 
0,1+0,1+0,05+0,05+0,05=0,

26 
1 0,26 2,13 

3 Катки кулачкові причіпні масою 8 т 0,17+0,09+0,09=0,35 1 0,35 2,87 

4 
Трактори на гусеничному ходу потуж. 79 

кВт 
0,09+0,04+0,04=0,17 1 0,17 1,39 

5 
Самохідні гладковальцеві катки ДУ-8В 

Масою 13 т 
1,2+0,67+0,67=2,54 3 0,85 6,97 

6 Поливомийна машина ЕД- 226 0,12+0,07+0,07=0,26 1 0,26 2,13 
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Таблиця 3.10 Вартість дорожньо-будівельного загону машин 

№ 

з/п 

Машини К-ть машин 

Коеф-т 

завантаже

ння 

Вартість однієї 

машини маш.-

год(грн.) 

Час роботи 

машин в 

зміну  

1 Автосамоскиди КамАЗ- 55118 3 1,12 29,96 737,02 

2 Автогрейдер ДЗ- 180 1 0,26 61,98 508,24 

3 Катки кулачкові причіпні масою 8  1 0,35 3,54 29,03 

4 
Трактори на гусеничному ходу потуж. 79 

кВт 
1 0,17 49,25 403,85 

5 
Самохідні гладковальцеві катки ДУ-8В 

Масою 13 т 
3 0,85 41,61 1023,61 

6 Поливомийна машина ЕД- 226 3 0,93 65,29 1606,13 

7 Автосамоскиди КамАЗ- 55118 1 0,26 56,04 459,53 

 Разом 3161,28 
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Таблиця 3.11 Склад бригади дорожньо-будівельного загону 

№ 

з/п 
Вживаний транспорт Склад ланки 

К-ть 

робітникі

в 

Тариф. 

ставка 

люд./год(гр

н.) 

Зарплата  

усіх 

робітників 

(грн.) 

1 Автосамоскиди КамАЗ- 5510 Машиніст / класу 3 8,16 200,74 

2 Автогрейдер ДЗ- 180 
Машиніст 6 

розряду 
1 12,35 101,27 

3 Катки кулачкові причіпні масою 8 т - - - - 

4 Трактори на гусеничному ходу потуж. 79 

кВт 

Машиніст 6 

розряду 
1 12,35 303,81 

5 Самохідні гладковальцеві катки ДУ-8В 

Масою 13 т 

Машиніст 6 

розряду 
3 12,35 303,81 

6 Поливомийна машина ЕД- 226 
Машиніст 4 

розряди 
1 9,21 75,52 

7 Робітники Ср. розр. - 2,1 13 7,52 801,63 

 Разом 1584,24 
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Асфальтобетонні покриття відносяться до вдосконалених капітального 

типу. 

Асфальтобетонні покриття є найбільш поширеними в дорожньому 

будівництві. Їх широке поширення пояснюється високими транспортно-

експлуатаційними якостями, міцністю, довговічністю, можливістю 

стадійного будівництва. Ці покриття досить швидко звільняються від льоду і 

снігу, їх можна влаштовувати будь-якій шорсткості, що підвищує коефіцієнт 

зчеплення коліс автомобіля з покриттям і покращує безпеку руху. Міцність 

асфальтобетонних покриттів значною мірою визначає міцність одягу в 

цілому, а рівність і шорсткість покриттів - допустимі швидкості автомобілів і 

безпека руху. 

Гарячий асфальтовий бетон готується із застосуванням в'язких бітумів 

або дьогтів і укладається при температурі суміші 130-170

З, - якщо в суміш 

входять дьогті. 

Дрібнозерниста асфальтобетонна суміш застосовується для 

облаштування верхнього шару покриття дорожнього одягу. Крупнозернистий 

асфальтобетон укладається в нижньому шарі покриття. 

Технологія облаштування асфальтобетонних покриттів включає: 

- доставку з АБЗ і вивантаження у бункер асфальтоукладальника; 

- розподіл шаром встановленої товщини в точній відповідності з 

поперечним профілем; 

- ущільнення; 

- облаштування шару шорсткості. 

Потік становить організаційну систему по облаштуванню 

асфальтобетонних, включає три підрозділи: перше веде підготовчі роботи, 

друге - укладання і ущільнення нижнього шару, третє, - укладання і 

ущільнення верхнього шару. Асфальтобетонне покриття необхідно 

влаштовувати на сухому, чистому і такому, що не промерз шарі, що пролягає 
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нижче, і насухо погоду: навесні, літом, коли температура повітря не нижче +5


З, а восени не нижче +10


С. 

Для забезпечення кращого зчеплення покриття з основою, перед 

укладанням суміші роблять розлив рідкого бітуму або дьогтю. Укладання 

асфальтобетонної суміші роблять асфальтоукладальниками, як правило, 

відразу на усю ширину покриття. У разі укладання асфальтобетонної суміші 

в покриття окремими смугами для забезпечення кращого сполучення смуг, 

що укладаються цього ж дня, слід робити розігрівання кромок раніше 

укладеної смуги. 

Після розігрівання кромки цю суміш зрушують на влаштовувану смугу 

і використовують при укладанні смуги. Асфальтоукладальники забезпечують 

укладання суміші від 4 до 15 см 

Асфальтобетонна суміш підвозиться автосамоскидами і 

завантажуються в приймальні бункери асфальтоукладальника 

Дорожні робітники роблять часткову відчистку кузова автосамоскида 

від залишків асфальтобетону шкрябаннями на подовжених ручках. Стояти на 

бортах самоскида і руками відтягувати борт, що відкривається, 

забороняється. 

Услід за асфальтоукладальником пересуваються катки. Ущільнення 

покриття робиться спочатку легким катком масою 8 т при 15 проходах по 

одному сліду, а остаточне ущільнення - важким катком масою 13 тонн при 30 

проходах по одному сліду. 

В процесі ущільнення після перших 2-3 проходах катка слід перевіряти 

поперечний ухил і рівність покриття шаблоном. 

У недоступних для катка місцях асфальтобетонну суміш ущільнюють 

гарячими металевими трамбівками. Ущільнювати треба до повного 

зникнення на покритті слідів від ударів трамбівок. 

Щоб уникнути розкочування суміші у кінці укочуваної смуги слід 

укладати наполегливу дошку або рейку. Дорожній робітник періодично 
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змащує барабан катка бітумним праймером при допомозі квача з прядивного 

мотузка на подовженому дерев'яному руків'ї від середини до країв барабана. 

Знаходитися з верху барабана не допускається. 

Після проходу асфальтоукладальника і ущільнення покриття має бути 

рівним і шорстким. 

Очищення приймального бункера укладальника від залишків 

асфальтової маси роблять при повній зупинці укладальника при опущеному 

бункері. Робітники виконують роботу у брезентових костюмах, взутті на 

товстій пористій підошві, брезентових рукавицях. Роботи слід організовувати 

з навітряного боку. 

Робочі місця і транспортні засоби необхідно обладнати засобами 

пожежогасінні відповідно до інструкцій по пожежній безпеці. 

Для розробки технологічної карти по облаштуванню 

асфальтобетонного покриття (для повнішого використання провідної машини 

- катка) довжина захватки прийнята 30 м. 

Для перевезення асфальтобетону визначаємо продуктивність 

автомобіля КамАЗ - 55118 по формулі: 

 

  3,47:2:**2,8.  tvLКqНвыр  т/зміну; 

де: q = 7,2 (вантажопідйомність автомобіля) 

До = 0,85 (коефіцієнт використання автомобіля за зміну), 

L = 11,0 км/год (дальність возки),\ 

V = 27 км/год (дальність возки для дороги з перехідним типом 

покриття) 

t = 0,25 ч (середній час простою автомобіля вантажопідйомністю 7,2 т). 
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Таблиця 3.12 Технологічна карта на облаштування двошарового асфальтового покриття
 ;08,0;05,0 1.. смhсмh нижверх 

 

.30. мLзахв   

№ 

з/п 

№ 

за

х 

Обгрунтуван- 

ня норм 

Технологічна послідовність 

процесів і розрахунків робіт 

Од. 

вим. 

Об'єм 

робіт в 

зміну 

Вироб. 

машин в 

зміну 

Потреба 

ресурсів 

1 I 
ДБН Д.2.2-27-

99 27-72-1 

Підвозка і розлив рідкого бітуму автогудронатором 

ДС-142Б з розрахунку 0,8 л/м
2
 

т 0,238 17,8 0,02 

2 II За розрахунком 

Транспортування гарячої крупнозернистої 

асфальтобетонної суміші АСГ.Кр.Щ.А.НП.1 

автосамоскидами КамАЗ- 55118 на відстань 11 км 

т 57,4 47,3 1,22 

3 II 

ДБН Д.2.2-27-

99 27-53-3 27-

54-3 

Укладання покриття з гарячої крупнозернистої 

асфальтобетонної суміші АСГ.Кр.Щ.А.НП.1 

товщиною h=8 см асфальтоукладальником ДС-404Б 

м
2
 298,4 1836,6 0,16 

4 II 
ДБН Д.2.2-27-

99 27-53-3 

Ущільнення асфальтобетонної суміші легким 

катком ДУ- 50 масою 8 т при 15 проходах по 1 сліду 
м

2
 298,4 1504,6 0,20 



81 

 

 

 

5 IV 
ДБН Д.2.2-27-

99 27-53-3 

Ущільнення асфальтобетонної суміші важким 

катком ДУ-8В масою 13 т при 30 проходах по 1 

сліду 

м
2
 298,4 517,02 0,58 

6 III За розрахунком 

Транспортування гарячої дрібнозернистою 

асфальтобетонною змішає АСГ.Кр.Щ.А.НП.1 

автосамоскидами КамАЗ- 55118 на відстань 11 км  

т 36,2 47,3 0,76 

7 III 

ДБН Д.2.2-27-

99 27-53-1 27-

54-1 

Укладання покриття з гарячої крупнозернистої 

асфальтобетонної суміші АСГ.Кр.Щ.А.НП.1 

товщиною h=5 см асфальтоукладальником  

м
2
 298,4 1863,4 0,16 

8 III 
ДБН Д.2.2-27-

99 27-53-1 

Ущільнення асфальтобетонної суміші легким 

катком ДУ- 50 масою 8 т при 15 проходах по 1 сліду 
м

2
 298,4 1504,6 0,20 

9 
VI

I 

ДБН Д.2.2-27-

99 27-53-1 

Ущільнення асфальтобетонної суміші важким 

катком ДУ-8В масою 13 т при 30 проходах по 1 

сліду 

м
2
 298,4 517,02 0,58 

10   Витрати праці робочих будівельників (середній 

розряд - 4,0) 
   15 
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Таблиця 3.13 Склад дорожньо-будівельного загону машин для облаштування покриття з асфальтобетонних 

сумішей на захватку 

№ 

з/п 

Машини 
Загальна к-ть 

машино-змін 

К-ть 

машин 

Коеф-т 

використання 

машин в зміну 

Час роботи 

машин в 

зміну  

1 Автосамоскиди КамАЗ- 5510 1,22+0,76=1,98 2 0,99 8,12 

2 Асфальтоукладальник ДС-404Б 0,16+0,16=0,32 1 0,32 2,62 

3 Автогудронатор ДС-142Б 0,2 1 0,02 0,16 

4 
Самохідні гладковальцеві катки ДУ- 50 

масою 8 т 
0,20+0,20=0,40 1 0,40 3,28 

5 
Самохідні гладковальцеві катки ДУ-8В 

масою 13 т 
0,58+0,58=1,16 1 1,16 9,52 
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Таблиця 3.14 Вартість дорожньо-будівельного загону машин  

№ 

з/п 

Машини К-ть машин 

Коеф-т 

завантаже

ння 

Вартість однієї 

машини маш.-

год(грн.) 

Час роботи 

машин в 

зміну  

1 Асфальтоукладальник ДС-404Б 3 0,32 45,89 376,30 

2 Автосамоскиди КамАЗ- 55118 2 0,99 29,96 491,34 

3 
Самохідні гладковальцеві катки ДУ- 50 

масою 8 т 
1 0,40 32,52 266,66 

4 
Самохідні гладковальцеві катки ДУ-8В 

масою 13 т 
1 1,16  41,61 341,20 

5 Автогудронатор ДС-142Б 1 0,02 64,43 528,33 

 Разом 2003,83 
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Таблиця 3.15 Склад бригади дорожньо-будівельного загону 

№ 

з/п 

Вживаний транспорт Склад ланки 

К-ть 

робітн

иків 

Тариф. 

ставка 

люд./год(грн.

) 

Зарплата 

см усіх 

робітникі

в (грн.) 

1 Автосамоскиди КамАЗ- 5510 Водії класу 2 8,16 133,82 

2 Асфальтоукладальник ДС-404Б Машиніст 6 розряду 1 12,35 101,27 

3 
Самохідні гладковальцеві катки ДУ- 50 

масою 8 т 
Машиніст 6 розряду 1 12,35 101,27 

4 
Самохідні гладковальцеві катки ДУ-8В 

масою 13 т 
Машиніст 6 розряду 1 12,35 101,27 

5 Автогудронатор ДС-142Б Машиніст 6 розряду 1 12,35 101,27 

6 Робітники Ср. розр. - 4,0 15 9,21 132,83 

 Разом 1671,73 
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3.2.3 Визначення собівартості 1 м
2
 дорожнього одягу 

 

Для визначення собівартості 1 м
2
 дорожнього одягу необхідно 

розробити технологічну карту по облаштуванню асфальтобетонного 

покриття на довжину захватки 15 м (аналогічно довжині захватки по основі). 

Технологічні карти наводяться нижче . 

 

Таблиця 3.16 Вартість матеріалів дорожнього одягу 

№ 

з/п 

Матеріали 
Од. 

вим. 

К-ть 

матеріал

ів 

Вартість 

одиниці 

грн. 

Вартість 

матеріалів 

грн. 

1 2 3 4 5 6 

1 
Шлак доменний 

відвальний 
м

3
 84,0 350,00 29400,00 

2 Щебінь шлаковий м
3
 3,0 507,5 1522,5 

3 

 

Гаряча дрібнозерниста 

асфальтобетонна суміш 
т 18,1 1418,00 25665,8 

4 Вода м
3
 9,2 11,84 108,927 

5 Бітум т 0,119 3800,00 452,2 

 Всього: 57149,427 
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Собівартість 1 м
2
 покриття обчислюється за формулою: 

 

  38,4372,149:827,65257:222111   


смQcmKcmKmcС  грн./м
2
; 

 

де:   44,4919mc (сумарна вартість машин); 

6598,9411  cm (сумарна зарплата робітників); 

57149,42722  cm (сумарна вартість матеріалів); 

22,149 мQсм   (площа виконаних робіт за зміну); 

,14,11 К  ,6,12 К 28N (кількість робітників). 

Для підрахунку вартості 1 м
2
 покриття об'єм асфальтобетону 

прийнятий для площі аналогічної площі основи. 
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Таблиця 3.17 Техніко-економічних показників дорожнього одягу 

№ з/п Найменування показника Одиниця виміру Значення 

1 Собівартість 1 м
2
 покриття грн. 437,38 

2 Вироблення на одного робітника м
2
 5,33 

Таблиця 3.18 Технологічна карта на облаштування двошарового асфальтового покриття 

 смhсмhсмh нижнижверх 15;08,0;05,0 2.1.. 
 

№ 

з/п 

№ 

зах 

Обгрунтуван

ня норм 

Технологічна послідовність процесів і розрахунків 

робіт 

Од. 

вим. 

Об'єм 

робіт в 

зміну 

Вироб. 

машин в 

зміну 

Потреба 

ресурсі

в 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 I 

ДБН Д.2.2-

27-99 

27-72-1 

Підвозка і розлив рідкого бітуму автогудронатором 

ДС-142Б з розрахунку 0,8 л/м
2
 

т 0,19 17,8 0,01 

2 II За 
Транспортування гарячої крупнозернистої 

асфальтобетонної суміші АСГ.Кр.Щ.А.НП.1 

т 28,7 47,3 0,61 
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розрахунком автосамоскидами КамАЗ- 55118 на відстань 11 км 

3 II 

ДБН Д.2.2-

27-99 

27-53-3 27-

54-3 

Укладання покриття з гарячої крупнозернистої 

асфальтобетонної суміші АСГ.Кр.Щ.А.НП.1 

товщиною h=8 см асфальтоукладальником ДС-404Б 

м
2
 149,2 1836,6 0,08 

4 II 

ДБН Д.2.2-

27-99 

27-53-3 

Ущільнення асфальтобетонної суміші легким катком 

ДУ- 50 масою 8 т при 15 проходах по 1 сліду 
м

2
 149,2 1504,6 0,10 

5 IV 

ДБН Д.2.2-

27-99 

27-53-1 

Ущільнення асфальтобетонної суміші важким катком 

ДУ-8В масою 13 т при 30 проходах по 1 сліду 
м

2
 149,2 517,02 0,29 

6 III 
За 

розрахунком 

Транспортування гарячої дрібнозернистою 

асфальтобетонною змішає АСГ.Кр.Щ.А.НП.1 

автосамоскидами КамАЗ- 55118 на відстань 11 км  

т 18,1 47,3 0,38 
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7 III 

ДБН Д.2.2-

27-99 

27-53-1 27-

54-1 

Укладання покриття з гарячої крупнозернистої 

асфальтобетонної суміші АСГ.Кр.Щ.А.НП.1 

товщиною h=5 см асфальтоукладальником  

м
2
 149,2 1863,6 0,08 

8 III 

ДБН 

Д. 2.2-27-99 

27-53-1 

Ущільнення асфальтобетонної суміші легким катком 

ДУ- 50 масою 8 т при 15 проходах по 1 сліду 
м

2
 149,2 1504,6 0,10 

9 III 

ДБН Д.2.2-

27-99 

27-53-1 

Ущільнення асфальтобетонної суміші важким катком 

ДУ-8В масою 13 т при 30 проходах по 1 сліду 
м

2
 149,2 517,02 0,29 

10   
Витрати праці робочих будівельників (середній 

розряд - 4,0) 
   15 
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Таблиця 3.19 Склад дорожньо-будівельного загону машин для облаштування покриття з асфальтобетонних 

сумішей на захватку 

№ 

з/п 

Машини 
Загальна к-ть машино-

змін 

К-ть 

машин 

Коеф-т 

використання 

машин в зміну 

Час роботи 

машин в 

зміну  

1 Автосамоскиди КамАЗ- 5510 0,61+0,38=0,99 1 0,99 8,12 

2 Асфальтоукладальник ДС-404Б 0,08+0,08=0,16 1 0,16 1,31 

3 Автогудронатор ДС-142Б 0,01 1 0,01 0,08 

4 
Самохідні гладковальцеві катки ДУ- 50 

масою 8 т 
0,10+0,10=0,20 1 0,20 1,64 

5 
Самохідні гладковальцеві катки ДУ-8В 

масою 13 т 
0,29+0,29=0,58 1 0,58 4,76 
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Таблиця 3.20 Вартість дорожньо-будівельного загону машин 

№ 

з/п 

Машини 
К-ть 

машин 

Коеф-т 

завантаже

ння 

Вартість однієї 

машини маш.-

год(грн.) 

Час роботи 

машин в 

зміну  

1 Асфальтоукладальник ДС-404Б 1 0,16 45,89 376,30 

2 Автосамоскиди КамАЗ- 55118 1 0,99 29,96 245,67 

3 
Самохідні гладковальцеві катки ДУ- 50 

масою 8 т 
1 0,20 32,52 266,66 

4 
Самохідні гладковальцеві катки ДУ-8В 

масою 13 т 
1 0,58 41,61 341,20 

5 Автогудронатор ДС-142Б 1 0,01 64,43 528,33 

 Разом 1758,16 
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Таблиця 3.21 Склад бригади дорожньо-будівельного загону 

№ 

з/п 

Вживаний транспорт Склад ланки 
К-ть 

робітників 

Тариф став. 

люд./год(грн.

) 

Зарплата см 

усіх 

робітників 

(грн.) 

1 Автосамоскиди КамАЗ- 55118 Водії Класу 3 1 8,16 66,91 

2 Асфальтоукладальник ДС-404Б Машиніст 6 розряду 1 12,35 101,27 

3 
Самохідні гладковальцевые катки ДУ- 50 

масою 8 т 
Машиніст 6 розряду 1 12,35 101,27 

4 
Самохідні гладковальцевые катки ДУ-8В 

масою 13 т 
Машиніст 6 розряду 1 12,35 101,27 

5 Автогудронатор ДС-142Б Машиніст 6 розряду 1 12,35 101,27 

6 Робітники Ср. розр. - 4,0 15 9,21 1132,83 

 Разом 1604,82 
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Якість покриттів з асфальтобетонних сумішей залежить від якості 

вживаних матеріалів для приготування сумішей, дотримання усіх вимог 

технології при приготуванні асфальтобетонних і дегтевых сумішей, 

правильного транспортування, якості укладання і ущільнення сумішей. 

Одним з основних чинників, що впливають на якість асфальтобетонних 

сумішей, є точність дозування усіх їх компонентів. 

Перед пристроєм в процесі будівництва покриття і в перший період 

його формування необхідно перевіряти: 

- рівність, щільність і чистоту основи; 

- температуру гарячіше за суміші в кожному автомобілі-самоскиді, що 

прибуває на місце укладання, у відповідності вимогами ГОСТ; 

- рівність і рівномірність товщини розподілу суміші з урахуванням 

коефіцієнта ущільнення; 

- режим ущільнення; 

- якість ущільнення; 

- якість сполучень; 

- поперечний і подовжній ухили і рівність покриття; 

- шорсткість покриття; 

- правильність регулювання руху по побудованій ділянці. 

Якість ущільнення асфальтобетонної суміші перевіряють в процесі 

роботи катків і остаточно після повного ущільнення і охолодження покриття 

до температури навколишнього повітря. 

Для визначення физико-механических властивостей покриття з гарячих 

сумішей слід відбирати проби на покриттях через 10 діб після їх пристрою. Їх 

беруть по осі і на відстані 1 м від кромки покриття в трьох місцях на 

кожному кілометрі. 

При здійсненні контролю необхідно вести журнали приготування 

суміші, температури бітуму, лабораторного контролю якості готової суміші; 
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укладання і ущільнення суміші по змінах, а також оформляти паспорт суміші 

на кожен відвантажуваний з АБЗ автомобіль-самоскид. 

 

3.2.4 Лінійний календарний графік 

 

Відповідно до раніше виконаних розрахунків будується лінійний 

календарний графік організації дорожньо-будівельних робіт потоковим 

методом, за допомогою якого вказується робота усіх спеціалізованих ланок і 

загонів в розрахункові терміни. 

Лінійний календарний графік є одним з документів організації робіт. 

Його будують, приймаючи на горизонтальній лінії кілометри, а по вертикалі 

термін, який виражений в змінах на увесь період будівництва. На графіці 

показують план дороги, нанесеною прямою лінією з розставлянням усіх 

споруд на кожному кілометрі. Лінії робіт усіх споруд на кожному кілометрі. 

Лінії робіт усіх споруд наносять згідно призначеного плану будівництва. 

Будівництво труб, мостів, на графіці показують у вигляді вертикальної 

лінії, навпроти місця їх розташування на плані дороги. Висота вертикальної 

лінії відповідає кількості днів будівництва штучних споруд. 

Проектування робіт по зведенню земляного полотна, враховуючи їх 

нерівномірність розподілу по довжині траси, має деякі особливості. 

Лінії лінійних земляних робіт на графіці представлена у вигляді 

ламаної лінії різного нахилу. 

Зосереджені роботи показуються квадратом - по ширині довжина 

ділянки, а по висоті протяг робіт їх виконання. 

Будівництво шарів дорожнього одягу на графіці відображене прямою 

лінією одного нахилу. 

Директивну лінію наносять на графік для правильного визначення 

термінів робіт по кожному виду робіт, вона обмежує початок робіт і їх 

закінчення. 



95 

 

 

 

Лінії лінійних і зосереджених робіт не повинні перетинатися на графіці. 

Лінії робіт, які технологічні не пов'язані між собою, можуть 

перетинатися на графіці. 

Усі лінії на графіці наносять різним кольором з позначкою «умовні 

позначення». 

3.3 Охорона праці і техніка безпеки при облаштуванні дорожнього 

одягу 

Дорожній одяг складається з декількох функціональних шарів, які 

виконуються з різних матеріалів залежно від категорії дороги. При 

облаштуванні дорожнього одягу застосовуються такі матеріали, як пісок, 

щебінь, доменний шлак, матеріали для зміцнення шарів з органічних і 

неорганічних терпких, а також бетон, дегтебетон, асфальтобетон. При 

облаштуванні дорожнього одягу застосовується дорожня техніка - 

автогрейдер, дорожні катки, автогудронаторы, асфальтоукладальники, 

бетоноукладачі. 

Дорожній одяг включає такі шари, як основу покриття, при виконанні 

яких застосовуються різні технологічні процеси по рівномірному розподілу 

шарів з подальшим їх ущільненням; просочення шарів бітумною мастикою, 

укладанню асфальтобетонної і дегтебетонной маси з її ущільненням та ін. 

При цьому необхідно забезпечити умови охорони праці і техніки 

безпеки по експлуатації дорожно-будівельних машин. 

При облаштуванні дорожнього одягу необхідно виконувати основне 

вимоги охорони праці і техніки безпеки : 

– катки на ущільненні мають бути обладнані звуковими сигналами; 

– забороняється знаходження ззаду машини при завантаженні 

матеріалів; 

– забороняється знаходитися в приймальному бункері при завантаженні 

матеріалів і між транспортними засобами і приймальним бункером; 
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– при розділі органічних терпких забороняється знаходження в радіусі 

5 м людей, чіпати руками гарячі частини гудронатора; 

– при ущільненні конструктивних шарів і при роботі 2-х або більше за 

катки дистанція між ними має бути не менше 5-ти м, при зміні напряму руху 

катків необхідно подати звуковий сигнал; 

– очищення кузова транспортних засобів необхідно проводити із землі 

лопатою з ручкою завдовжки 2,0 м; 

– при роботі з гарячими матеріалами робітники повинні 

забезпечуватися спецодягом і засобами індивідуального захисту. 

При облаштуванні дорожнього одягу необхідно виконувати основні 

вимоги охорони праці і техніки безпеки. 

При облаштуванні основи з кам'яних матеріалів (шлаку, щебеня) : 

– катки на ущільненні мають бути обладнані звуковими сигналами; 

– забороняється знаходження ззаду машини при завантаженні 

матеріалів; 

– - забороняється знаходитися в приймальному бункері при 

завантаженні матеріалів і між транспортними засобами і приймальним 

бункером; 

– при розділі органічних терпких забороняється знаходження в радіусі 

5 м людей, чіпати руками гарячі частини гудронатора, перед початком; 

– при ущільненні конструктивних шарів і при роботі 2-х або більше за 

катки дистанція між ними має бути не менше 5-ти м, при зміні напряму руху 

катків необхідно подати звуковий сигнал; 

– очищення кузова транспортних засобів необхідно проводити із землі 

лопатою з ручкою завдовжки 2,0 м; 

– при роботі з гарячими матеріалами робітники повинні 

забезпечуватися спецодягом і засобами індивідуального захисту. 
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3.4 Охорона праці при облаштуванні асфальтобетонного покриття 

дорожнього одягу 

 

Для початку робіт по будівництву покриття ділянку захищають і 

оформляють об'їзд, по якому направляють рух. У проекті передбачаються 

об'їзд на час реконструкції автомобільної дороги по вулицях. 

Зважаючи на роботу машин-асфальтоукладальників, катки і вантажні 

автомобілі для робітників, а також схему виводу в зону робіт 

асфальтоукладальників. 

У нічний час місце робіт має бути оснащене переносними 

прожекторами і ліхтарями. Усі робітники повинні мати спецодяг і взуття для 

роботи з гарячими матеріалами, рукавиці. Забороняється працювати з 

несправним звуковим сигналом. 

Катки мають бути обладнані механізованим пристроєм для мастила 

Вальців. 

При одночасній роботі двох і більше асфальтоукладальників дистанції 

між ними має бути не менше 10 м. При роботі катків і асфальтоукладальників 

для безпеки відстань між ними має бути не менше 10 м. 

Суміш, що прилипнула до стінок і дна кузова, розвантажують за 

допомогою спеціальних скребків або лопаток з ручкою завдовжки не менше 

2 м. 

Не можна виконувати роботи перед катками, що рухаються, і іншими 

машинами. Бригада робітників, зайнята по спорудженню покриття, має бути 

забезпечена пересувним вагоном, який, служить укриттям в негоду, місцем 

зберігання аптечки бака з питною водою, інструментів. 

При тривалих перервах в роботі машини ставлять на гальма в одну 

колону. З обох боків колони машин встановлюють обгороджування з 

червоними сигналами: вдень - прапори, вночі - ліхтарі. 
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Робочих і інженерно-технічних працівників допускають до роботи 

після проходження інструктажу і перевірки знань по техніці безпеки, 

протипожежному захисту. Робочі місця і транспортні засоби необхідно 

обладнати засобами пожежогасінні відповідно до інструкцій по пожежній 

безпеці. 

 

3.5 Заходи безпеки при приготуванні бітумної мастики 

 

Бітумна мастика в дорожньому будівництві застосовується при 

облаштуванні дорожньої основи з щебеня (гравію) методом зміщення на 

дорозі, за способом просочення шарів щебеня, а також для приготування 

асфальтобетонної суміші і при пристрої поверхневій обробці шару зносу. 

До виконання робіт з бітумними мастиками допускаються особи не 

молодше 18 років, що пройшли медичний огляд в порядку, передбаченому 

МОЗ України, а також навчання, інструктаж і перевірку знань по охороні 

праці. 

Роботи по приготуванню мастики робляться в окремих місцях на 

рівних майданчиках на відстані не ближче 15 м від дороги, що зводиться, а 

асфальтобетонний завод на відстані і не ближче 50 м. 

Котли для розігрівання бітуму встановлюють на стійких фундаментах 

або опорах, так щоб верхні кромки котла були на 1,2 м вище за поверхню 

землі або майданчика для обслуговування котла. 

 

3.6 Загальні вимоги безпеки при експлуатації машин і механізмів при 

виробництві земляних робіт 

 

Облаштування земляного полотна дороги пов'язане з виробництвом 

земляних робіт, які складають 70% від загального об'єму робіт. Земляне 

полотно може влаштовуватися в насипах і виїмках; до нього відносяться 
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пристрої і споруди, призначені для відведення поверхневих і грунтових вод. 

Зведення земляного полотна складається з таких робіт: 

- розробка грунту в резерві, кар'єрі, переміщення його в тіло насипу; 

- розрівнювання грунту в тілі насипу шарами певної товщини; 

- ущільнення грунту; 

- попереднє планування укосів насипу, профілізація, укочування і 

остаточна обробка. 

Земляні роботи виконуються засобами комплексної механізації : 

автогрейдерами, скреперами, бульдозерами, екскаваторами. 

Для ущільнення шарів застосовуються катки кулачкові самохідні і 

причіпні катки на пневмошинах, укоси насипів ущільнюються трамбівками, 

підвішеними на стрілі екскаватора. 

При облаштуванні земляного полотна необхідно забезпечити вимоги 

охорони праці при експлуатації будівельних машин, передбаченими нормами 

ДБН А.3.2-2-2009 «Охорона праці і промислова безпека в будівництві». 

Для безпечної роботи комплексу землерийних механізмів 

призначаються інженерно-технічні працівник, відповідальні за безпечне 

виробництво робіт. Ці працівники періодично складають іспит на знання 

правил і інструкцій по безпечному виробництву робіт із застосуванням 

землерийних машин. 

Керівник робіт визначає суму руху машин при транспортуванні грунту 

і відсипанні полотна доріг, вказують місця стоянки машин, способи взаємодії 

і сигналізації, а також забезпечує належні освітлення робочої зони. 

У зоні роботи встановлюються знаки безпеки і попереджувальні знаки і 

написи. При виконанні земляних робіт приймаються заходи, застережливі 

перекидання машин і мимовільні переміщення під дією вітру або наявність 

ухилів. 

При роботі землерийних машин в охоронній зоні повітряної лінії 

електропередач видається наряд-допуск з вказівкою характеристик ЛЕП, 
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допустимих відстаней наближення до струмоведучих конструкцій і крайніх 

дротів електролінії. Кожна землерийна машина обладналася справними 

гальмами, робітником забороняється знаходиться ближче 5 м від зони дії 

землерийного механізму, а також робити роботи з боку забою. 

При роботі двох або більше землерийних машин, відстань між ними 

має бути не менше 5 м. 

Автогрейдери відносяться до землерийно-транспортних і планувальних 

машин. 

Сфера їх застосування досить різноманітна: 

- планувальні машини; 

- зведення насипів заввишки до 1,0 м з бічних розрізів; 

- уривка і обробка придорожніх канав глибиною до 0,7 м; 

- зачистка і планування укосів насипів і виїмок; 

- очищення дороги від снігу і льоду; 

- розрівнювання кам'яних матеріалів. 

Планувальні роботи за допомогою грейдера поєднуються, як правило, з 

подальшим ущільненням шарів катками. Тому роботи ведуться по двом 

захваткам з вимог безпеки. На одній захватці завдовжки 400-500 м - 

розрівнювання чергового шару одягу ведеться грейдером, а на другому 

суміжній захватці ведеться ущільнення шару дорожніми катками. 

Дорожнім робітникам згладжувати валики бровки дозволяється не 

попереду грейдера, а услід за ним на відстані не ближче 5 м, при цьому 

напрям робіт має бути з навітряного боку. 

Робітники-шляховики забезпечуються спецодягом, брезентовими 

рукавицями і респіраторами. 

У перервах автогрейдер з'їжджає з полотна дороги і встановлюється на 

рівному вільному майданчику. 

Бульдозери - універсальні машини, які можуть копати грунт і 

переміщати його на відстань до 100 м за допомогою бульдозерів зводять 
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насипи з виїмок з подовжнім переміщенням грунту до 100 м, на узгір'ях 

влаштовують полунасипи - напіввиїмки. Бульдозери широко 

використовуються в комплекті з екскаваторами, скреперами. 

До початку виконання земляних робіт бульдозерист перевіряє 

технічний стан бульдозера, наявність в кабіні вогнегасника. 

З умов безпеки, машиніст отримує завдання у виробника робіт, 

відомості про наявність підземних комунікацій, їх місце розташування. 

При виконанні робіт одночасно двома бульдозерами відстань між 

машинами допускається не менше 10 м. 

Якщо бульдозер працює спільно з екскаватором, то не допускається 

знаходження бульдозера в радіусі дії стріли екскаватора. 

Не допускається виконувати роботи бульдозером в межах призми 

обвалення укосів виїмки або насипу, а також переміщатися в таких умовах. 

Переїзд бульдозера через мости допускається тільки з дозволу 

виробника робіт, який має відомості про вантажопідйомність і стан мостів. 

Бульдозер, як тяговий механізм, застосовується при виконанні 

підготовчих робіт при розбитті земляного полотна, очищення дорожньої 

смуги від кущів, лісу, пнів, великих каменів та ін. 

Бульдозер переміщає грунт в подовжньому напрямі, розрівнює грунт і 

ущільнює насип, а також виконує остаточну обробку насипу або укосів 

виїмки відповідно до проекту. При виконанні вказаних робіт, машиніст 

строго дотримується вимоги техніки безпеки у відповідності інструкцією по 

охороні праці машиністові бульдозера. 

Машиністові забороняється: 

- передавати управління бульдозером особам, що не мають на це право; 

- залишати без нагляду бульдозер з працюючим двигуном; 

- розводити вогонь ближче 50 м від місця стоянки або роботи 

бульдозера. 



102 

 

 

 

Екскаватор як провідна машина технологічного комплекту ефективний 

при виконанні зосереджених робіт. Екскаватори, обладнані прямою лопатою, 

застосовують для копання транші, розробки виїмок глибиною менше ніж 

нормальна висота забою. Екскаватори, обладнані драглайном, 

використовуються для облаштування виїмок, грунт з яких укладається в 

кавальєри, а також для відсипання насипів з бічних резервів. 

Для екскаватора заздалегідь робиться планування майданчика для його 

роботи. 

До управління екскаватора допускаються особи, не молодше 18 років, 

що пройшли спеціальне навчання, медичні огляди і перевірку знання по 

охороні праці. 

Грунт на шляху руху екскаватора має бути спланований, ями засипані, 

валуни і брили каменів або грунту прибрані. При роботі екскаватора 

забороняється виконувати які-небудь інші роботи в радіусі, рівним стріли 

екскаватора плюс 5 м. 

Грунт витягнутий з виїмок, розміщується на відстані не ближче 0,5 м 

від бровки виїмки. У разі виявлення підземних комунікацій, не передбачених 

проектом, роботи призупиняються до отримання додаткових вказівок. 

Робити роботи в зоні дії підземних комунікацій допускається з 

письмового дозволу і під безпосереднім наглядом керівника робіт. 

При роботі в охоронній зоні повітряної електролінії, робітникові 

видається наряд-допуск з вказівкою величини напруги в електролінії і 

допустиме наближення частин стріли, що виступають, до крайніх дротів. 

Роботи ведуться під спостереженням технічного персоналу, відповідального 

за безпеку виробництва робіт. 

При розробці грунту екскаватором «пряма лопата» з вантаженням в 

автосамоскиди, для відсипання насипів дорожнього полотна, вантаження 

грунту робиться тільки з боку заднього або бічного борту кузова. Між 
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землерийною машиною і транспортним засобом, під час вантаження не 

повинні знаходитися люди. 

При розробці виїмок в грунті екскаватором з прямою лопатою в 

кавальєре, висоту забою визначають з таким розрахунком, щоб в процесі 

роботи не утворилися «козирки» з грунту. 

Під час перерв в роботі в роботі, стріла екскаватора відводиться убік 

від забою, а ківш відпускається на землю. 

При переміщенні екскаватора, стріла має бути встановлена строго по 

осі руху, а ківш опущений на висоту не більше 1 м від землі. 

Не допускається виконання робіт екскаватором в місцях з ухилом 

робочого майданчика, що перевищує допустимі значення, вказані в 

технічному паспорті машини. 

При завантаженні автомобіля-самоскида, що не має над кабіною 

запобіжного броньованого щита, водій зобов'язаний виходити з кабіни і 

знаходитися на безпечній відстані. 
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ОСНОВНІ ВИСНОВКИ 

 

1. Витрати на реконструкцію міських автодоріг забезпечують ефект, 

який отримує основне вартісне вираження в зниженні експлуатаційних 

витрат міського автомобільного транспорту, а також економії народно-

господарських коштів в результаті скорочення витрат часу на перевезення 

пасажирів і вантажів і зниженні потреби в рухомому складі міського 

автотранспорту, завдяки: 

- збільшенню термінів служби транспортних засобів в поліпшених 

дорожніх умовах; 

- підвищення середньої швидкості повідомлення в результаті затримок 

в транспортних вузлах, тобто зниження витрат часу на виконання об'єму 

перевезень. 

2. Поліпшення дорожніх умов в результаті реконструкції робить 

істотне впливи і на зниження числа дорожньо-транспортних подій і 

пов'язаних з ними народно-господарських втрат. 

3. Ефективність витрат на реконструкцію вулиці визначається 

зіставленням економії народно-господарських коштів (ефекту) з витратами, 

що забезпечують цю економію. 

4. Витрати на реконструкцію вважаються економічно ефективними, 

якщо розрахунковий коефіцієнт не менш нормативного коефіцієнта 

ефективності. 
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